

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين " وذلك لتنفيذ ((أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة ،، المطار ،، بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦٦.٣٠٠)) بالأمر المباشر .

- عقد رقم (٣٦٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ م .

- تنفيذ : شركة سامكريت مصر .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ح بمبلغ ١٤٢٤٥٦٦٨ جنيهاً (فقط أربعة عشر مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وستون جنيهاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٢ - ٣ - ٤) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً : ٢٠٢٥/٧/٨ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة سامكرت مصر

فروق اسعار مستخلصات ٢,٣,٤ للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦٦

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي فيصاحب الحق أو :
شركة سامكرت مصر

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٤٢٤٥٦٦٨		
14245668		0

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط وقدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري ونوع الخصم					
رقم	فصل	بند	فروق اسعار مستخلصات ٢,٣,٤ للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦٦	شركة سامكرت مصر	
0	14245668	فرع			
0	14245668	إجمالي الأصل			
بيانات الإستهققات			جنية	رقم	
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
رسم الدفعة					

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

منطقة القتال وسبناء بالإسماعيلية

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

سنة ...

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابا

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

إمضاء الكاتب المنوط

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

٢٠

في سنة

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فروق اسعار مستخلص (2) جاري من تاريخ 2022/9/22 حتى تاريخ 2022/11/10

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من الى	نسبة الايام	الكمية المنفذة بالمده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
3	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م3	121	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	22	87	سولار	20.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	75		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	24		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
5	توريد وردم رمال	م3	322	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	58.0	121	سولار	20.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	199.6		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	64.4		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
8	نقل داخلي مآكنه خوازيق	عدد	2	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	58.0	50000	سولار	5.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	199.6		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	64.4		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
14	خرسانه حاديه للاساسات والمخدرات	م ط	5	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	1	1650	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	3		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	1		اسمنت	28.00%	217.20	217.20	0.21915%	11.210
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	3		اسمنت	28.00%	217.20	217.20	2.48803%	41.052
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	1		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
15	خرسانه مسلحه للاساسات والمخدرات	م ط	93	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	17	2320	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	58		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	19		اسمنت	23.20%	217.20	217.20	0.000000%	0.000
				2022/09/30 2022/09/22	13.00%	17		اسمنت	23.20%	217.20	217.20	0.18158%	242.907
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	58		اسمنت	23.20%	217.20	217.20	2.06151%	889.583
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	19		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
16	خرسانه مسلحه للاعمده ارتفاع اعلي 6م	م ط	178	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	32	3155	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	110		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	36		اسمنت	23.30%	217.20	217.20	0.000000%	0.000
				2022/09/30 2022/09/22	18.00%	32		اسمنت	23.30%	217.20	217.20	0.18237%	634.974
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	110		اسمنت	23.30%	217.20	217.20	2.07040%	2325.427
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	36		اسمنت	23.30%	217.20	217.20		

رئيس الاداره المركزيه
 بدر عبدالنواب بدر

مدير عام التنفيذ والصيانة
 المحاسب
 مدير الاعمال
 مهندس الهيئه
 استشاري الهيئه
 مهندس الشركه

المحاسب

مدير الاعمال

مهندس الهيئه
 استشاري الهيئه

استشاري الهيئه

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
 المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركه

سامكرت
 شركة مهندسين ومقاولين
 للتصميم والبناء والتشييد

فروق اسعار مستخلص (2) جارى من تاريخ 2022/9/22 حتى تاريخ 2022/11/10

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- الى	نسبه الايام	الكمية المنفذة بالمده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
17-ب	خرساته مسلحه للهامات حتي 6م	م ط	40	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	7	3195	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	25		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	8		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/30 2022/09/22	18.00%	7		اسمنت	22.40%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	25		اسمنت	22.40%	218.90	217.20	0.17532%	138.918
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	8		اسمنت	22.40%	236.50	217.20	1.99042%	508.752
18	خرساته مسلحه كاميرات سابقه الصب	م ط	122	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	22	3855	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	76		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	24		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/30 2022/09/22	18.00%	22		اسمنت	17.70%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	76		اسمنت	17.70%	218.90	217.20	0.13854%	403.960
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	24		اسمنت	17.70%	236.50	217.20	1.57279%	1479.398
21	خرساته مسلحه للاسقف اعلي الخوازيق	م ط	675	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	122	3105	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	419		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	135		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/30 2022/09/22	18.00%	122		اسمنت	22.40%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	419		اسمنت	22.40%	218.90	217.20	0.17532%	2278.212
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	135		اسمنت	22.40%	236.50	217.20	1.99042%	8343.358
23 أ	توريد وتركيب حديد تسليح	طن	382	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	69	30000	سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	237		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	76		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/30 2022/09/22	18.00%	69		حديد	65.00%	431.80	431.80	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	237		حديد	65.00%	431.80	431.80	0.00000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	76		حديد	65.00%	454.50	431.80	3.41709%	78319.731
26	عزل علي البارد	م2	105	2022/09/30 2022/09/22	18.00%	19	51	سولار	2.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	65		سولار	2.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	21		سولار	2.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/30 2022/09/22	18.00%	19		بيتومين	25.00%	566.00	566.00	0.00000%	0.000
				2022/10/31 2022/10/01	62.00%	65		بيتومين	25.00%	566.00	566.00	0.00000%	0.000
				2022/11/10 2022/11/01	20.00%	21		بيتومين	25.00%	566.00	566.00	0.00000%	0.000
اجمالي قيمه اعمال الكبارى													95,617

رئيس الاداره المركزيه

بدر عبدالنواب بدر

المهندس /



المحاسب

مدير الاعمال

مهندس الهيئه
عزالدين ساما

استشاري الهيئه



مهندس الشركه



فروق اسعار مستخلص (3) جارى من تاريخ 2022/11/11 حتى تاريخ 2023/02/05

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- الى		نسبه الايام	الكمية المنفذة بالمده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
18	خرساته مسلحه لزوم كاميرات سابقه الصب	م3	61	2022/11/30	2022/11/11	22.99%	14	3885	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	22		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	22		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	4		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%	0.000
				2022/11/30	2022/11/11	22.99%	14		اسمنت	17.70%	217.20	236.50	1.57279%	856.845
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	22		اسمنت	17.70%	217.20	251.30	2.77887%	2346.557
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	22		اسمنت	17.70%	217.20	277.00	4.87320%	4115.077
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	4		اسمنت	17.70%	217.20	278.40	4.98729%	679.261
				20 أ	خرساته مسلحه لزوم القطاع الصندوقي حتي م6	م3	698		2022/11/30	2022/11/11	22.99%	160	3205	سولار
2022/12/31	2022/12/01	35.63%	249					سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%		0.000
2023/01/31	2023/01/01	35.63%	249					سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%		0.000
2023/02/05	2023/02/01	5.75%	40					سولار	10.00%	353.60	353.60	0.000000%		0.000
2022/11/30	2022/11/11	22.99%	160					اسمنت	21.40%	217.20	236.50	1.90157%		9779.248
2022/12/31	2022/12/01	35.63%	249					اسمنت	21.40%	217.20	251.30	3.35976%		26781.459
2023/01/31	2023/01/01	35.63%	249					اسمنت	21.40%	217.20	277.00	5.89190%		46965.725
2023/02/05	2023/02/01	5.75%	40					اسمنت	21.40%	217.20	278.40	6.02983%		7752.461
20ب	خرساته مسلحه لزوم القطاع الصندوقي اعلي من م6	م3	163					2022/11/30	2022/11/11	22.99%	37	3305		سولار
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	58	سولار	10.00%	353.60	353.60		0.000000%	0.000
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	58	سولار	10.00%	353.60	353.60		0.000000%	0.000
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	9	سولار	10.00%	353.60	353.60		0.000000%	0.000
				2022/11/30	2022/11/11	22.99%	37	اسمنت	21.40%	217.20	236.50		1.90157%	2354.947
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	58	اسمنت	21.40%	217.20	251.30		3.35976%	6449.259
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	58	اسمنت	21.40%	217.20	277.00		5.89190%	11309.845
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	9	اسمنت	21.40%	217.20	278.40		6.02983%	1866.875
				23 أ	توريد وتركيب حديد تسليح	طن	378	2022/11/30	2022/11/11	22.99%	87		30000	سولار
2022/12/31	2022/12/01	35.63%	135					سولار	5.00%	353.60	353.60	0.000000%		0.000
2023/01/31	2023/01/01	35.63%	135					سولار	5.00%	353.60	353.60	0.000000%		0.000
2023/02/05	2023/02/01	5.75%	22					سولار	5.00%	353.60	353.60	0.000000%		0.000
2022/11/30	2022/11/11	22.99%	87					حديد	65.00%	431.80	454.50	3.41709%		89080.034
2022/12/31	2022/12/01	35.63%	135					حديد	65.00%	431.80	613.60	27.36684%		1105808.931
2023/01/31	2023/01/01	35.63%	135					حديد	65.00%	431.80	654.50	33.52362%		1354585.528
2023/02/05	2023/02/01	5.75%	22					حديد	65.00%	431.80	654.50	33.52362%		218481.537
اجمالي قيمه اعمال الكباري														
2,889,214														

رئيس الاداره المركزيه
 بدر عبدالنواب بدر

المهندس /



المحاسب

مدير الاعمال

مهندس الهيئه
 عز الدين اسماء

استشاري الهيئه



مهندس لشركه



