

مستخلص جاری رقم (۲)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مطروح إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكوتيز - أبو سمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار) بمقارطة المسافة من الكم ٣٣١+٨٥٠ الى الكم ٣٣٦+٨٠٠ بطول ٢٩٥ كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٧٦) اتجاه سعالوط (بأمر
تنفيذ : شركة إنشاء عمرو طابع عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ١٢

[illegible]

المستقر لعمري في ١ حلة ٢٠٢٠
وعمل في
موقع في مستشفى مبارك
بمدينة الملك
٢٠٢٠ حلة ٢٠٢٠

أور عام التشرى ١٤٤٤
مصدق شهاب الدين

A handwritten document, likely a receipt or invoice, featuring several circular and rectangular stamps. The stamps include the text "KASAS" and "KASAS" in Arabic. There are multiple handwritten signatures and dates, including "15/11/2015" and "15/11/2015". The document is written in Arabic and contains various numerical and textual entries.

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

رئيس الحسابات	بمبلغ
سنة ٢٠	تحريرا في
	(١) شطب
الكتاب المنوط	(٢) مسح (شيك - اذن صرف) رقم
الكتاب المنوط	(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
الكتاب المنوط	(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

[illegible]

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(1)

[illegible]



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال

الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /

أبو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم

٣٣١,٨٥٠ الى كم ٣٣٤,٨٠٠ بطول ٢,٩٥ كم (اتجاه شمالوط)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة ابناء عمرو عبد الرحمن عبد السيد طابع

" عقد رقم ١٧٧٦ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١) حاسب الي بجميع مشتملاته يراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة

- المشروع ليس عليه سيارة محملة

- المشروع ليس عليه عمالة محملة

- يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٥ / ٧ / ٨

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

أحمد عراقي حسين



سحق

لحظ

م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد :،،

الموضوع بخصوص: اعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (بنى مزار
منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ٨٥٠+٣٣١
الى ٨٥٠+٣٣٤ اتجاه سمالوط.

الشركة المنفذة : ابناء عمرو طابع.

بشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (٢).

اتجاه سمالوط (١٧٧٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣).

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مهندس الاشراف بالهيئة

مدير عام المشروعات بالهيئة

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

رئيس الادارة المركزية بالمنطقة السادسة بني سويف

