

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ٩,٦٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ١٥٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

والمدونة بالمستخلص رقم { ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٤ / ٦ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ٨

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.



توقيع

توقيع



فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسي المسافة
من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ٩.٦٠٠ بطول ٠.٤ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ١٥٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

مستخلص ١ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

استلام موقع ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٠٥/٢١ حتى ٢٠٢٤/٦/٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١٤	خرسانة عادية ميول (بيتومين)	١٩٠١٤.٦٣	٤٢٠	١٥	مايو-٢٤	١١	٠.٧٣٣٣٣٣	٥,٨٥٦,٥٠٦.٠٤	٠.٠١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٠٠٩٠٦٥٣٧١	٥٣,٠٩١.٤٠
		١٩٠١٤.٦٣	٤٢٠	١٥	يونيو-٢٤	٤	٠.٢٦٦٦٦٧	٢,١٢٩,٦٣٨.٥٦	٠.٠١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٠٠٩٠٦٥٣٧١	١٩,٣٠٥.٩٦
	خرسانة عادية ميول (سولار)	١٩٠١٤.٦٣	٤٢٠	١٥	مايو-٢٤	١١	٠.٧٣٣٣٣٣	٥,٨٥٦,٥٠٦.٠٤	٠.٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٠٢٨٦٨٧٧٨٣	١٦٨,٠١٠.١٧
		١٩٠١٤.٦٣	٤٢٠	١٥	يونيو-٢٤	٤	٠.٢٦٦٦٦٧	٢,١٢٩,٦٣٨.٥٦	٠.٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٠٢٨٦٨٧٧٨٣	٦١,٠٩٤.٦١
	خرسانة عادية ميول (أسمنت)	١٩٠١٤.٦٣	٤٢٠	١٥	مايو-٢٤	١١	٠.٧٣٣٣٣٣	٥,٨٥٦,٥٠٦.٠٤	٠.٤	٣٦٨.٨	٢٩٧.٩	٠.٠٩٥١٩٩٧٣١	٥٥٧,٥٣٧.٨٠
		١٩٠١٤.٦٣	٤٢٠	١٥	يونيو-٢٤	٤	٠.٢٦٦٦٦٧	٢,١٢٩,٦٣٨.٥٦	٠.٤	٣٩٣.٦	٢٩٧.٩	٠.١٢٨٤٩٩٤٩٦	٢٧٣,٦٥٧.٤٨
٢٤	خرسانة عادية قدمه (سولار)	٢٨٧	٢٣٠٠	١٥	مايو-٢٤	١١	٠.٧٣٣٣٣٣	٤٨٤,٠٧٣.٣٣	٠.٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٠٢٨٦٨٧٧٨٣	١٣,٨٨٦.٩٩
		٢٨٧	٢٣٠٠	١٥	يونيو-٢٤	٤	٠.٢٦٦٦٦٧	١٧٦,٠٢٦.٦٧	٠.٠٨	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٠٢٨٦٨٧٧٨٣	٥,٠٤٩.٨١
	خرسانة عادية قدمه (اسمنت)	٢٨٧	٢٣٠٠	١٥	مايو-٢٤	١١	٠.٧٣٣٣٣٣	٤٨٤,٠٧٣.٣٣	٠.٤	٣٦٨.٨	٢٩٧.٩	٠.٠٩٥١٩٩٧٣١	٤٦,٠٨٣.٦٥
		٢٨٧	٢٣٠٠	١٥	يونيو-٢٤	٤	٠.٢٦٦٦٦٧	١٧٦,٠٢٦.٦٧	٠.٤	٣٩٣.٦	٢٩٧.٩	٠.١٢٨٤٩٩٤٩٦	٢٢,٦١٩.٣٤
الاجمالي													١,٢٢٠,٣٣٧.٢٣



بشأن
مستخلص

مستخلص

مستخلص

مستخلص

مستخلص