

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع أعمال الخدمات الاستشارية والدراسات لأعمال إعداد التخطيط المنهاجي وتصميم مبدئي

لمسار الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي (أسوان

توشكى) (بطول 230 كم) ، عقد رقم (1691 / 2022 / 2023) بتاريخ 20 مارس 2023 ،

تنفيذ : يوروجروب للاستشارات الهندسية.

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم المستخلص رقم (2) (جاري) شاملة المدة من بدء العمل بتاريخ

2023/ 3 / 21 حتى تاريخه 2023/ 7 / 14 .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 2023 / 12 / 20

المرفقات : عدد () المستخلص

عدد () إستمارة (50.ع.ح)



(التوقيع)

مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية

محمد راتب

[illegible]

رئيس القسم

५.५ —

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل
		بند				
		إجمالي الأصل				
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
				عادي	إضافي	دمغة توقيع
				قرش جنيه	قرش جنيه	قرش
				رسم الدمغة		
				صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ



وَجَعَلْنَا

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

شيك رقم: امضاء الكاتب المنوط: (٣) سحر

(٤) قيد في سجل _____ الشيكات _____ تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____
 شيخ
 إذن صوف
 امضاء طالب أو كاتب التصدير
 في _____ سنة ٢٠٢

المختتم ذو التاريخ




(۶) استلمت

مستخلص رقم (٠٢) جاري

يوروجروب للاستشارات الهندسية

العقد رقم (٢٠٢٢ / ١٦٩١) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم البيد	بـ مـ ا ل	تقديم تقرير بمحددات التصميم والتخطيط لكامل المشروع واعادة بدائل لأعمال الصناعاتية مسافة نقل ٢ كم	١	٢	٣	٤	الإجمالي		جهاز الإشراف (الهيئة) مهندس المشروع (الهيئة) م/ محمد عمر أنيس التوقيع:  تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١ / ٢٠٢٣	جهاز التنفيذ (الشركة المستفيدة) مهندس المشروع م/ محمد عبد اللطيف التوقيع:  تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١ / ٢٠٢٣	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
							جانبه	جانبه						
			١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٦,٨٠٠,٠٠٠	٩٦٧٢٠,٠٠٠			١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٨٠٠,٠٠٠	١- برأعي نصوص التفاتك و دراسة الشروط. ٢- برأعي حجز (٢/٥) % بمبلغ ١٠٦,٨٠٠ جنبها فقط بمبلغ مائة وستة ألفا وثلاثمائة جنبها من البيد رقم ٢ لحين الإصفاة النهائي
		إعداد تصميم هندسي مدني للطريق الرئيسي وطرق الخدمة والنفوة الحسابية الميدانية	٤٢٧,٢٠٠,٠٠٠	١٠	٢٠,٣٠٦٠	٢١٣,٦٠	١٠٦,٨٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠			٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠,٤٠٠,٠٠٠	٢
		مراجعة التصميم الهندسي والإعتماد واعاد التصميم الإنشائي المبني للأعمال الصناعاتية	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠٦,٨٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠			٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣
		جاول كميات التصميم الإنشائي	٩٦٧٢٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٦,٨٠٠,٠٠٠	٩٦٧٢٠,٠٠٠			٩٦٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٧٢٠,٠٠٠	٤
الإجمالي														
اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قهرها تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ مطلوبة: الفاتح غير الواردة بسبك الشروط اعتمدت من تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ ملاحظات:  مهندس الحساب م/ محمد عبد اللطيف التوقيع:  تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١ / ٢٠٢٣														

[illegible]