



الهيئة العامة
للطرق والكباري
للتنفيذ

عناية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأصل الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - الماسة - الإبراهيمية - طابوق) وصلة البساتين في المسافة من كم ١,٥٠٠ إلى الكم ١,٨٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه واني حول.
تنفيذ : شركة أبو حسين للتقنيات والتوريدات. أحمد محمد حسين فرج عن البدء من بدء العمل إلى ١ / ١ / ٢٠٢٢.

المقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٠) في ٢٠٢٢ / ٣ / ٧

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	مقدار الأصل الذي ينتهي / جاري	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية	الرقعة						جنية	جنية			
١	أصل حتى في أحواض المياه وتحمل الأتربة (الجسر الترابي للقطار) من داخل المياه ونقلها لتحليل عمل وتنظيفها السعر شامل تكاليف بوية المياه وفي حالة عدم دفع هذا الرسم يتم خصم مبلغ ١٧ جنية من إجمالي سعر البند.	٩٧,٠٠	٣م		٤٦,٠٠٠,٠٠	٥٥٧,٠٠	٤٦٥٥٧,٠٠	ختامي	٤٥١٦,٢٩,٠٠	جنية		٤٥١٦,٢٩,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التكلفة. (٢) المهندسون متواجدين. (٣) العلامات الإرشادية والتخديرية متواجده (٤) لاقطات العملية متواجده. (٥) المكعب متواجد. (٦) العمل متواجد. (٧) قني تلمين سلامة المرور متواجد. (٨) التكاليف الشهرية والتصف الشهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بولصة التأمين تبدأ من ٢٢/٢/٢٠٢٢ وتنتهي في ٢٢/٢/٢٠٢٢. (١٠) يتم خصم مبلغ ٢٢٤٢ جنية فقط ثلاثة وثلاثمائة وثلاثون ألف واختر من البند رقم ١ لعدم تواجد جزء من كارتات.
٢	أصل تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من المياه) مطبقة للمواصفات وتنظيفها باستخدام آلات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من الترسبات النكية من أحواض المياه حتى موقع العمل. تم احتساب قيمة الكارتات ١١ جنية للمتر	٥٧,٨٠	٣م		٠,٠٠	١٨٩٢٦,٠٠	١٨٩٢٦,٠٠	ختامي	١٠٩٩٢٢,٨٠			١٠٩٩٢٢,٨٠	(١١) يراعى خصومات لجنة الاستلام الإبتدائي.
الإجمالي													

نقطة خمسة مليون وستة وتسعة ألف وتسعة مائة واحد وخمسون و ١٠٠٨٠٠ جنيها لا غير

استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)	استشاري الهيئة (XXVZ)
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /
مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /	مدير المشروع /
أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد	أحمد السيد محمد

يتمدد

