



تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٣) جاري

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م³	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٦٧,٢٦٠
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٢٠٨,٦٦٠
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٢٧٢,٩٨٠
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	١٧٢,٢٩٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	١٣٤٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٦٠٥,٣٠
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	١٨٧٧,٩١
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٢٤٥٦,٧٩
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	١٥٥٠,٥٧
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	٣٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	١٦٤,٣٧
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٥٠٩,٩٦
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٦٦٧,١٦
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٤٢١,٠٧
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٣١,٧٩
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٩٨,٦٢
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	١٢٩,٠٢
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٨١,٤٣
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م³	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	١٢١٩,٦٣
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٣٧٨٣,٨٦
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٤٩٥٠,٢٦
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٣١٢٤,٢٩
الإجمالي										
٢٠٩٥٠,٨٦										

فقط عشرون الف وتسعمائة وخمسون و ١٠٠\٨٦ جنيها لا غير

شركة المتقده
م/ فاطمة محمد
التوقيع / فاطمة محمد

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ فاطمة محمد
التوقيع / فاطمة محمد

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /

مدير المشروع /
التوقيع /

م/ خالد البطل
م/ محمد
التوقيع /

مدير المشروع
م/ رامي بهيج
التوقيع /

مهندس الاعمال للطرق والكباري
م/ محمد
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع /

رئيس الادارة المركزية
م/ أحمد الطحان



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٥) جاري

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م ٣	١٦٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٦,٩٨	%٩,٨٥	٦٨٨٨,٤١
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٧٢,٠٩	%١٤,٥٣	١٠٤٩٩٩,٩٥
					٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠٩	٩	%٢٠,٩٣	%١٧,٧٧	٣٧٢٨١,٣٦
الإجمالي										
١٤٩١٦٩,٧٢										
فقط مائة وتسعة واربعون الف ومائة وتسعة وستون و ١٠٠٧٢ جنيها لاغير										
الشركة المنفذة		استشاري الهيئة (XYZ)		استشاري الهيئة		الاستشاري العام (شركة سيسترا)		الهيئة العامة للطرق والكباري		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		مهندس المشروع / التوقيع /		م / التوقيع /		مهندس الاشراف م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		مدير المشروع م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		مدير عام المشروعات م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		رئيس الادارة المركزية م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		أحمد الطحان		