

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالمنطقة الثامنة بقنا

مستخلص ختامي

عن عمليه:-

الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة "محافظه قنا" بطوال ٦٤ كم بالأمر المباشر

رقم البند	نوع العمل	الفه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهاى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	مدير مشروع خبره لا تقل عن ٢٠ سنه	٥٢٠٠٠	بالشهر	*	٥,٩٨	٥,٩٨	جارى	٣١,٩٦٠	*	٣١,٩٦٠	
٢	مهندس طرق خبره لا تقل عن ٨-٤ سنه	٣٣٣٠٠	بالشهر	*	٥,٩٨	٥,٩٨	جارى	١٩٩١٣٤	*	١٩٩١٣٤	
٣	فني معمل خبره لا تقل عن ٨-٤ سنه	٢٤٨٠٠	بالشهر	*	٥,٩٨	٥,٩٨	جارى	١٤٨٣٠٤	*	١٤٨٣٠٤	
٤	فني معمل خبره لا تقل عن ٨-٤ سنه	٢٤٨٠٠	بالشهر	*	٥,٩٨	٥,٩٨	جارى	١٤٨٣٠٤	*	١٤٨٣٠٤	
	الاجمالى									٨٠٦٧٠٢	

تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣٠

مكتب الاستشارى المنفذ

مهندس/ على عبدالحميد محمد

مدير عام المشروعات/

الجهة المالكه

مهندس المشروع/

جشنى المشروع/

مدير عام المشروعات/

تحريرا فى

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينه بظهره وقدرها
تحريرا فى

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات

نهائيا

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

على حساب

المحاسب

يعتمد،،،،

مهندس/

سبق صرفها الى المقاول


رئيس الاداره المركزيه



٨٠٦٧٠٢٠٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٨٠٦٧٠٢	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٤.٣٣٥.١	تأمين
١٩٧٦٠.٨	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي