

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) جارى لعملية تنفيذ اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى توسعة كفر البطيخ بالاتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ٣ م

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ١ / ٢٠٢٥ م

مع / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩

الاسمى

المهندس: عمر الدين اسامه
مدير عام تنفيذ وصيانة

تحریر: / / ۲۰۲۵

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

ر ب ص ح ة ذ لك
مقاو ل
خا نة ك ح ل و ي

راجع فوجد على صحة .

قرر بأن الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها ١٩٧٦٩ ٢٢٦٠ سبق صرفها الى المقاتل

يدفع للمقاول على الحساب

جنہ فقط

مهندس /

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التّواب بدر



تعلیقہ ۵۰۰۰ (محمود علیہ) علیہ بند ۱-۲