

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع.ح باجمالي مبلغ (٥٨٠٧٤٧.٣٥) جنيها فقط وقدره
خمس مائة وثمانون الفا وسبع مائة سبعة واربعون جنيها ، خمسة وثلاثون قرشا لقيمة صرف فروق
الاسعار السولار عن العملية المذكورة عاليه للمستخلص رقم (٢) جاري والكميات المدرجة بفروق
الأسعار مطابق للحصر الفعلي والمنفذ علي الطبيعة مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحتراء

طنطا في ٢٠٢٥ / ٥ / ٧
احمد مجود

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس استشاري / محمد مصطفى عبد الجواد



التوقيع

مهندسة /

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

دعاء

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة مشروع تنفيذ مشروع ازواج خط بشتيل سكة حديد الاتحاد لتنفيذ القطاع الأول من بشتيل حتى نكلا (من الكم ٣,٧ حتى الكم ٦,٢٤)

تاريخ المفاضلة ٢٠٢٤/٣/٢٢

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/١١/٣

مستخلص رقم (٢) المدة من ٢٠٢٤/١١/٢ الى ٢٠٢٥/٢/١٦

مستخلص رقم (٢) المدة من ٢٠٢٤/١١/٢ الى ٢٠٢٥/٢/١٦									
رقم البند	بيانات التعاقد			نوع مقابل التغير	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	معاملة قلائون (٥)		
	بيان البند	الوحدة	سعر البند				ا	ك	ع
٥	بالمتر الطولي اعمال حفر بعملية يدوية في ارض الموقع العام ب	م	٤٠٠	سولار	٢٧٠٠	١٠٨٠٠٠٠	٠,٨	٠,٢	٤٨٠,٤
٧	بالعدد تقطيع الأشجار المشجرة والغرس مشجرة المتفرضة مع سبل المشروع وازالة الجذور وقلها خارج الموقع	م	٢٢٥	سولار	١٠	٢٢٥٠	٠,٨٥	٠,١٥	٤٨٠,٤
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة صعا التربة الصخرية	م	٢٨٤,٣٧٥	سولار	١٤٦٠٠	٤١٥١٨٧٥	٠,٨	٠,٢	٤٨٠,٤
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تسييس من التربة الزلطية	م	٥١٦,٥	سولار	٩٢٠٠	٤٧٥١٨٠٠	٠,٨	٠,٢	٤٨٠,٤
الإجمالي									
							٢٧١٣٦٤,٠٥	١,٠٥٨١٦	٢٢٠,١
							٢٧١٣٦٤,٠٥	١,٠٥٨١٦	٢٢٠,١



الهيئة العامة
للمستخلص

رئيس مجلس
إدارة

رئيس
مجلس

مدير
المركز

مدير
المركز

