

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



بخصوص / أعمال استكمال رصف طريق المطار - مركز بلطيم- بمحافظة كفر الشيخ

تنفيذ / شركة أون كريت للمقاولات.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق.

تحية طيبة وبعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحافظات)
رقم الصادر : ٧٠٩٠٠
عدد المرفقات :
التاريخ : ١٨/٧/٢٠٢٠
القوة :
رقم (١) جاري

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق اسعار السولار والبيتومين لمستخلص رقم (١) جاري ومستخلص رقم (٢) ختامى للعملية المذكورة عالية

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم،بحراصة واحرص للشركة في حالة استحقاقها وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس /



+

+

جمهورية مصر العربية

استمارة الاعتماد الجوى

مصلحة : **الهيئة العامة للطيران المدني**
 قسم : **التفتيش**
 المراجع المستحق إلى : **مركز تدريب كريت للقطارات**
 بموجب : **قرار رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠١٠**
 صادر بموافقة وزير الطيران المدني
 إذن صرف على : **أ. ص. د. ف. ك. ك.**
 شيك على البنك المركزي في : **مركز تدريب كريت للقطارات**
 يسحب باسم : **مركز تدريب كريت للقطارات**
 ويرسل إليه بالصران الآتى :

رقم	الوزارة	الجهة	القيمة
١٠٨٠	الوزارة	الجهة	١٠٨٠

الختم أو التوقيع
 الختم أو التوقيع
 الختم أو التوقيع

تفيد في السجل برقم

عدد الرفقات	الاقتصاد الإدارى ونوع المصنع		نوع المصنع		رقم	جنيه	إجمالي الأصل
	بيانات	نوع المصنع	نوع المصنع	نوع المصنع			
١	قرار رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠١٠	مركز تدريب كريت للقطارات	مركز تدريب كريت للقطارات	مركز تدريب كريت للقطارات	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠

الختم أو التوقيع
 الختم أو التوقيع
 الختم أو التوقيع

١) إقرار كاتب سجل المحركات والتأخرات : **الإمضاء**
 ٢) إقرار بأن القسيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : **الإمضاء**
 ٣) إقرار بأن المبلغ مضاف بحساب : **الإمضاء**

الختم ذو التاريخ : **٢٠١٠ سنة ٠٥ ح ٠٠ رقم**
 روجع في : **٢٠١٠ سنة ٠٥ ح ٠٠ رقم**
 مهندس سحب : **ش. ك. ك.**
 مدير أو رئيس الحسابات : **ش. ك. ك.**

(١) رقم المستند : **٢٢٤ ح ٠٠ ع ٠٠**
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : **إمضاءات موظفى الشطب**
 (٣) سحب : **ش. ك. ك.**
 (٤) قيد في سجل : **ش. ك. ك.**
 (٥) أدرج في كشف : **ش. ك. ك.**

 ON CRETE CRETE CONCRETE SOLUTIONS مجلس الشركة شركة مجلس الشركة									
عتبة : استكمال رصف طريق المطار بطول 1 كم - مركز بنطيم - منطقة بحر الشبح لتوريد وتنشيط التربة تحت (البحر) - بحر الشبح									
تلتحق : شركة ابن قريت للمقاولات									
فروق اسعار المواد للاعمال الخارجية بمستخلص رقم (٢٠١)									
قيمة التوضيحات الاجمالية	قيمة التوضيحات	قيمة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات
شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨
١٨٤٣,٧٤	١٨٤٣,٧٤	٩٤٣٨,١٦	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠
٩٤٣٨,١٦	٩٤٣٨,١٦	٩٤٣٨,١٦	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠
١٢٧٥٥,٣٥	١٢٧٥٥,٣٥	١٢٧٥٥,٣٥	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠
٧٢٧١,٩٧	٧٢٧١,٩٧	٧٢٧١,٩٧	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠
٣١٣٠,٩٢١	٣١٣٠,٩٢١	٣١٣٠,٩٢١	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠	٠,١٣٣٠٨	٠,٠٠
اجمالي فروق الاسعار للمقاول									
اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة									

فروق اسعار البنود للاعمال الخارجية بمستخلص رقم (٢٠١)									
قيمة التوضيحات الاجمالية	قيمة التوضيحات	قيمة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات	نسبة التوضيحات
شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨	شهر ٢٠٢٢/٨
٢١٩١٥,٨٢	٢١٩١٥,٨٢	٢١٩١٥,٨٢	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠
١٢٥٤٧٤١,٠٨	١٢٥٤٧٤١,٠٨	١٢٥٤٧٤١,٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠
١٥٦٧٨٣,٣١	١٥٦٧٨٣,٣١	١٥٦٧٨٣,٣١	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠
١٥٦٧,٨٣	١٥٦٧,٨٣	١٥٦٧,٨٣	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠
١٥٥٤١٥,٤٦	١٥٥٤١٥,٤٦	١٥٥٤١٥,٤٦	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٥٠٨	٠,٠٠
اجمالي فروق الاسعار للتوضيحات									
اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة اعمال توريد وتنشيط تربة صالحة للزراعة									

مجلس الشركة

تت - المراجعة بكتب من المنطقة
 محمد رضا

مراجعة ادارة المراجعة
 كرام امل

مجلس الشركة
 محمد رضا
 كرام امل
 محمد رضا
 كرام امل

التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢٢

بخصوص: مشروع استكمال رصف طريق المطار - مركز بلطيم - محافظة كفر الشيخ
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

تدعية طوبه وودعت،

بالإشارة الى الموضوع عاليه نتشرف ان نرفق لسيداتكم طية جدول نسب معاملات القابلة للتغير في الاسعار لمشروع / استكمال رصف طريق المطار بطول ١ كم - مركز بلطيم - محافظة كفر الشيخ


نرجو من سيداتكم التكرم بالعلم والتنبيه بما يلزم


ولمواحثكم جزول الشكر "

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير "

*مرفق جدول المعاملات القابلة للتغير

شركة اون كريت للمقاولات





ON CRETE
CONTRACTING & DESIGN

س.ت: ١٤٩٤٠٠ / ب.ف: ٧١٩٢٤٦٠٢٧

نسب المعاملات القابلة للتغير

م	نسب المعاملات القابلة للتغير		البيان	
	البيوتومين	المسولار		
١	—	%٢٠	أعمال توريد ورسم اترية	
٢	—	%١٥	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	
٣	٦٥%	%١٠	أعمال طبقة التشريب MCO	
٤	%٢٠	%١٠	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سم	

شركة اون كريت للمقاولات

مسئول العمل
H



Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		الأنشطة الاقتصادية		
	Percent Change From		Index Number				
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023			
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	13.0	0.9	348.5	393.7	(١٠) صنع الكوك والمنتجات البترولية		
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0		منتجات ألران الكوك	
Manufacture of refined petroleum products	13.0	0.9	348.7	394.1		منتجات تكرير البترول	
Production of motor fuel, gasoline, kerosene etc.	11.8	1.0	332.0	371.3		وقود سائل (بنزين وكيروسين وديزل)	
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0		وقود غازي (إيثان-البروبان-البوتان- الغازات)	
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	51.4	1.6	320.7	485.6		زيوت التشحيم	
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0		سمنت لمرصف الطرق	
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	42.2	-0.2	309.7	440.2		(١١) المواد والمنتجات الكيميائية	
Manufacture of basic chemicals	39.2	4.6	222.0	308.9			المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	41.4	1.8	319.6	451.7			الأملاح
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	59.6	8.8	276.8	441.9	المركبات ومركباتها		
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	مواد الصباغة		
Manufacture of basic organic chemicals	46.6	0.0	189.3	277.6	المكعبات		
Manufacture of solvent	20.5	4.4	408.9	492.9	مذيبات		
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	4.2	-4.8	205.1	213.8	غازات الصناعية		
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	29.7	-4.5	417.4	541.3	الأسمدة والمركبات النيتروجينية - الأسمدة		
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	18.8	-10.6	433.5	515.0			أسمدة نيتروجينية (الأزوتية) -تصل عذرا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.0		الأسمدة الفوسفاتية	
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9		الأسمدة البوتاسية	
Manufacture of Ammonia	42.4	0.0	563.7	802.5	الأمونيا		
Manufacture of plastics products	57.6	0.6	329.8	519.9	المنتجات البلاستيكية		

(١٠) صنع الكوك والمنتجات البترولية

منتجات الفران الكوك

منتجات تكرير البترول

وقود سائل (بنزين وكيروسين وديزل)

وقود غازي (البروبان، البوتان، الغاز)

زيت التشحيم

سفن ترصد (الطاف)

(١١) المواد والمنتجات الكيميائية

المواد الكيميائية الأساسية

الأحماض

القلويات ومركباتها

مولا الصباغة

مستحلبات

طلاءات

غازات صناعية

الأسمدة والنوكات النتروجينية - الفوسفاتية

أسمدة نتروجينية (الأزوتية) تشمل يوريا

الأسمدة الفوسفاتية

الأسمدة البوتاسية

الأمونيا

للتنجيات البلاستيكية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس	يوليه	أغسطس	أغسطس	يوليه	
	Aug 2022	Jul. 2023	Aug 2022	Aug 2023	Jul. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.0	372.2	416.6	416.6	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.0	372.6	417.3	417.3	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel, gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	وقود سائل (بنزين وكبروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان - البيوتان - البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	24.2	0.0	392.1	487.0	487.0	زيت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (الطار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	32.3	3.5	353.1	467.2	451.2	(١١) للواد و للنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	15.9	-1.5	268.5	311.3	316.2	للواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.1	0.2	377.6	453.5	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	16.2	-2.6	377.9	439.3	450.8	القلويات ومركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد لصبغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	للذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	2.8	0.7	528.6	543.4	539.6	الأسمدة وللرسميات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	2.5	0.9	494.6	506.8	502.3	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	47.5	3.6	319.8	471.6	455.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4	الأمونيا
Manufacture of plastics products	52.2	0.5	342.9	521.8	519.4	للنتجات البلاستيكية

(٣) لقرا لتوافق الشفرة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمطووعة بالناس فحم الكوك فقد تم تلبية الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

عن شهر فبراير ٢٠١٢
يناير ٢٠١٦ - ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الاستمارات المتعددية

(٢) يعلن أن تلك الفترة هي الفترة الميسورية، وليس لها أية صلة بالفترة التي تمتد من تاريخ التوقيع على الاتفاقية إلى تاريخ إبرام الاتفاقية، ولا يمكن استخدامها كدليل على أن الاتفاقية قد أبرمت.



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
السلطنة الثالثة عشر
محافظة البحيرة وكفر الشيخ
عمادة / استكمال أعمال وصف الطريق المخطط بهاول 1 كم مركز بلانيم
بمحافظة كفر الشيخ

مستخلص رقم (1) جاري

شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ٨ / ٨
تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣ / ٧ / ٧

عقد رقم (٢٠٢١ / ٢٠٢٣ / ٨)
لتوريد / شركة لون كريت للمطامير

رقم الصفحة	بيان	الكمية	الواحد	المجموع	البيان	الكمية	الواحد	المجموع	البيان	الكمية	الواحد	المجموع
١	أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للتودم - ألغ	٣٦١	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس - ألغ	٤٨٨	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
٣	أعمال توريد ورش طبقة لتسوية MCO - ألغ	٢٩	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم - ألغ	١٥٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
٥	إزالة طبقة سطحية											
٦	إزالة طبقة سطحية											
٧	إزالة طبقة سطحية											
٨	إزالة طبقة سطحية											
٩	إزالة طبقة سطحية											
١٠	إزالة طبقة سطحية											
١١	إزالة طبقة سطحية											
١٢	إزالة طبقة سطحية											
١٣	إزالة طبقة سطحية											
١٤	إزالة طبقة سطحية											
١٥	إزالة طبقة سطحية											
١٦	إزالة طبقة سطحية											
١٧	إزالة طبقة سطحية											
١٨	إزالة طبقة سطحية											
١٩	إزالة طبقة سطحية											
٢٠	إزالة طبقة سطحية											
٢١	إزالة طبقة سطحية											
٢٢	إزالة طبقة سطحية											
٢٣	إزالة طبقة سطحية											
٢٤	إزالة طبقة سطحية											
٢٥	إزالة طبقة سطحية											
٢٦	إزالة طبقة سطحية											
٢٧	إزالة طبقة سطحية											
٢٨	إزالة طبقة سطحية											
٢٩	إزالة طبقة سطحية											
٣٠	إزالة طبقة سطحية											
٣١	إزالة طبقة سطحية											
٣٢	إزالة طبقة سطحية											
٣٣	إزالة طبقة سطحية											
٣٤	إزالة طبقة سطحية											
٣٥	إزالة طبقة سطحية											
٣٦	إزالة طبقة سطحية											
٣٧	إزالة طبقة سطحية											
٣٨	إزالة طبقة سطحية											
٣٩	إزالة طبقة سطحية											
٤٠	إزالة طبقة سطحية											
٤١	إزالة طبقة سطحية											
٤٢	إزالة طبقة سطحية											
٤٣	إزالة طبقة سطحية											
٤٤	إزالة طبقة سطحية											
٤٥	إزالة طبقة سطحية											
٤٦	إزالة طبقة سطحية											
٤٧	إزالة طبقة سطحية											
٤٨	إزالة طبقة سطحية											
٤٩	إزالة طبقة سطحية											
٥٠	إزالة طبقة سطحية											
٥١	إزالة طبقة سطحية											
٥٢	إزالة طبقة سطحية											
٥٣	إزالة طبقة سطحية											
٥٤	إزالة طبقة سطحية											
٥٥	إزالة طبقة سطحية											
٥٦	إزالة طبقة سطحية											
٥٧	إزالة طبقة سطحية											
٥٨	إزالة طبقة سطحية											
٥٩	إزالة طبقة سطحية											
٦٠	إزالة طبقة سطحية											
٦١	إزالة طبقة سطحية											
٦٢	إزالة طبقة سطحية											
٦٣	إزالة طبقة سطحية											
٦٤	إزالة طبقة سطحية											
٦٥	إزالة طبقة سطحية											
٦٦	إزالة طبقة سطحية											
٦٧	إزالة طبقة سطحية											
٦٨	إزالة طبقة سطحية											
٦٩	إزالة طبقة سطحية											
٧٠	إزالة طبقة سطحية											
٧١	إزالة طبقة سطحية											
٧٢	إزالة طبقة سطحية											
٧٣	إزالة طبقة سطحية											
٧٤	إزالة طبقة سطحية											
٧٥	إزالة طبقة سطحية											
٧٦	إزالة طبقة سطحية											
٧٧	إزالة طبقة سطحية											
٧٨	إزالة طبقة سطحية											
٧٩	إزالة طبقة سطحية											
٨٠	إزالة طبقة سطحية											
٨١	إزالة طبقة سطحية											
٨٢	إزالة طبقة سطحية											
٨٣	إزالة طبقة سطحية											
٨٤	إزالة طبقة سطحية											
٨٥	إزالة طبقة سطحية											
٨٦	إزالة طبقة سطحية											
٨٧	إزالة طبقة سطحية											
٨٨	إزالة طبقة سطحية											
٨٩	إزالة طبقة سطحية											
٩٠	إزالة طبقة سطحية											
٩١	إزالة طبقة سطحية											
٩٢	إزالة طبقة سطحية											
٩٣	إزالة طبقة سطحية											
٩٤	إزالة طبقة سطحية											
٩٥	إزالة طبقة سطحية											
٩٦	إزالة طبقة سطحية											
٩٧	إزالة طبقة سطحية											
٩٨	إزالة طبقة سطحية											
٩٩	إزالة طبقة سطحية											
١٠٠	إزالة طبقة سطحية											

الإجمالي

٧٨٠,٨٠٠,٠٠٠	٠٠٠,٠٠٠
٧٨٠,٨٠٠,٠٠٠	٠٠٠,٠٠٠

المراد من هذا الحساب صحيح ومشروط بأن المبالغ المسجلة بالآلة واليد

التاريخ
يذكر إلى المفاوض مبلغ
ملاحظة الخلفات
اعتقدت من
التاريخ

مدير عام المشروع /
م / السيد /

الطقت لم الزودة بسك الشروط

المعتمد
دار الحساب
أولها

سجل صرفا إلى المفاوض

بمكتبه

رئيس الإدارة المركزية



من الشركة المنفذة
م / محمود أحمد نصر

من الهيئة

م / أحمد عازم

م / أحمد سامي



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر
منطقة البحيرة وكفر الشيخ
عملية / استكمال أعمال رصف طريق المطار بطول ١ كم -مركز بلطيم-
بمحافظة كفر الشيخ

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ٨)
تنفيذ / شركة أون كريت للمقاولات

مستخلص رقم (۲) ختامي

شاملة المدة من بدء العمل حتي ٢٠٢٤ / ٢ / ١٠
تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣ / ٧ / ٦

خصم نسبة ١% طبقا لمفاوضة الاسعار

الإجمالي بعد خصم نسبة ١% طبقا لمفاوضة الاسعار

ما تم صرفه سابقا

المستحق صرفه

عن الشركة المنفلة
م/ محمود أحمد نصر

~~202~~

عن الهيئة
م/ أحمد عارف

[Signature]

أقربان هـا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ الميئنة بظهره وفنرها

التاريخ
بدفع إلى المقاول مبلغ

اعتقلت من
التاريخ

فت ادراسه
بکیت فہ منطقه
۱

سبق صرفها إلى المفاوض

المحاسب
علم الحساب

نہالیا

الفئات غير الواردة بصك الشروط

مدير عام المشروعات/

م / کارم امام

يعتمد :
رئيس الإتا

المس الإدارة المركزية

مهندس /

مهندس / مجدي عبد السلام عامر