



المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الاسكندرية-مطروح)  
ادارة المشروعات

### كشف رقم جارى ( ١ )

المقاول: شركة ايجي كونتراتك - زكريا جابر قلّدس رشيد رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٩٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١٠-٧

| رقم البند                                                                        | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الغنة  | الوحدة   | الكمية     | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت<br>في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |      | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ملاحظات |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |            |                              |                                             |                                    | قرش                                  | جنيه | قرش                           | جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ١-٣                                                                              | <b>أعمال الردم</b><br>بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر<br>و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية<br>للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب<br>التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و<br>الكباري وتعليمات المهندسين المشرفين<br>في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %<br>- مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨ | ٨٥,٠٠  | متر مكعب | ٤٠,٤١٢,٢٠٤ | ٠                            | ٣٨,٣٩٠                                      | ٠                                  | ٣,٢٦٣,١٥٠                            | ٠    | ٠                             | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب العملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٥-٢٨)<br>وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٥-٢٨)<br>السيارة غير متواجدة |         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٩٦,٩٠ | متر مكعب | ٤٠,٤١٢,٢٠٤ | ٠                            | ٣٨,٣٩٠                                      | ٠                                  | ١٥,٢٣٦,٩٩١                           | ٠    | ٠                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٣,٠٠  | متر مكعب | ٤٠,٤١٢,٢٠٤ | ٠                            | ٣٨,٣٩٠                                      | ٠                                  | ٤٩٩,٠٧٠                              | ٠    | ٠                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |            |                              |                                             |                                    |                                      |      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| إجمالي قيمة المستخلص                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |            |                              |                                             |                                    |                                      |      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| فقط : ثمانى عشرة مليون و تسعمائة وتسع وتسعون ألف ومئتان واحد عشر جنيها فقط لاغير |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |            |                              |                                             |                                    |                                      |      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                  |  |  |                                                      |  |  |                                                              |  |  |                                                                          |  |  |                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|--|
| <p>رئيس الإدارة المركزية<br/>منطقة غرب الدلتا<br/>الاسكندرية - مرسى مطروح<br/>عميد - مهندس /<br/>هانى محمد محمود طه "</p>                                                                              |  |  | <p>مدير عام المشروعات<br/>م / محمد حسني فياض</p> |  |  | <p>مدير المشروع (الهيئة)<br/>م / إبراهيم الحناوي</p> |  |  | <p>مهندس الاستشاري العام<br/>(سيسترا)<br/>م / محمد الشيب</p> |  |  | <p>مدير المشروع الاستشاري<br/>مكتب د. / خالد قنديل<br/>م / خالد فوزي</p> |  |  | <p>مدير المشروع المقاول<br/>م / عمر عفيفي</p> |  |  |
| <p>أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول<br/>تحريراً في :<br/>بموقعة : قنات ..... غير الواردة بعك الشروط أعتدت من .....<br/>تحريراً في :</p> |  |  | <p>م / محمد حسني فياض</p>                        |  |  | <p>م / إبراهيم الحناوي</p>                           |  |  | <p>م / محمد الشيب</p>                                        |  |  | <p>م / خالد فوزي</p>                                                     |  |  | <p>م / عمر عفيفي</p>                          |  |  |