


تغییرة لعملیة محور كوبری دراو علی النیل

الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣
٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٧٤١,٢	٧٢٦,٥	٦٥٣,٢
٥٨٥,٥	٥٧٤	٥٥٧,٣

رقم المستخلص	٢١ ج
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٠١
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفتى (ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (١ع)	نسب التغير = (ع) - (١ع)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة الأيام × المعاملات × نسب التغير	ملاحظات
٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٦٤٣٦٣,٢٤	
٢٨	%١٥,٠٥	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٠٠٧٦٩,٨٧	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٢٧٢٤٤,٤٨	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢١٩٩١٤,٠٢	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٢٠٣٣٨,٦٧	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٠٥٥٠٣,٧٠	
٥	%٢,٦٩	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٣٤١٨١,٠٠	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٧٦٩٦٤,٥٨	
٢٨	%١٥,٠٥	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٥٠١٦١,٥٥	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٠٠٤١٩,٢٤	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٩٠٧٢٨,٢٩	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٠٦٤٠٧,٦٦	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٣٦٦٠٧,٣٤	
٥	%٢,٦٩	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٥٦١٠١,٢٢	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٥٢٠٠٠,٥٢	
٢٨	%١٥,٠٥	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٣٩٤٩١,٦٤	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٤٤٦٩٩,٢٢	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٤٣٢٥٧,٣١	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٤٣٣٤٠,٨٤	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٤٠٤٢٢,٧٨	
٥	%٢,٦٩	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٦٧٢٣,٤٤	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٠٠٦١,٩٨	
٢٨	%١٥,٠٥	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٤٥٢١٧,٢٧	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٤٣٠١,٤٦	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٢٥٤٩,٨٠	
٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٥٥٣٨٣,٨٨	
٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٦٠٨٤٢,٥٤	
٥	%٢,٦٩	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٠١٤٠,٤٢	



٤٩٨٦٥

تغيرية لعملية محور كوبرى دراو على النيل



رقم المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥
تاريخ نهي المستخلص	١٨٦
عدد الأيام	

الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣
٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٧٤١,٢	٧٢٦,٥	٦٥٣,٢
٥٨٥,٥	٥٧٤	٥٥٧,٣

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة الأيام × المعاملات × نسب التغير	نسب التغير = (١-ع) ع/ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (١ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفتى (ع)	المعاملات (ك)	نسبة الأيام	عدد الأيام
	٧٢٠٨٨,٣٥	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٩٧,٩	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥٤٧٤٧,٢٨	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٧٨,٤	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٦١٩٦٦,٥٦	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥٩٩٦٧,٦٤	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	٦٠٠٨٣,٤٣	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٧٧,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥٦٠٣٨,١٣	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٧٣,٨	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	٩٣٢٠,٧١	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%٢,٦٩	٥
	٦١٢٣٦,١٤	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥٥٣١٠,٠٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٦٦٤٢١,٩٠	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٦٤٢٧٩,٢٦	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	٦٧٧٤٥,٩٢	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٧٤٤٢٢,٩٩	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٢٤٠٣,٨٣	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%٢,٦٩	٥
	٦١٤٩٤٥,٤٦	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٩٧,٩	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٤٦٧٠١٨,٤٩	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٧٨,٤	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٥٢٨٦٠٢,١٠	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥١١٥٠,٤٢	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	٥١٢٥٣٨,٢٢	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٧٧,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٤٧٨٠٣٠,٠٢	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٧٣,٨	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	٧٩٥٠٩,٧٤	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%٢,٦٩	٥
	٦٠٩٤٣٣,١٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥٥٠٤٥٥,٧٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٦٦١٠٤٢,٨٢	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٦٣٩٧١٨,٨٥	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	٦٧٤٢١٩,٧٥	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٧٤٠٦٧١,١٦	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٢٣٤٤٥,١٩	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%٢,٦٩	٥



٤٩٨٦٥

تغیرة لعملية محور كوبری دراو علی النيل



رقم المستخلص	ج ٢١
تاریخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٠١
تاریخ نھو المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣ يوليو	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣ يونيو	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣ مايو
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣
٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٧٤١,٢	٧٢٦,٥	٦٥٣,٢
٥٨٥,٥	٥٧٤	٥٥٧,٣

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة الأيام × المعاملات ÷ نسب التغير	نسب التغير (ع) = ع/ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (ع) ١	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني (ع) ٢	المعاملات (ك)	نسبة الايام	عدد الايام
	٢١٢٣٩٦,٧٧	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٩٧,٩	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٦١٣٠٤,٠٩	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٧٨,٤	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٥,٠٥	٢٨
	١٨٢٥٧٤,٥٣	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٧٦٦٨٥,٠٣	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٧٧٠٢٦,٢١	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٧٧,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٦٥١٠٧,٣٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٧٣,٨	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	٢٧٤٦١,٩٧	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%٢,٦٩	٥
	٢١٠٤٩٢,٨٧	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٩٠١٢٢,٥٩	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٢٢٨٣١٨,٣٩	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٢٢٠٩٥٣,٢٨	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	٢٣٢٨٦٩,٥٩	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٢٥٥٨٢١,٣٣	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	٤٢٦٣٦,٨٩	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%٢,٦٩	٥
	١٢٥١١٢,٠٣	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٩٧,٩	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٩٥٠١٥,٩٦	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٧٨,٤	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٥,٠٥	٢٨
	١٠٧٥٤٥,٢٨	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٠٤٠٧٦,٠٨	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٠٤٢٧٧,٠٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٧٧,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,٦٧	٣١
	٩٧٢٥٦,٢٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٧٣,٨	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٦١٧٦,٤٣	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%٢,٦٩	٥
	١٤٧٤٦٠,١٨	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,٦٧	٣١
	١٣٣١٨٩,٨٤	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٥,٠٥	٢٨
	١٥٩٩٤٧,٨٠	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,٦٧	٣١
	١٥٤٧٨٨,١٩	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,١٣	٣٠
	١٦٣١٣٦,١٢	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,٦٧	٣١
	١٧٩٢١٤,٩٠	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,١٣	٣٠
	٢٩٨٦٩,١٥	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%٢,٦٩	٥



٤٩٨٦٥١

تغیرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣
٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٧٤١,٢	٧٢٦,٥	٦٥٣,٢
٥٨٥,٥	٥٧٤	٥٥٧,٣

٢١ ج	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ بدء المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاريخ نهي المستخلص
١٨٦	عدد الأيام

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة الأيام ÷ المعاملات × نسبة التغير	نسب التغير = (ع) - (أ)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (أ)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى (ع)	المعاملات (ك)	نسبة الايام	عدد الايام
	١٧٩٩٠,٨٨	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٩٧,٩	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٦,٦٧	٣١
	١٣٦٦٣,١٢	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٧٨,٤	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٥,٠٥	٢٨
	١٥٤٦٤,٨١	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٦,٦٧	٣١
	١٤٩٦٥,٩٥	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٦,١٣	٣٠
	١٤٩٩٤,٨٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٧٧,٥	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٦,٦٧	٣١
	١٣٩٨٥,٢٧	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٧٣,٨	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٦,١٣	٣٠
	٢٣٢٦,١٤	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٠	%٢,٦٩	٥
	٢١٢٠٤,٥٠	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,٦٧	٣١
	١٩١٥٢,٤٥	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٥,٠٥	٢٨
	٢٣٠٠٠,٢٠	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,٦٧	٣١
	٢٢٥٨,٢٥	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,١٣	٣٠
	٢٣٤٥٨,٦٧	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,٦٧	٣١
	٢٥٧٧٠,٧٧	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٦,١٣	٣٠
	٤٢٩٥,١٣	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%٢,٦٩	٥
	٥٨٧١٣١٥,٢٦	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٥٤,٥	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,٦٧	٣١
	٥٣٠٣١٢٣,٤٦	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٥٤,٥	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٥,٠٥	٢٨
	٧٧٧٨٩٢٧,٨٦	١,٦٥٨٠٦٦٧٤	٧٧٢,٧	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,٦٧	٣١
	٩٧٢٨٦٠٥,٦١	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,١٣	٣٠
	١٠٠٥٢٨٩٢,٤٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,٦٧	٣١
	٩٧٢٨٦٠٥,٦١	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,١٣	٣٠
	١٦٢١٤٣٤,٢٧	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%٢,٦٩	٥
	٢٣١٩٤٥,٣٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,٦٧	٣١
	٢٠٩٤٩٩,٠٣	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٢٥١٥٨٧,٥٨	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,٦٧	٣١
	٢٤٣٤٧١,٨٥	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,١٣	٣٠
	٢٥٦٦٠٢,٦١	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,٦٧	٣١
	٢٨١٨٩٣,٤٩	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,١٣	٣٠
	٤٦٩٨٢,٢٥	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%٢,٦٩	٥



٤٩٨٦٥



تغیة لعملیة محور كوبری دراو علی النیل

ج ٢١	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاریخ بدء المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاریخ نھو المستخلص
١٨٦	عدد الأيام

الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣
٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٧٤١,٢	٧٢٦,٥	٦٥٣,٢
٥٨٥,٥	٥٧٤	٥٥٧,٣

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة الأيام × المعاملات ÷ نسب التغير	نسب التغير = (ع) - (ع) ع/ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (ع) (١)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني (ع) (٢)	المعاملات (ك)	نسبة الايام	عدد الايام
	٦٩٥٥١٨,٧٧	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٥٤,٥	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,٦٧	٣١
	٦٢٨٢١٠,٥٠	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٥٤,٥	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٥,٠٥	٢٨
	٩٢١٤٩٥,٤٦	١,٦٥٨٠٦٦٧٤	٧٧٢,٧	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,٦٧	٣١
	١١٥٢٤٥٥,٢٠	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,١٣	٣٠
	١١٩٠٨٧٠,٣٨	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,٦٧	٣١
	١١٥٢٤٥٥,٢٠	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٦,١٣	٣٠
	١٩٢٠٧٥,٨٧	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%٢,٦٩	٥
	٨٦٢٥,٥٢	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٩٧,٩	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٦,٦٧	٣١
	٦٥٥٠,٦٢	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٧٨,٤	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٥,٠٥	٢٨
	٧٤١٤,٤٢	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٦,٦٧	٣١
	٧١٧٥,٢٥	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٨٠,٧	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٦,١٣	٣٠
	٧١٨٩,١١	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٧٧,٥	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٦,٦٧	٣١
	٦٧٠,٥٠٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٧٣,٨	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٦,١٣	٣٠
	١١١٥,٢٤	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٠٢	%٢,٦٩	٥
	٢٧٤٧٦,٣٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,٦٧	٣١
	٢٤٨١٧,٣٥	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٢٩٨٠٣,١٨	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,٦٧	٣١
	٢٨٨٤١,٧٩	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,١٣	٣٠
	٣٠٣٩٧,٢٧	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,٦٧	٣١
	٣٣٣٩٣,٢٤	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٦,١٣	٣٠
	٥٥٦٥,٥٤	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%٢,٦٩	٥
	٥٠٨,٧٣	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٤٥٩,٤٩	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٥٥١,٨١	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥٣٤,٠١	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	٥٦٢,٨١	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,٦٧	٣١
	٦١٨,٢٨	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٠٣,٠٥	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%٢,٦٩	٥



٤٩٨٦٥

تغريدة لعملية محور كوبري دراو على النيل



رقم المستخلص	
تاريخ بدء المستخلص	
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣
٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٧٤١,٢	٧٢٦,٥	٦٥٣,٢
٥٨٥,٥	٥٧٤	٥٥٧,٣

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال ÷ نسبة الأيام ÷ المعاملات ÷ نسب التغير	نسب التغير = (ع) - ١	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ (أ) الأعمال (١ ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني (ع)	المعاملات (ك)	نسبة الايام	عدد الايام
	٦٥٠,٣٧	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٥٦٦	٢٨٤,٩	٠,٧٠	%١٦,٦٧	٣١
	٥٨٧,٤٤	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٥٦٦	٢٨٤,٩	٠,٧٠	%١٥,٠٥	٢٨
	٧٧٩,٩٤	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٧٠	%١٦,٦٧	٣١
	٧٥٤,٧٨	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٧٠	%١٦,١٣	٣٠
	٧٧٩,٩٤	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٧٠	%١٦,٦٧	٣١
	٧٥٤,٧٨	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٧٠	%١٦,١٣	٣٠
	١٢٥,٨٠	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٧٠	%٢,٦٩	٥
	١٢٥,٧٠	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,٦٧	٣١
	١١٣,٥٣	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,١٥	%١٥,٠٥	٢٨
	١٣٦,٣٤	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٣١,٩٤	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٣٩,٠٦	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٥٢,٧٧	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,١٣	٣٠
	٢٥,٤٦	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,١٥	%٢,٦٩	٥
	٧٧١٢,٤٥	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٢٥	%١٦,٦٧	٣١
	٦٩٦٦,٠٩	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,٢٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٨٣٦٥,٥٨	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٢٥	%١٦,٦٧	٣١
	٨٠٩٥,٧٢	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,٢٥	%١٦,١٣	٣٠
	٨٠٣٢,٣٤	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,٢٥	%١٦,٦٧	٣١
	٩٣٣٣,٢٩	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٢٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٥٦٢,٢١	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٢٥	%٢,٦٩	٥
	٦٥٠,٩٨٢,٣١	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٥٦٦	٢٨٤,٩	٠,٦٥	%١٦,٦٧	٣١
	٥٨٧٩٨٤,٠٢	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٥٦٦	٢٨٤,٩	٠,٦٥	%١٥,٠٥	٢٨
	٧٨٠,٦٦٩,٢٩	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٦٥	%١٦,٦٧	٣١
	٧٥٥٤٨٦,٤١	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٦٥	%١٦,١٣	٣٠
	٧٨٠,٦٦٩,٢٩	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٦٥	%١٦,٦٧	٣١
	٧٥٥٤٨٦,٤١	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٦٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٢٥٩١٤,٤٠	١,١٨٣٢٢٢١٨	٦٢٢	٢٨٤,٩	٠,٦٥	%٢,٦٩	٥
	١٣٥٩٩٣,٧١	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٢٢٣٨١,٤٢	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٣٥٣,٦	١٨٧,١	٠,١٥	%١٥,٠٥	٢٨
	١٤٦٩٦٧,٩٦	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٤٢٢٢٧,٠٥	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٦٧,٧	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,١٣	٣٠
	١٤٩٨٩٧,٥٥	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٧١,٣	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,٦٧	٣١
	١٦٤٦٧١,٥٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,١٥	%١٦,١٣	٣٠
	٢٧٤٤٥,٢٥	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,١٥	%٢,٦٩	٥
	٧٩,٢٣٩,٢٣٦,٨						

سبق صرفها الى المقاول

جنيه

مليم

صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سنة ٢٠

المحاسب

مليم

جنية

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بملك الشروط اعتمدت من
رئيس الإدارة المركزية

يعتمد

م/عبد يحيى كرومر

تحريرا في

سنة ٢٠



رقم المستخلص	ج ٢٦
تاریخ بدء المستخلص	٢٧/٧/٢٠
تاریخ نھو المستخلص	٢٧/٧/٢١
عدد الأيام	٢٦

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة الأيام × المعاملات ÷ نسب التغير	نسب التغير = (ع) - (أ) ع/أ	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (أ)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الغني (ع)	المعاملات (ك)	نسبة الأيام	عدد الأيام	
	٢٢٥٧٣٦,٨٣	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	٣٧٠٥٠١,٥١	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	٥٣٣٤٧,٩٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	٨٠٤٦٠,٤٧	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٤	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	٨٥٠٢,٩٢	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	١١٣١٥,٥٤	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٠	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	٦٦٨٨٧٧,٦٣	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	١٠٣٨٤٨٥,٧٦	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	١٨١٧٩٨,٧٧	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	٢٨٢٢٥٧,٠٦	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	١
	١٦٠٧٠٣,١٢	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٠٠,٠٠	٢٦	٢
	٢٩٦٧٣٢,٠١	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٠٠,٠٠	٢٦	٢
	٩٠٧٥٣٤٤,٤٤	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٠٠,٠٠	٢٦	٢
	٢٦٢٩٦٤,٧٦	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	٢
	١٨١٢٩٦٦,٨٤	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٠٠,٠٠	٢٦	٢
	١٠٥٢٦,٥٥	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٠٠,٠٠	٢٦	٢
	٥٢٥٣٢,٠٤	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٠٠,٠٠	٢٦	٢
	١٤,٥٩٣,٠٥٤,٢							
	٩٣,٨٣٢,٢٩١,١							ج (٢)

ب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سنة ٢٠
مليم جنية
علي الحساب نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
رئيس الإدارة المركزية
م/عيد يحيى كرومر
سنة ٢٠
تحريراً في