

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٩٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال المشاية السفلية على الجسر الأيمن لنهر النيل من طريق قلونجيل حتى الكوبرى الجارى إنشاؤه بالمنصورة " مرحلة ثانية " بطول ١٤٠٠ متر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف

لحفظها بملف العملية .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٠

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات
عدد { } أصل محضر أستلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ أعمال استكمال المشاية السفلية على الجسر الأيمن لنهر النيل
من طريق قوننجيل حتى الكوبرى الجارى إنشاء (مرحلة ثانية) بطول ١٤٠٠ متر
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بناءً على العقد رقم ٢٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بخصوص تنفيذ العملية المذكورة.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع
مهندس بالشركة

• المهندس / أشرف كمال
• المهندس / أحمد الباز

بالانتقال إلى الطبيعة يوم السبت الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتمرر هذا محضرنا بذلك ،،،

اللوحيات

أشرف كمال

المهندس / أشرف كمال

أحمد الباز

المهندس / أحمد الباز

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح



أشرف كمال

المختتم دو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

(أ.) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ الإضاء :

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠

(1)

الختم ذو التاريخ

(۴) قید فی سبیل

(۵) اوج غم کشف

شیک
اخذ صرف

المشيكات
الدواليات

المشيكات
الحمراء

كشفت رقم { ١ } عن عملية أستكمال المشاية السفلية على الجسر الأيمن لنهر النيل من طريق قلونجبل حتى الكوبرى الجارى إنشاؤه بالمنصورة " مرحلة ثانية " بطول ١٤٠٠ متر

العقد رقم ٢٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنييه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٥٤٠٩٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من نهائياً

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع

مدير الأعمال الاسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

سفة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في



رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول									
-	٦٥٤٠٩٠٠	الإستقطاعات		جنيه	قرش	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن					
		٥ % ضمان أعمال		٣٢٧٠٤٥	-	محجوز					
		تمغات		١٤٩٥٢٩	٣٢	مصرح بصرفه					
						سابق صرفه					-
						مستحق صرفه					٦٥٤٠٩٠٠
						قرش	جنيه	الأستقطاعات			
								رسوم دمغة اصل			
								رسوم دمغة إضافي			
								أمانات			
								إيرادات			
								جملة الإستقطاعات			
								صافي المبلغ المستحق			
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة											
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء											
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء											
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء											
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب النوط ختم ذو التاريخ											
تحريراً في سنة روجع :											
علامات الكتاب النوطين											
يعتمد سحب شيك إذن صرف											
رئيس الحسابات											
تحريراً في سنة											
(١) شطب											
(٢) سحب ، ، شيك إذن صرف											
(٣) تقيد في السجل شيك إذن صرف											
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم											
(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)											
وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأننى تسلمت											
تسلمت التحويلة رقم											

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)										قرش	جنيه
رقم الإستمارة		بتحويل		تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات		الجملة			
رقم	تاريخ	الميزانية	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	الجملة		

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ١ } عن عملية أستكمال المشاية السفلية على الجسر الأيمن لنهر النيل من طريق قلونجيل حتى الكوبرى الجارى إنشاؤه بالمنصورة " مرحلة ثانية " بطول ١٤٠٠ متر

العقد رقم ٢٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	١٠١	-	٣م	٧٤٠٠	٧٤٠٠	جارى	-	٧٤٧٤٠٠	-	-	-	٧٤٧٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٣٦٤	-	٣م	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	-	٣٦٤٠٠٠٠	-	-	-	٣٦٤٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٢٠	-	٢م	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	-	٦٣٠٠٠٠	-	-	-	٦٣٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	توريد برودة وسط من الخرسانة العادية	١٢٨	-	م.ط	١٨٥٠	١٨٥٠	جارى	-	٢٣٦٨٠٠	-	-	-	٢٣٦٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
١١	توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	٢٢٨	-	٢م	١٤٠٠	١٤٠٠	جارى	-	٣١٩٢٠٠	-	-	-	٣١٩٢٠٠	٥- تم تركيب لوحات المشروع .
١٣	توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك	١٨٥	-	٢م	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جارى	-	٥٥٥٠٠٠	-	-	-	٥٥٥٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٤	توريد وإنزال ديش على جانب المجرى المائى	٥٥٠	-	٣م	٧٥٠	٧٥٠	جارى	-	٤١٢٥٠٠	-	-	-	٤١٢٥٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
							الإجمالى	-	٦٥٤٠٩٠٠	-	-	-	٦٥٤٠٩٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية
														٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
														البند المدرجة بالمستخلص .
														٨- التقارير والبرامج متواجدة
														٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى
														للأعمال .
														١٠- يتم الرجوع لإدارة المركبات بالنسبة
														لعدد (٢) سيارة .
														مهندس العملية
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع
														الاسم
														التوقيع

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية فرع بند حذف

[illegible]