

مستخلص جارى رقم (٣) عن عملية أعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائرى في المسافة من تقاطع الزراعى حتى نهاية كوبرى الوراق بطول ٦,١ كم مزدوج ٤,٧ كم مفرد مطالع ومنزل

عقد رقم (١٥٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

شركة نهضة مصر للخدمات البنية التحتية المدة من ٢٠٢٣/٠٣/١٣ الى : ٢٠٢٣ /٠٥ /١٢ م

رقم بند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	القيمة وفقاً للمقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق احوالة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	أعمال لم تنفذ ولا تحاسب عليها الشركة		جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ - أعمال بالكيلو متر الطولى أعمال نظافة لالتجابهين في المسافة من تقاطع الزراعى الى نهاية كوبرى الوراق(مزدوج)		٣١٥٠٠	كم.ط	٩١,٥	٧٣	١٢,٢	٨٥,٢			٩٧٣٧٤,٠٠		٣٨٤٣٠,٠٠		٢٦٨٣٨,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولى أعمال نظافة لالتجابهين في المسافة من تقاطع الزراعى الى نهاية كوبرى الوراق(مطالع ومنزل)		١٥٥٠٠	كم.ط	٧٠,٥	٥٦,٤	٩,٤	٦٥,٨			٥٥٤٦٩,٠٠		١٤٥٧٠,٠٠		١٠١٩٩,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق والمطالع والمنازل للكبارى ونقلها للمقلب العموميه		٧٠	م	٥٢٩٧	٣٨٢١	٢٠٠	٤٠٢١					١٤٠٠٠,٠٠		٢٨١٤٧٠	المعدات متواجده
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكبارى والاعمال الصناعيه والانتقال والاعمال الصناعيه ونقلها للمقلب العموميه		٧٥	م	١٠٠١	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والمعلقة بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		٥٥	م	٣٥٠٠	٢٧٠٠	٤٠٠	٣١٠٠					٢٢٠٠٠,٠٠		١٧٠٥٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٥	سيارة شاسيه ثابتة علي مدار ٢٤ ساعة في امكان تجميع القمامة بكميات كبيرة محمل علي البند عدد ٣ عامل وكل ما يلزم لاصال النظافة		٥٥٠٠٠	بالعدد	٢٤	٢٠	٤	٢٤					٢٢٠٠٠,٠٠		١٣٢٠٠٠٠	يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين سلامة المرور لمدة (٧) يوم
٦	أعمال إزالة ورفع أ - الأشغالات و التحديدات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقلب العموميه		٣٠٠٠	بالعدد	١٥	٨	٠	٨					٠,٠٠		٢٤٠٠٠	يراعى خصم عدم تواجد مكنتة لمدة (٧) يوم
	ب -نقل المركبات او المعدات النالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقلب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٥	٢	٠	٢					٠,٠٠		٤٠٠٠	
	ج- نقل المركبات او المعدات النالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقلب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
٧	أعمال إزالة وكه اعلانات (دبل ديكور -بوتني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العموميه		٧٠٠	بالطن	٣٠	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
٧-ب	أعمال إزالة وكه اعلانات (سباج) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العموميه		٣٥٠	بالطن	١٠	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
٧-ج	أعمال إزالة وكه اعلانات (ميتي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العموميه		٢٥٠	بالطن	٥٠	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
٨	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره او (تلكات سمه ٨ م ٣ حد أدنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم نزح وشطف مياه الامطار - الفئه شامله بالورديه		٢٠٠٠	الورديه	١٢	١٢	٠	١٢					٠,٠٠		٢٤٠٠٠	
٩	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تلكات سمه ٣ م ٣ حد أدنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الثقيله والسيول واي حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه		٥٠٠٠	الورديه	٥	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
١٠	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبه نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه		٥٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
١٠	نزع وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الأفراد وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ،لورديه ٨ ساعات لحد ٥ عمال - الفئه شامله بالورديه		٦٥٥	الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
١٢	نظافه وإزالة الاتريه وغسل العلامات الطويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر				بالعدد/الشهر											
	أ-كباري مفرد		٤٥		بالعدد	٤٥	٠	٤٥					٠,٠٠		٢٠٢٥	
	ب-كباري مزدوج		٨٥		بالعدد	٢٤	٠	٢٢					٠,٠٠		١٨٧٠	
	ج-جمالون		١٤٠		بالعدد	٣٠	٠	٢٦					٠,٠٠		٣٦٤٠	
١٣	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقلب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		٥٨٠	بالعدد	٥	٢	٠	٢					٠,٠٠		١١٦٠	
١٤	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخفلة) الي المداخل الصحيه خارج نطاق الطريق		٧٠٠	بالعدد	١٥	١٥	٠	١٥					٠,٠٠		١٠٥٠٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناآوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله الصاله وجميع ما يلزم لثبو العمل والفئه شامله بالورديه ٨ ساعات		٥٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
١٦	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سياره الصرف (ناآوري لتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله		٦٠٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
١٧	تنظيف ووتطهير الخزانات باستخدام كياس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله بالورديه على الاقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠		٠	
									أجمالي الخصومات بالمستخلص		١٥٢٨٤٣,٠٠	أجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٧٨٦٠٠٠,٠	أجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٥٥٤٦٨٦٥,٠٠	
إجمالي الأعمال السابق تنفيذها																
الإجمالي خلال المدة قبل الخصم																
إجمالي المستخلص الحالي (المسحق صرفه خلال المدة) بعد الخصم																
															٤٧٦٠٨٦٥,٠٠	
															٧٨٦٠٠٠,٠٠	سبعمائة ستة وثمانون الفا
															٦٣٣١٥٧,٠٠	ستمائة ثلاثة وثلاثون الفا ومائة سبعة وخمسون جنيها فقط لاغير

يقعده،،،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستشارية والطريق الدائرى ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٤٩٦٣٥