

مستخلص جاري رقم (٣) عن عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائرى في المسافه من محور صفط اللبن الي تقاطع الرماية بطول ٧ كم مزدوج ٣ كم مفرد مطالع ومنازل

عقد رقم (١٥٨٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

شركة نهضة مصرللخدمات البيئية الحديثة المدة من ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ الى : ٢٠٢٣ /٠٦ /٠٤ م

رقم البند	نوع العمل	اللفة		الوحدة	الكمية وفقا للمقايضة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار اعمال لم تنفذ ولا تحاسب عليها الشركة	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	ملاحظات				
		قرش	جنية						قرش	جنية						
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من محور صفط اللبن الي تقاطع الرماية(مزدوج)		٣١٥٠٠	كم.ط	١٠٥	٧٩	٨	٨٧		٢٥٢٠٠٠,٠	٢٧٤٠٥٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد				
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من محور صفط اللبن الي تقاطع الرماية (مطالع ومتازل)		١٥٥٠٠	كم.ط	٤١	٣٣,٥	٠	٣٣,٥		٠,٠	٥١٩٢٥٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده				
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطالع والمنازل للكبارى ونقلها للمقابل العموميه		٧٠	م٣	٣٧٧٨	٣٥٢٠	٢٠٠	٣٧٢٠		١٤٠٠٠,٠	٢٦٠٤٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الادارة				
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكبارى و الاعمال الصناعيه و الاتفاقي والاعمال الصناعية ونقلها للمقابل العموميه		٧٥	م٣	٤٥٠٥	٣٩٦٠	٠	٣٩٦٠		٠,٠	٢٩٧٠٠٠	التقارير الشهرية متواجدة				
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		٥٥	م٣	٣٥٠٠	٢٨٠٠	٤٠٠	٣٢٠٠		٢٢٠٠٠,٠	١٧٦٠٠٠	يراعى خصم عدد (٢) يوم عدم توجده وسائل تأمين سلامة المرور				
٥	سيارة شاسيه ثابتة علي مدار ٢٤ ساعة في اماكن تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل علي البند عدد ٣ عامل وكل ما يلزم لاعمال النظافة		٥٥٠٠٠	بالعدد	٤١	٣٣	٦	٣٩		٣٣٠٠٠٠,٠	٢١٤٥٠٠٠	يراعى خصم عدد (٢) يوم عدم تواجد المكنتسة				
٦	اعمال إزالة ورفع أ- الاشغالات و التحديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقابل العموميه		٣٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠	٣				
	ب -نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقابل العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
	ج- نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقابل العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
١٧	أعمال إزالة وفك اعلانات (بيل ديكر-بوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية		٧٠٠	بالطن	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
٧-ب	أعمال إزالة وفك اعلانات (ميجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية		٣٥٠	بالطن	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
٧-ج	أعمال إزالة وفك اعلانات (مبني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية		٢٥٠	بالطن	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
٨	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة او(تلكات سعة ٨ م٣ حد أدنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزرور ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - (الفه شاملة بالورديه		٢٠٠٠	الورديه	٣	٣	٠	٣		٠,٠	٦٠٠٠					
٩	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (تلكات سعة ٨ م٣ حد أدنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزرور ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارئ - (الفه شاملة بالورديه		٥٠٠٠	الورديه	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
١٠	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمية نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزرور ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - (الفه شاملة بالورديه		٥٠٠	الورديه	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
١٠	نزع وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الأفراد وقت الزرور ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ.لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - (الفه شاملة بالورديه		٦٥٥	الورديه	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
١٢	نظافته وإزاله الاتربه وغسيل العلامات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر			بالعدد/الشهر		٠	٠	٠		٠,٠	٠					
	أ-كابولي مفرد		٤٥	بالعدد	٣٥	٢٨	٠	٢٨		٠,٠	١٢٦٠					
	ب-كابولي مزدوج		٨٥		١٠	٩	٠	٩		٠,٠	٧٦٥					
	ج-جمالون		١٤٠		١٥	١٣	٠	١٣		٠,٠	١٨٢٠					
١٣	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقابل العموميه بالعدد دون دخل للهيئة في ذلك		٥٨٠	بالعدد	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
١٤	أعمال رفع ونقل الحيوانات التالفة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٧٠٠	بالعدد	١٧	١٧	٠	١٧		٠,٠	١١٩٠٠					
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناغوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفه شاملة العماله وجميع ما يلزم للنهو العمل والفه شاملة بالورديه ٨ ساعات		٥٠٠	الورديه	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
١٦	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف(ناغورى للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفه شاملة		٦٠٠٠	الورديه	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
١٧	تنظيف وتنظير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفه شاملة بالورديه على الاقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الورديه	٠	٠	٠	٠		٠,٠	٠					
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	٧١٠٧١,٠٠	اجمالى الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	٦١٨٠٠٠,٠	اجمالى الاعمال التي تمت حتي الان	٦١٥٩٨٩٥,٠٠		
إجمالي الأعمال السابق تنفيذها															٥٥٤١٨٩٥,٠٠	
الإجمالي خلال المدة															٦١٨٠٠٠,٠٠	
إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه) بعد الخصم															٥٤٦٩٢٩,٠٠	
خمسمائة ستة وأربعون وتسعمائة تسعة وعشرون جنيها فقط ولا غير															٥٤٦٩٢٩,٠٠	

مهندس الشركة
مهندس الهيئة
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مدير عام التنفيذ والصيانة
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والطريق الدائرى ومحاوره
مهندس / هشام حمدي
مهندس / هشام حمدي
٤٩٦٣٥