

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (الطين - فوكة) لمسافة من الكم ٤١+٦٠٠ إلى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح  
تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات

كشف رقم ٢ جاري

المعايير: شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات طبقاً للعقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٢/١٨٩ ) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جدة مقدار الاصل التي تمت حتى الان		استقطاع او حذر		تقدير المسطحة بعد الاستقطاع	ملاحظات
						فرش	جده	فرش	جده		
١.٣	أعمال الردم أعمال تحميل و توريد و نقل التربة مطابقة لمطابقة المواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستعمال المتسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كاتالونيا لا تقل عن ١٥%) و ريشها بكميات الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى الصبي كثافة جافة (95) من الكثافة الجافة القوي) ويتم التلذيق طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية المتواجبة والرسومات التنفيذية المعددة والبند بجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حافة طيب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب اجنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علوة ١.٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تسويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية	م	٢٩٩٢,٠٤	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٩٢,٠٠٠	٢٨٣٩٢,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	م	٢٥٩,٥٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٦٦,٠٠٠	٧٢٦٦,٠٠٠	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة حصول الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	م	١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٠,٠٠٠	٣٦٤٠,٠٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١.٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس ( prepared Subgrade ) من الاجار الصلبة المترجحة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقيس جود الحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقيس جود الحبيبات ٢٥٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتالونيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل لوس الجولوس عن ٣٠% والا يزيد باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و ريشها بكميات الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى الصبي كثافة جافة قسوي (انقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التلذيق طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعددة والبند بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١.٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	م	٩٦٤,٤٤	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٧٦٠,٠٠٠	١٣١,٧٦٠,٠٠٠	- التقرير الشهري والاسبويه متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الاندني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبدي متواجد
	قيمة المادة المحجورية	م	١٦١,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٩٠٠,٠٠٠	١٤٤,٩٠٠,٠٠٠	- وثيقة التامين حوادث ساربه حتى ١٢_١١_٢٠٢٤
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	م	٢٠١,٥٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١,٣٥٠,٠٠٠	١٨١,٣٥٠,٠٠٠	- وثيقة تامين اخطار مقاولين سارسه حتى ١٢_١١-٢٠٢٤
	علاوة حصول الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	م	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢.٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاجار الصلبة المترجحة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقيس جود الحبيبات ما بين ٣١.٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتالونيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقد لجهاز لوس الجولوس عن ٣٠% والا يزيد الانصصاص عن ١٥ سم ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و ريشها بكميات الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى الصبي كثافة جافة قسوي (لا يقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التلذيق طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعددة والبند بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١.٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	م	٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٤٥,٠٠٠	٩٨,٣٤٥,٠٠٠	
	قيمة المادة المحجورية	م	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٧٥٠,٠٠٠	١١٣,٧٥٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	م	٢٠١,٥٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٩٧٥,٠٠٠	١٣٠,٩٧٥,٠٠٠	
	علاوة حصول الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	م	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٢٥٠,٠٠٠	١٦٠,٢٥٠,٠٠٠	
٥	البلطات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والموول الجائبة تتكون من ٣.٠٨ سم دولوميت مترج + ٣.٤٠ ملم حرس و الاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومعمل والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وتطبيب السطح والتلذيق طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعددة والبند بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م	٣٥٠,٠٠	٦,٩٠٠,٠٠٠	٦,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١.٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والموول الجائبة تتكون من ٣.٠٨ سم دولوميت مترج + ٣.٤٠ ملم حرس و الاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومعمل والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وتطبيب السطح و ملء الفواصل بالبيتونيم المرمل والتلذيق طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعددة والبند بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاهل لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي).	م	٤٥٧,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمات الحماية والموول الجائبة تتكون من ٣.٠٨ سم دولوميت مترج + ٣.٤٠ ملم حرس و الاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومعمل والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وملء الفواصل بالبيتونيم المرمل والتلذيق طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعددة والبند بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	٦٠٠,٢٥	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمات الحماية والموول الجائبة تتكون من ٣.٠٨ سم دولوميت مترج + ٣.٤٠ ملم حرس و الاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومعمل والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وملء الفواصل بالبيتونيم المرمل والتلذيق طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعددة والبند بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاهل لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي).	م	٢٦٦٥,٢٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٩,٠٣٢,٠٠٠	١,٧٥٩,٠٣٢,٠٠٠	
<b>إجمالي قيمة المستخلص</b>											
ثمانية مليون و ستمائة و اثنان و سبعون الف و سبعمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً فقط لآخر											

مدير المشروع (شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات)

م. محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري د. سعد الجوشي)

د. مصطفى نجم

مستشاري المساحة

م. محمد خليل

مدير عام المشروعات

مهندس محمد حشيش فايز

مدير المشروع (الهيئة)

م. محمد خليل

على الحساب نهائياً

عبد مهندس

عبد مهندس

عبد مهندس

مدير عام المشروعات

مهندس محمد حشيش فايز

مدير المشروع (الهيئة)

م. محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري د. سعد الجوشي)

د. مصطفى نجم

مدير المشروع (شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات)

م. محمد خليل

مدير المشروع (شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات)

م. محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري د. سعد الجوشي)

د. مصطفى نجم

مستشاري المساحة

م. محمد خليل

مدير عام المشروعات

مهندس محمد حشيش فايز

مدير المشروع (الهيئة)

م. محمد خليل



مركز الدراسات والبحوث  
محافظة الدلتا  
الاسكندرية (مطروح)  
مركز الدراسات والبحوث