


| رقم البند                    | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اللفة طبقا للعقد | كمية البند بالمقاييس المعدلة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى    | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                              |        |                           |                                   |                    |                  | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه           |         |
| للأعمال المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                              |        |                           |                                   |                    |                  |                            |                |                      |         |
| ٣                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٣               | ٧٤٠٠٠                        | م٣     | ٧٣٠٠٠                     | ٧٣٠٠٠٠                            | ٠                  | جاري ٤           | ٠                          |                |                      |         |
| للأعمال المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                              |        |                           |                                   |                    |                  |                            |                |                      |         |
| ٤                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية ) باستخدام البلدوزر ( وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٦<br>٠,٧٠       | ٢١٠٠٣                        | م٣     | ١٨٠٠٠<br>١٨٠٠٠            | ١٨٠٠٠٠<br>١٨٠٠٠٠                  | ٠<br>٠             | جاري ٤<br>جاري ٤ | ٠<br>٠                     |                |                      |         |
| ٩                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب (2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المتسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة<br>- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل ١%<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم | ٦٠<br>١,٠٠٠      | ٥٦٠٠٠                        | م٣     | ٤٦٠٠٠<br>٤٦٠٠٠            | ٤٦٠٠٠٠<br>٤٦٠٠٠٠                  | ٠<br>٠             | جاري ٤<br>جاري ٤ | ٠<br>٠                     |                |                      |         |



Handwritten signature and date.

Handwritten signature.





شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

مع شركة اتحاد بنى أنش أسبوط للمقاولات العامة المتكاملة

العقد رقم : ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٤٣ ) بتاريخ : ٤ / ٦ / ٢٠٢٣

| رقم البند                                      | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللفة طبقا للعقد | كمية البند بالمقايمة المحلة | الوحدة | مقدار العمل السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جاري لم نهقي | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرش / جنيه       |                             |        |                            |                                   |                    | قرش / جنيه   | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه           |                                                                                                                                                                                                                     |
| الاسعار طبقا لمحضّر مفاوضة مارس ٢٠٢٤           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| الأعمال المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣                                              | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٦,٣٠            | ٧٤٠٠٠                       | م³     | ٠                          | ٧٣٠٠٠                             | ٧٣٠٠٠              | جاري ٤       | ١٩١٩٩٠٠                    |                |                      | يراعى تطبيق شروط التعاقد<br>شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد<br>كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد<br>مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده<br>الاجهزة المساحية متواجده .<br>وسقل تأمين سلامة المرور |
| للأعمال المنفذة مايو ٢٠٢٤                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤                                              | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية ) باستخدام البلدوزر ( وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٠,٥٠            | ٢١٠٠٣                       | م³     | ٠                          | ١٨٠٠٠                             | ١٨٠٠٠              | جاري ٤       | ٥٤٩٠٠٠                     |                |                      | لوحات المشروع متواجده<br>التقارير ( المبدئي - الإسيوعي - الشهري ) متواجده.<br>الحاسب الآلي يراجع بمعرفه الاداره                                                                                                     |
| ٩                                              | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (تسية تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة<br>- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل ١%<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم                                                                                                   | ٦٧,٢٠            | ٥٦٠٠٠                       | م³     | ٠                          | ٤٦٠٠٠                             | ٤٦٠٠٠              | جاري ٤       | ٣٠٩١٢٠٠                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠                                             | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس ( Prepared Subgrade ) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والازتريد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% والازتريد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠% والازتريد الامتصاص عن ١٥% والايقل معامل المرونه (TEV) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥% ) من الكثافة المعملية والنفثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف<br>مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم<br>- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة وتصبح ١,٣ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ | ١٤٦,٤٠           | ٨٠٩٠                        | م³     | ٠                          | ٣٧٠٠                              | ٣٧٠٠               | جاري ٤       | ٥٤١٦٨٠                     |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | قيمة المواد المحجيرة للآتربة بالإضافة الى نسبة الدمك ٢٥% ١٢+ استقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨٠               |                             |        |                            | ٣٧٠٠                              | ٣٧٠٠               | جاري ٤       | ٢٩٦٠٠٠                     |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | مسافة نقل ١١ كم بخصم ٩ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١,٧٠٠           |                             |        |                            | ٣٧٠٠                              | ٣٧٠٠               | جاري ٤       | ٤٣٢٩٠٠                     |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| الإجمالي                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| اجمالي قيمة الاستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ما سبق صرفه                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| اجمالي قيمة المستخلص رقم (٤)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣٥٤٤٩٠                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣٥٤٤٩٠                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣٥٤٤٩٠                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٩٩٣٢٠٠                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣٦١٢٩٠                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |        |                            |                                   |                    |              |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |

تحريرا في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة  
شركة بنى أنش

١/م  
١/م  
١/م  
١/م

عن استشاري المساحة (مكتب الدوايله)  
المكتب الفني  
مدير المشروع

١/م  
١/م  
١/م  
١/م

عن الاستشاري الرائد  
مدير المشروع

١/م  
١/م  
١/م  
١/م

عن الاستشاري (ميسر)  
مدير المشروع

١/م  
١/م  
١/م  
١/م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري

١/م  
١/م  
١/م  
١/م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

١/م  
١/م  
١/م  
١/م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري


١/م  
١/م  
١/م  
١/م

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة أسبوط

مهندس/ مصطفى علي مسعود



تم إسناد المستخلص  
تم صرفه مع زيادة  
مراجعة الكليات  
في الحتام



|          |   |
|----------|---|
| ٧٣٥٤٤٩٠٠ | - |
| ٤٩٩٣٤٠٠  | - |
| <hr/>    |   |
| ١٣٧١٢٩٠٠ | - |

الاستاذ

٧٥ ٦٨٠٦٤٠٠

٨٢٧٠٠

٢٤٨٠٣٠٠

١٤٠

مستحق

١٧٢٩٥٠٠

١٢٤٢٠٠

١٨٦٤٠٠

٢٠٠٠٠

١٢٥٠٠

١٢٣٥٥٠٠

مستحق

١٢٣٧٧٣٣٠٠

الاستاذ

مستحق



Handwritten signature