



مشروع أعمال ميكنة تحصييل الرسوم الغردقة [محافظة البحر الأحمر]

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجديده	جملة مقدار الاعمال الى تمت بالجديده	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجراها	الكمية	الوحدة	اللقبة بالجديده	بيان الاعمال	م
يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ	٤٨,٠١٧	٠,٠٠٠	٧٢,٠٢٥	جاري	١		١	١	عدد	١٢,٠٠٠,٤٢	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تكييف جهه ٢٥ كلو فريجات اسير وتوريد جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكل ما يلزم إتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لرسومات والموصفات الفنية وكود الكبرياء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الرافد .	١,١
يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ	١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	جاري	١		١	١	عدد	٣٦,٠٠٠,٠٠	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مائع التبريد 208V UPS وتوريد وتشغيل المداخلات الأساسية والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكل ما يلزم إتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لرسومات والموصفات الفنية وكود الكبرياء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الرافد وتوريد اوكيل عتدين للجهاز نفسه من توريد وتركيبه وتعام للمعدات باعدادها من مستلزمات التشغيل.	١,٢
اعمال المنقول												
يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ	٢١,٣٤١	٠,٠٠٠	٣٦,٠١١	جاري	١	١	٠	١	عدد	٥٣,٠٣٢	توريد وتركيب وتشغيل واختبار ستروال شكي بسعة ٢٠ خط ٥ مكلمات بطيئ الترس مع ربطه بستانز الهمته sip trunking والتمثيل والتثبيت والتنفيذ والاعمال وكل ما يلزم إتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا للمخططات والموصفات الفنية واصول الصناعة .	٢,١
يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ	٢٥,٦٠٨	٠,٠٠٠	٣٨,٤١٢	جاري	١٠	١٠	٠	١٠	عدد	٦,٤٠٢	توريد وتركيب وتشغيل واختبار هاتف شبكي عادي والسر يشمل كل ما يلزم من التركيب والتثبيت والتنفيذ والاختبار وكل ما يلزم إتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا للمخططات والموصفات الفنية واصول الصناعة .	٢,٢
	٢٣٨,٩٦٦	٠,٠٠٠	٣٥٨,٤٤٨								اجمالى حتى المصفحة رقم (١)	

رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة والتمهيرة ومحطات
التحصيل والموازين

مدير عام الإدارة المعلوماتية

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ محمد البخوري

١/ طبر عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

م/الشرف الرئيس



شروع اعمال ميكنة تحصيل الرسوم الغردقة محافظة البحر الاحمر

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

عمال نظام المعلومات

التحصيل والموازن

م/ محمد الباجوري

م/ حبيب عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

م/ اشرف الدريسي





شروع اعمال ميكنة تحصيل الرسوم الغردقة (محافظة البحر الاحمر)

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

٤,١	٤٩,٧٩٥	٠,٠٠٠	٧٤,٦٩٣	جاري	٢	٢	٠	٢	عدد	٦٢,٣٤٤	توريد وتركيب وتشغيل جهاز NVR 32 Channel مع قنوات ٤ على خلفية ٤ ميجابايت لكل قناة الكاميرات ومن النوع المتقدم والتدوير مائلز مع ادمين العمل على الوجه الامثل طبقا للمواصفات والمواصفات الفنية واسم المصنعة المحلية الالية:- Full HD resolution support Third-party IP cameras supported with ONVIF Ultra 265/H.265 H.264, MPEG dmi codec Up to 10TB for each HDD, 6 SATA HDDs Real-time recording capability at 25 fps Up to 8 Megapixel resolution
٤,٢	٣٠,٠٩٠	٠,٠٠٠	٤٥,١٣٦	جاري	١	١	٠	١	عدد	٧٥,٣٣٦	توريد وتركيب وتشغيل ٥5 CCTV LED من النوع عالي الجودة والمتقدمة من المصنعة المحلية عالية الجودة واسم المصنعة المحلية:- CCTV LED 55
٤,٣	١١٧,٤٦١	٠,٠٠٠	١٧٦,١٩١	جاري	١٢	١٢	٠	١٢	عدد	٢٤,٤٧١	توريد وتركيب وتشغيل (IP INDOOR FIXED DOME IP CAMERA) من النوع عالي الجودة بحيث يتم الاخذ من المهندسين المشرف قبل التنفيذ والسير ويشمل تركب منفرد كاميرا المصنعة المحلية واسم المصنعة المحلية:- Ultra 265/H.265 H.264, MPEG dmi codec Up to 10TB for each HDD, 6 SATA HDDs Real-time recording capability at 25 fps Up to 8 Megapixel resolution
٤,٤	١٧٦,٠٦٤	٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٩٦	جاري	١٥	١٥	٠	١٥	عدد	٢٩,٣٤٤	توريد وتركيب وتشغيل (IP OUTDOOR FIXED BULLET CAMERA) من النوع عالي الجودة بحيث يتم الاخذ من المهندسين المشرف قبل التنفيذ والسير ويشمل تركب منفرد كاميرا المصنعة المحلية واسم المصنعة المحلية:- Ultra 265/H.265 H.264, MPEG dmi codec Up to 10TB for each HDD, 6 SATA HDDs Real-time recording capability at 25 fps Up to 8 Megapixel resolution
٤,٥	٢٢٧,٦٣٥	٠,٠٠٠	٣٤١,٤٥٣	جاري	٨	٨	٠	٨	عدد	٧١,١٣٦	توريد وتركيب وتشغيل كاميرا تشترك على ارقام وحدات الحارات ويطبق على التشترك ويطبق ايضا على نظام الكاميرات (IP OUTDOOR FIXED ANPR BULLET CAMERA) من النوع عالي الجودة وعلى ان تعدد الكاميرات داخل مواشير من الكاميرا تشترك على الجودة والتدوير مائلز مع ادمين العمل على الوجه الامثل طبقا للمواصفات والمواصفات الفنية واسم المصنعة المحلية الالية:- Full HD resolution support Third-party IP cameras supported with ONVIF Ultra 265/H.265 H.264, MPEG dmi codec Up to 10TB for each HDD, 6 SATA HDDs Real-time recording capability at 25 fps Up to 8 Megapixel resolution

مدیر مشاريع تگنولوگيا المعلومات

حافظ زکریا

م. الشرق الأوسط

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١

مستخلص (جاری ۱۲)

مشروع اعمال سكنية تحصيل الرسوم
رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

[illegible]

اعمال نقاط التحصيل

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة والمعبرة ومحطات التحصيل والموازين

مدير عام إدارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهذب الشريعة


م/ محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

شريف الخليل





مستخلص (جاري ٢)

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١

مشروع اعمال ميكانيك تحصيل الرسوم الغردقة (محافظة البحر الاحمر)

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

م	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	استقطاع بالجنية	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
م <td>بيان الاعمال</td> <td>الكمية</td> <td>الوحدة</td> <td>الفترة بالجنية</td> <td>مقدار الاعمال السابق اجرائها</td> <td>مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة</td> <td>جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان</td> <td>جاري ام نهائي</td> <td>استقطاع بالجنية</td> <td>الباقي بعد الاستقطاع</td> <td>ملاحظات</td>	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	استقطاع بالجنية	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١,١	توريد وتركيب واختبار وتفعيل شاشة CCTV LED 27 من النوعيات عالية الجودة والمعتمدة من المهندسين المشرف والبند يشمل كل ما يلزم لاداء العمل على الوجه الاكمل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واشمول الصيانة لاجاز رئيس مكتب	٤٣,٥٧١	عدد	١	٠	١	١	جاري	٠,٠٠٠	١٧,٤٢٨	يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل
٢,٢	هارد ديسك ٦ ترابايت WD HDD 6T	١٧٧٨٤	عدد	٨	٠	٨	٨	جاري	٠,٠٠٠	٥٦,٩٠٩	يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل
٢,٣	توريد ملحق التعريف للسيارة	٢٤٦	عدد	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٤٦,٠١٢	لم يتم التوريد
اعمال التطهير للمسارات											
٧,١	تظهير وعزل العرق باليوم للمسارات	٤٠٠	عدد	٢٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	لم يتم التوريد
الاجمالي											
الاجمالي المستحق صرفه											
خصم ماسبق صرفه											
الصافي											
١٠,٤٦٩,٠٣٢٩											
٥,٥٧٠,٧١٣											
١,٩١٧,٨٥٣											
٢,٦٥٢,٨١٠											

ملاحظات
١- تم توريد جميع المعدات الواردة بكرة اسة الشروط
٢- لا يوجد سيطرة على العملية
٣- لا يوجد عمالة على العملية

رئيس الإدارة الموقفية للطرق السريعة والمتبردة ومحطات التحصيل الموزعين

مدير عام إدارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/محمد الباجوري

م/عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

م/الشرق الرئيس