









مستخلص (جاری ۲)

م شروع اعمال ميكنه تحصيل الرسوم دفتره (كفر الزيات )

رقم العقد (١٨٧/٢٤٠٢٠٢٥)

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١

| ملاحظات   | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنبيه | جملة مقدار الاعمال                   | جاري ام نهائي | جمله مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | جمله مقدار الاعمال التي تمت | مقدار الاعمال السابق | مقدار الاعمال | الكمية        | الوحدة        | الفئة بالجنبيه | بيان الاعمال   | م    |
|-----------|----------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|
| ملاحظات   | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنبيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنبيه | جاري ام نهائي | جاري ام نهائي                          | جاري ام نهائي               | جاري ام نهائي        | جاري ام نهائي | جاري ام نهائي | جاري ام نهائي | جاري ام نهائي  | جاري ام نهائي  | م    |
| ٦,٣٦٦,٤٩٢ | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٣,٠٥٤,٧٠٣                            | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٥٠            | عدد           | ٦,٠٠٠          | اجمالي ما قبله | ٧,١  |
| ١٠٥,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ١٥٠,٠٠٠                              | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٥٠            | عدد           | ٦,٠٠٠          | اجمالي ما قبله | ٧,١  |
| ١٢٩,٢٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ١٩٣,٨٠٠                              | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١٧٠٠          | عدد           | ١٩٠            | اجمالي ما قبله | ٧,٢  |
| ١٨٩,٤٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٢٧٨,٢٠٠                              | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٧             | عدد           | ٦,٥٠٠          | اجمالي ما قبله | ٧,٣  |
| ١٦٤,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٩٦,٦٠٠                               | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٢             | عدد           | ٨,٠٠٠          | اجمالي ما قبله | ٧,٤  |
| ١٠٥,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٢٤,٠٠٠                               | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١             | عدد           | ٤,٠٠,٠٠٠       | اجمالي ما قبله | ٧,٥  |
| ١٥٦,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٥٤٦,٠٠٠                              | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١٤            | عدد           | ٦,٥,٠٠٠        | اجمالي ما قبله | ٧,٦  |
| ١٥٦,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٢٢,٤٠٠                               | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٦             | عدد           | ٦,٥,٠٠٠        | اجمالي ما قبله | ٧,٧  |
| ٥٢٥,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٧             | عدد           | ٧٥,٠٠٠         | اجمالي ما قبله | ٧,٨  |
| ٣٤٠,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٥١,٠٠٠                               | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١             | عدد           | ٨٥٠,٠٠٠        | اجمالي ما قبله | ٧,٩  |
| ٦,٠٨٢     | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٩,١٢٣                                | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٥٠            | عدد           | ٣٠٤            | اجمالي ما قبله | ٧,١٠ |
| ٥,٨٩٠     | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٨,٨٣٥                                | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٤٠            | عدد           | ٣٦٨            | اجمالي ما قبله | ٧,١١ |
| ٤,١٣٤     | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٦,٠٥١                                | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١٤            | عدد           | ٧٢٠            | اجمالي ما قبله | ٧,١٣ |
| ٤,٠١٩٢    | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٦,٠٢٨٨                               | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ٦             | عدد           | ١٦,٧٤٧         | اجمالي ما قبله | ٧,١٤ |
| ١٩,٨٠٠    | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٢٩,٧٠٠                               | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١             | عدد           | ٤٩,٥٠٠         | اجمالي ما قبله | ٧,١٥ |
| ١٠٨,٠٠٠   | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ١٢٢,٠٠٠                              | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١             | عدد           | ٢٧,٠٠٠         | اجمالي ما قبله | ٧,١٦ |
| ٨٦,١٤,٨٩٠ | ٠,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٤,٨١٤,٨٩٠                            | جاري          | جاري                                   | جاري                        | جاري                 | جاري          | ١             | عدد           | ٢٧,٠٠٠         | اجمالي ما قبله | ٧,١٦ |


مهندس الشركة

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات


المصنف على إدارة المعاملات

مجلس علماء دارالافتاء


رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة والمتنمرة ومحطات  
التحصيل والموازين



م/حاتم زكريا حافظ



م/ عبد العزيز محمد



د/ محمد الباجه



236





|                          |                           |                      |                 |                                     |               |               |                             |                          |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠                       | ملاحظات                   | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنيه | جملة ام نهائى | جارى ام نهائى | الاعمال التى تمت خلال المدة | مقدار الاعمال السابق لها | الكمية | الوحدة | القيمة بالجنية | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١١                       | ملاحظات                   | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنيه | جملة ام نهائى | جارى ام نهائى | الاعمال التى تمت خلال المدة | مقدار الاعمال السابق لها | الكمية | الوحدة | القيمة بالجنية | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢                       | لم يتم التوريد            | ٩,١١٢,٣١٣            | ٠,٠٠٠           | ٥,١٣٨,٥١٠                           |               |               |                             |                          |        |        |                | اجمالى ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣                       | لم يتم التوريد            | ٩,٠٠٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جارى          |               |                             |                          | ١      | عدد    | ٩,٠٠٠,٠٠٠      | يالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار مولد طوارئ بمحرك ديزل بـ 50 HZ - 380 V . 0.8 P.F . S25 KVA . والمولد مزود بكابينة كاملة للصوت والسعر يشمل لوحة التحكم ومواد التثبيت وصناديق الكابلات ومفتاح التشغيل والند يشمل كل ما يلزم العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                           |
| ١٤                       | يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ | ١٤,٠٠٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٢١,٠٠٠,٠٠٠                          | جارى          |               |                             |                          | ١      | عدد    | ٣٥,٠٠,٠٠٠      | توريد وتركيب وتشغيل واختبار سائق انقطاع التيار UPS 20KVA . والند يشمل البطاريات الأساسية وجعب المواد والقطع والكسومات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل ما يلزم لضمان العمل على الوجه الاكمل طبقا للرسومت و المواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري و اصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف وضمان لتكامل عملين للجهاز نفسه من توريده وتركيبه وسعة البطاريات باختيارها من مستقر مات التشغيل. |
| ١٥                       | يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ | ٤٥,٢١٦               | ٠,٠٠٠           | ٦٧,٨٢٤                              | جارى          |               |                             |                          | ١      | عدد    | ١١٣,٠٤٠        | يالمعد توريد وتركيب واختبار وحدة تثبيت الفئور الكهربائي Stabilizer بسعة ٢٥ KVA وكافة الملحقات الأضافية اللازمة للتثبيت الكامل والند يشمل كل ما يلزم للمول كاسلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                    |
| ١٦                       | لم يتم التوريد            | ٠                    | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جارى          |               |                             |                          | ٠      | عدد    | ٢,٠٠٠٠         | بالمعد فك ورفع الموك الكهربائي القديم الى خارج غرفة المولد والند يشمل ايجاز كافة المعدات اللازمة والند يشمل كل ما يلزم للمول كاسلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                 |
| اجزءة التكيف والتجهيز    |                           |                      |                 |                                     |               |               |                             |                          |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٧                       | يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ | ٣,٠٠٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠           | ٤٥٠,٠٠٠                             | جارى          |               |                             |                          | ١      | عدد    | ٧٥٠,٠٠٠        | يالمعد توريد وتركيب وحدة تكيف split قبة ٢,٢٥ حصان بارد فقط ماركه كارير أو شارب أو ما يستاهله والند يشمل كل ما يلزم للمول كاسلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                     |
| ١٨                       | يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ | ٦,٠٠٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠           | ٩٠٠,٠٠٠                             | جارى          |               |                             |                          | ٣      | عدد    | ٥٠٠,٠٠٠        | يالمعد توريد وتركيب وحدة تكيف split قبة ١,٥ حصان بارد فقط ماركه كارير أو شارب أو ما يستاهله والند يشمل كل ما يلزم للمول كاسلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                      |
| ١٩                       | لم يتم التوريد            | ٤٥٠,٠٠٠              | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جارى          |               |                             |                          | ١      | عدد    | ٤٥٠,٠٠٠        | يالمعد توريد وتركيب لومة تبديل اونوماتيكى بين عدد ٢ تكيف اسليت فى غرف الداتا والند يشمل كل ما يلزم للمول كاسلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٠                       | يتم خصم ٤٠ % لحسن التنفيذ | ٧,٢٠٠                | ٠,٠٠٠           | ١,٠٨٠,٠٠٠                           | جارى          |               |                             |                          | ٦      | عدد    | ٣,٠٠٠          | يالمعد توريد وتركيب مروحة حافظ أو سلفد ماركه فريش أو ما يستاهله والند يشمل كل ما يلزم للمول كاسلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                  |
| اجملى حتى الصفحة رقم (٧) |                           |                      |                 |                                     |               |               |                             |                          |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                           | ١,٠٣٣,١٢٩            | ٠,٠٠٠           | ٥,٥١٢,١٨٤                           |               |               |                             |                          |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات | المشرف على إدارة المعلومات | مدير عام ادارة المعلومات | مدير عام ادارة المعلومات |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات | المشرف على إدارة المعلومات | مدير عام ادارة المعلومات | مدير عام ادارة المعلومات |

مهندس الشركة

اجمالی حتی الصفحه رقم (۷)

م/حاتم زكريا حافظ

1/2

م/ محمد الناجوري

التحصيل والموازن





مشروع أعمال ميكنة تحصيل الرسوم دفرة (كفر الزيات)

رقم العقد { ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧١ }

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١

| ملاحظات        | الباقي بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنبيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنبيه | جملة ام نهائي | مقدار اجمالي | مقدار الاعمال | مقدار السابق | الكمية | الوحدة | الفترة بالجنبيه | بيان الاعمال              | ٢ |
|----------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|---|
| ملاحظات        | ١٠,٣٦٩,٧٦٩           | ٠,٠٠٠            | ٥,٥٦٢,١٨٤                            |               |              |               |              |        |        |                 | اجمالي ما قبله            | ٣ |
| ملاحظات        | ١٠,٥٠٨,٠٠٠           | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠            | ٠             | ٠            | ١      | مقطوعة | ١٠,٥٠٨,٠٠٠      | بيان الاعمال              | ٣ |
| لم يتم التوريد | ١٠,٥٠٨,٠٠٠           | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠            | ٠             | ٠            | ١      | مقطوعة | ١٠,٥٠٨,٠٠٠      | بيان الاعمال              | ٣ |
| لم يتم التوريد | ٢١,٠٠٠               | ٠,٠٠٠            | ٣١,٥٠٠                               | جارى          | ١٥           | ١٥            | ١٥           | ١٥     | عدد    | ٣,٥٠٠           | بيان الاعمال              | ٣ |
| لم يتم التوريد | ٢١,٠٠٠               | ٠,٠٠٠            | ٢١,٠٠٠                               | جارى          | ١٥           | ١٥            | ١٥           | ١٥     | عدد    | ٣,٥٠٠           | بيان الاعمال              | ٣ |
| لم يتم التوريد | ٨,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ١٢,٠٠٠                               | جارى          | ٥            | ٥             | ٥            | ٥      | عدد    | ٤,٠٠٠           | بيان الاعمال              | ٣ |
| لم يتم التوريد | ٧,٤٤٠                | ٠,٠٠٠            | ١١,١٦٠                               | جارى          | ٣            | ٣             | ٣            | ٣      | عدد    | ٦,٢٠٠           | بيان الاعمال              | ٣ |
|                | ١٠,٣٦٩,٧٦٩           | ٠,٠٠٠            | ٥,٦٤٨,٣٤٤                            |               |              |               |              |        |        |                 | اجمالي حتى الصفحة رقم (٨) |   |

رئيسة الإدارة المركزية للطرق السريعة والمتعمرة ومحطات التحصيل والموازين

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة



م/ محمد الباجوري



م/ عبير عبد العزيز محمد



م/حاتم زكريا حافظ



مستخلص (جاري ٢)

مشروع أعمال ميكنة تفصيل السوم دفرة (كفر الزيات)

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ حتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |        |                      |               |            |               |                                      |                  |                      |                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| ٢                         | بيان الانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                | الفترة بالجنبيه | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق | مقدار الاعمال | جمله مقدار | جاري ام نهائي | جمله مقدار الاعمال التي تمت بالجنبيه | استقطاع بالجنبيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                  |
| ٢                         | بيان الانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                | الفترة بالجنبيه | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق | مقدار الاعمال | جمله مقدار | جاري ام نهائي | جمله مقدار الاعمال التي تمت بالجنبيه | استقطاع بالجنبيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                  |
| اجمالي ما قبله            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |        |                      |               |            |               |                                      |                  |                      |                          |
| الاكسسوارات               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |        |                      |               |            |               |                                      |                  |                      |                          |
| ١٥.١                      | بالحد توريد وتركيب واختيار مفتاح الازاء سكة واحدة ١٠ أسير تركيب غاطس ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٤٠٠             | عدد    | ٤      | ٤                    | ٤             | ٤          | جاري          | ٩٦٠                                  | ٠,٠٠٠            | ٦٤٠                  | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٢                      | بالحد توريد وتركيب واختيار مفتاح الازاء ٢ سكة ١٠ أسير تركيب غاطس ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.     | ٥٠٠             | عدد    | ٤      | ٤                    | ٤             | ٤          | جاري          | ١,٢٠٠                                | ٠,٠٠٠            | ٨٠٠                  | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٣                      | بالحد توريد وتركيب واختيار مفتاح الازاء ٣ سكة ١٠ أسير تركيب غاطس ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.     | ٦٠٠             | عدد    | ٤      | ٤                    | ٤             | ٤          | جاري          | ١,٤٤٠                                | ٠,٠٠٠            | ٩٦٠                  | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٤                      | بالحد توريد وتركيب واختيار بريزة ١٦ أسير عابية غاطس ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                  | ٦٠٠             | عدد    | ١٥     | ١٥                   | ١٥            | ١٥         | جاري          | ٥,٤٠٠                                | ٠,٠٠٠            | ٣,٦٠٠                | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٥                      | بالحد توريد وتركيب واختيار بريزة ١٦ أسير مزوجة غاطس ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                  | ٦٦٩             | عدد    | ١٥     | ١٥                   | ١٥            | ١٥         | جاري          | ٦,٠٢١                                | ٠,٠٠٠            | ٤,٠١٤                | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٦                      | بالحد توريد وتركيب واختيار بريزة ٢٠ أسير قوى غاطس ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                    | ٧٠٠             | عدد    | ٥      | ٥                    | ٥             | ٥          | جاري          | ٢,١٠٠                                | ٠,٠٠٠            | ١,٤٠٠                | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٧                      | بالحد توريد وتركيب واختيار بريزة ٢٠ أسير قوى غاطس ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                    | ٦٠٠             | عدد    | ٢٠     | ٢٠                   | ٢٠            | ٢٠         | جاري          | ٧,٢٠٠                                | ٠,٠٠٠            | ٤,٨٠٠                | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٨                      | بالحد توريد وتركيب واختيار مفتاح ٢٦٢٢ أسير ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                           | ١,٠٠٠           | عدد    | ٣      | ٣                    | ٣             | ٣          | جاري          | ١,٨٠٠                                | ٠,٠٠٠            | ١,٢٠٠                | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| ١٥.٩                      | بالحد توريد وتركيب واختيار مفتاح ٢٦٢٣ أسير ماركة بتشينو أو فينوس أو ما يستلهم وبالألوان المعتمدة من المهندس المشرف والبلد يشمل الشبكية والطبقة والورش وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والفرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                           | ٢,٠٠٠           | عدد    | ٣      | ٣                    | ٣             | ٣          | جاري          | ٣,٦٠٠                                | ٠,٠٠٠            | ٢,٤٠٠                | بمخصص ٤٠ % لنهيو التشغيل |
| اجمالي حتى الصفحة رقم (٩) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |        |                      |               |            |               |                                      |                  |                      |                          |

رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة والمعمورة ومحطات

التخطيط والموازنات

م/حاتم تركي حقاوي

مدير عام إدارة المعلومات

م/محمد الباجوري

المشرف على إدارة المعلومات

م/عبد العزيز محمد

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/حاتم تركي حقاوي





م شروع اعمال ميكنة تحصيل الرسوم دفرة (كفر الزيات)

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١

|                |                      |                  |                                      |               |               |                      |        |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ملاحظات        | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنبيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنبيه | جملة ام نهائى | مقدار الاعمال | مقدار الاعمال السابق | الكمية | الوحدة  | الفترة بالجنبيه | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                      | م    |
| ملاحظات        | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنبيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنبيه | جملة ام نهائى | مقدار الاعمال | مقدار الاعمال السابق | الكمية | الوحدة  | الفترة بالجنبيه | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                      | م    |
|                | ١,٠٦٢,٥٨٣            | ٠,٠٠٠            | ٥,٦٧٨,٠٦٥                            |               | ٠             | ٠                    | ١٠٠    | مقطرعية | ١,٠٠٠           | اجمالى ما قبله                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                |                      |                  |                                      |               |               |                      |        |         |                 | حواصل الكيلات                                                                                                                                                                                                                     |      |
| لم يتم التوريد | ١,٠٠٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠             | ٠                    | ١٠٠    | مقطرعية | ١,٠٠٠           | بالمتر الطولي كوريد وتركيب كليل ترى من الصاج المجلفن قطاع ١٠٠٠٢٠ سم مسك ١,٠ سم ونقطة تشمل النقل ورفع جميع الاكارات اللازمة لكل ما يلزم العمل كدلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                  | ١٦,١ |
|                |                      |                  |                                      |               |               |                      |        |         |                 | بنود ملتقعة                                                                                                                                                                                                                       |      |
| لم يتم التوريد | ٢٨,٨٠٠               | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠             | ٠                    | ٨      | عدد     | ٣,٦٠٠           | بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ٦٠٠٠ سم ٤٠ وات من نوعية ايجي لأكس او الفا او المدودي او ما يشمله واليد يشمل الاكسوارات والاكشاف وكل ما يلزم العمل الاصل طبقا لأصول الصناعة                                            | ١٧,١ |
|                |                      |                  |                                      |               |               |                      |        |         |                 | تصامم التكسير و الحفر والرمل                                                                                                                                                                                                      |      |
| لم يتم التوريد | ١,٠٨,٠٠              | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠             | ٠                    | ١٠٠    | م       | ١,٠٨            | بالمتر المسطح تكسير التربة و اللغة تشمل التكسير و نقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية و كل ما يلزم لنهر العمل كدلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                        | ١٨,١ |
| لم يتم التوريد | ٩,٠٠٠                | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠             | ٠                    | ١٠٠    | م       | ٩٠              | بالمتر الطولي تكسير بحدوة و اللغة تشمل التكسير و نقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية و كل ما يلزم لنهر العمل كدلا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                         | ١٨,٢ |
| لم يتم التوريد | ٢,٩٢٠                | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠             | ٠                    | ٢٠     | م       | ١٤٦             | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في التربة المشامة حتى منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة و اليد يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية مع اخذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كدلا طبقا لأصول الفنية و اصول الصناعة                           | ١٨,٣ |
| لم يتم التوريد | ١,٠١,٢٠              | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جارى          | ٠             | ٠                    | ٤٠     | م       | ٢٥٣             | بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات مسك كل واحدة ٢٥ سم واليك باستخدام الكشاك الميكانيكي و الغمر بالسيال للوصول لأعلى كثافة رطبة للتربة و اليد يشمل اخذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كدلا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة | ١٨,٤ |
|                | ١,٠٧٩,٠٢٣            | ٠,٠٠٠            | ٥,٦٧٨,٠٦٥                            |               |               |                      |        |         |                 | اجمالى حتى الصفحة رقم (١٠)                                                                                                                                                                                                        |      |

[illegible]

اجمالي حتى الصفحة رقم (١١)

مهندس الشركة

مدیر مشاور مع ذیل الموملات

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

---

[illegible]

| مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات | المسؤول عن إدارة المعاملات | مدير عام إدارة المعاملات | مدير عام إدارة المعاملات | مدير عام إدارة المعاملات |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ١١,٩١,٢٢٧                       | ١١,٩١,٢٢٧                  | ١١,٩١,٢٢٧                | ١١,٩١,٢٢٧                | ١١,٩١,٢٢٧                |

المكتب المركزي للخطوط الجوية، القاهرة، مصر

التحصين والموالين

 $\Delta$ 

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

اجمالي حتى الصفحة رقم (١٢)

2019/10/10

م/ محمد الباجوري

م/ عبد العزيز العزیز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



|  |               |                      |                 |                                     |               |                                    |                                    |                    |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | ملاحظات       | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنيه | جاري ام نهائي | جملة مقدار الاعمال التي تمت جديداً | جملة مقدار الاعمال التي تمت جديداً | الاعمال السابق لها | الكمية | الوحدة | الفئة بالجنسية | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢    |
|  | ملاحظات       | الباقى بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنيه | جاري ام نهائي | جملة مقدار الاعمال التي تمت جديداً | جملة مقدار الاعمال التي تمت جديداً | الاعمال السابق لها | الكمية | الوحدة | الفئة بالجنسية | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣    |
|  |               | ١١,٠٩٣,٤٣٧           | ٠,٠٠٠           | ٥,٦٧٨,٠٦٥                           |               |                                    |                                    |                    |        |        |                | اجمالي ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|  |               |                      |                 |                                     |               |                                    |                                    |                    |        |        |                | أعمال التجهيزات والذهابيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|  | لم يتم تدويره | ٧٥,٦٠٠               | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جاري          | ٠                                  | ٠                                  | ٠                  | ٣٠     | ٢م     | ٢,٥٩٠          | يتمتع المصنوع بتوريد وتركيب رخم ملهى جري او ما يعطله لزوم الواجهات الخارجية للاشراك و البند يشمل جميع الاكسسوار اللازم للتثبيت والتخفة ككفة ما يلزم لنمو العمل نهور كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين                                                                                                                                                                | ٢٤,١ |
|  | لم يتم تدويره | ٢٩٧,٠٠٠              | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جاري          | ٠                                  | ٠                                  | ٠                  | ٧٥     | ٢م     | ٣,٩٦٠          | يشتمل المصنوع توريد وتركيب تجهيل من ألواح الألمونيوم composite panel من انتاج سعودي بوند او ما يعطها ويتم التنفيذ طبقا لما يلي :<br>تركب بتشكيلات بارزة او مسطحة بواسطة شاشيهيات من فئات الحد ٤x2 سم سلك ٢ مم محملة على البند ويشمل التخذة ككفة ما يلزم لنمو العمل نهور كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة                                                                                     | ٢٤,٢ |
|  | لم يتم تدويره | ٦٤,٨٠٠               | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جاري          | ٠                                  | ٠                                  | ٠                  | ٣٠٠    | ٢م     | ٢١٦            | يشتمل المصنوع توريد وصل دهن لانسلف والحوائط الداخلية ببوابة البلاستيك مع طلي سطح اسمنتى مخدوم وثلاثة ارجح تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠٪ من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من يوق او ما يعطها وتقيم عينه لإعتاده من الهيئة قبل التوريد والله تشمل مستعين من يوق او ما يعطها مع التخذة كل ما يلزم لنمو العمل نهور كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين | ٢٤,٣ |
|  |               |                      |                 |                                     |               |                                    |                                    |                    |        |        |                | أعمال الارضيةيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|  | لم يتم تدويره | ٣,٠٨٥٠               | ٠,٠٠٠           |                                     | جاري          | ٠                                  | ٠                                  | ٠                  | ٥٠     | عدد    | ٦١٧            | يشتمل المصنوع توريد وتركيب سيراميك ارضيات ( ٤٠×40 - 30×30 ) بتخفة لا تقل عن ٨ سم بلشق بمونة مكونة من ٣٠٠ كم استنت(٢م) رمل والفئة تشمل السقية بلبتي الاسمنت الأبيض ومن عينة متعددة ويشمل التخذة ككفة ما يلزم لنمو العمل نهورا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة                                                                                                                                | ٢٥,١ |
|  | لم يتم تدويره | ٣,٦٠٠                | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جاري          | ٠                                  | ٠                                  | ٠                  | ٥٠     | عدد    | ٧٢             | يشتمل العلوي توريد وصل وزارة سيراميك ارتفاع ١٠ سم من نفس نوع ولون سيراميك الارضيةيات ويشمل التخذة ككفة ما يلزم لنمو العمل نهورا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة                                                                                                                                                                                                                             | ٢٥,٢ |
|  | لم يتم تدويره | ٥٦,٢٥٠               | ٠,٠٠٠           | ٠                                   | جاري          | ٠                                  | ٠                                  | ٠                  | ٢٥     | عدد    | ٢,٢٥٠          | يشتمل العلوي توريد وتركيب كسوة درج السلم حرايتت رساني شركة أو ما يعطله وعادة تكون الداسة بسبك ٤ سم والقائمة بسبك ٢ سم طبقا للرسومات والمواصفات والبند شامل توريد وتركيب أحصال التلاويس والخبي والتجميع والبند يشمل التخذة ككفة ما يلزم لنمو الاعمال نهورا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة                                                                                                   | ٢٥,٣ |
|  |               | ١١,٦٢١,٥٣٧           | ٠,٠٠٠           | ٥,٦٧٨,٠٦٥                           |               |                                    |                                    |                    |        |        |                | اجمالي حتى الصفحة رقم [١٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

ح/ حاتم در دیر

م/ عبير عبد العزيز محمد


م/حائض زكريا حافظ

مدیر مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

مهندس الشركة





مستخلص (جاري ٢)

مشروع أعمال صيانة تحسين الرسوم دفعة (أكبر الزيات)

من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١


رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧١)

| ملاحظات       | الباقي بعد الاستقطاع | استقطاع بالجنبيه | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنبيه | جملة ام نهائي | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | مقدار الاعمال السابق | الكمية | الوحدة | الفئة بالجنبيه | م     |
|---------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------|----------------|-------|
| ملاحظات       | ١١,٢٢١,٥٣٧           | ٠,٠٠٠            | ٥,١٧٨,٠٦٥                            | جاري ام نهائي | تمت                               | تمت                  | ٠      | ٠      | ٠              | ٠     |
| ملاحظات       | ٢٨٢,٠٠٠              | ٠,٠٠٠            | ٠                                    | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٤٠     | ٢م     | ٧,٠٥٠          | ٢١,١  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      |               |                                   |                      |        |        |                |       |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٣٠     | ٢م     | ٥٤٧            | ٢١,٢  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ١٠     | ٢م     | ٣,٧٥٠          | ٢١,٣  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٢      | ٢م     | ٧,٩٠٠          | ٢١,٤  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٥      | ٢م     | ٢,٣٠٠          | ٢١,٥  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٤٠٠    | متر    | ٣١٢            | ٢١,٦  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ١٣     | عدد    | ٥,٦٨٠          | ٢١,٧  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ١٠     | عدد    | ٢,٠٠٠          | ٢١,٨  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٤٠     | متر    | ١,٥٠٠          | ٢١,٩  |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٢٠     | عدد    | ٤٠٠            | ٢١,١٠ |
| ملاحظات       | ١٢,٢٧١,٣٨٧           | ٠,٠٠٠            | ٥,١٧٨,٠٦٥                            | جاري          | ٠                                 | ٠                    | ٠      | ٠      | ٠              | ٠     |
| لم يمد لتوريد |                      |                  |                                      |               |                                   |                      |        |        |                |       |

رئيس اللجنة التنفيذية للطرق السريعة والمتعمرة ومحطات التحسين والمواصلات  
م/حاتم بدراي  
م/محمد الجاجوري  
مدير إدارة المعلومات  
المشرف على إدارة المعلومات  
مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

اجمالي حتى الصفحة رقم (١٤)



٢٠٢٥/٦/١١



مَشْرُوعُ أَعْمَالِ مَبْنِيَّةِ تَحْصِيلِ الرُّسُومِ ذِفْرَةَ (كُفْرِ الزِّيَّاتِ)

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧١)

١- تم توزيع جميع المحملات الواردة بكرة الشروط  
٢- لا يوجد سيارة على العملية  
٣- لا يوجد عمالة على العملية

م/ اشرف الدريس



م/حاتم زكريا حافظ

عبد العزيز محمد

م/ محمد الباجوري

التحصيل والنمواريين

