

الموضوع :-

بخصوص عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق
زفتي / حنون / كفر كلا الباب (القطاع الثاني) بطول ٥ كم
مركز / زفتي / محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية
(حياه كريمة)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

رقم / /

تنفيذ : مكتب المصطفى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد: .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠.ع.ح بمبلغ (١٩٦٢٠٠١.٧٧) مليون
وتسعمائة اثنين وستوف الف وواحد جنيها وسبعة وسبعون قرشا لا غير قيمة فروق
أسعار السولار والبيتومين للمستخلصات (٢، ٣، ٤) جاري والكميات المدرجة بفروق
الأسعار طبقا للحصر الفعلي والمنفذ علي الطبيعة مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ١٠/٩/٢٠٢٤
(١) استمارة ٥٠.ع.ح
احمد مجود

()
شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد كامل شاهين


التوقيع
مهندسة/


د. محمد

Y Y

شیک
إذن صرف

(۳) - محب

(۴) قید فی مجل

(۵) اُدراج فی کشف

(۶) استلمت

الشهر	سولار	بتومين
سبتمبر-٢٣	396.2	622
ديسمبر-٢٣	417	762
يناير-٢٤	417	762
فبراير-٢٤	417	762
مارس ٢٠٢٤	480.4	762
أبريل-٢٤	480.4	1079.1
مايو ٢٠٢٤	480.4	1079.1

٢٠٢٤/٠١/١٤

تاريخ المستخلص

٢٠٢٣/٠٩/١٧

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٢)

مطبعة المساحة
الطرق والكهول
COMREB

فروق اسعار عملية رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتي حنون / كفر كلا الباب (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز زفتي - محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئيسية (حياة كريمة)

مقارنة / مكتب المصطفى للمقاولات طارق مصطفى عبد الحق

رقم البند	الوحدة	البند	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفئة	معامل التغير	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التعويض
									عند الفتح	وقت الاستحقاق		
٧	م٢	اعمال انشاء طبقة تشريب	٣٥٠٠	سولار	يناير	٣٥٠٠	٣١,٥	٠,١	٤١٧ /	٣٩٦,٢ /	٠,٠٠٥٢	٥٧٣,٣٠
				بتومين					٧٦٢ /	٦٢٢ /	٠,١٤٦٣	١٦١٢٩,٥٨
٩	م٢	اعمال انشاء طبقة رابطة	١٣٥٠٠	سولار	يناير	١٣٥٠٠	١٦٦,٢٥	٠,١	٤١٧ /	٣٩٦,٢ /	٠,٠٠٥٢	١١٦٧٠,٧٥
				بتومين					٧٦٢ /	٦٢٢ /	٠,١٢٣٨	٢٧٧٨٥٣,٦٣
الاجمالي												٣٠.٦٢٢٧,٢٥

أوضح حسينا

٢٠٢٤/٠٣/٢٤

تاريخ المستخلص

٢٠٢٣/٠٩/١٧

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٣)

إدارة المشاريع
مكتب المصطفى للمقاولات طارق مصطفي عبد الحق

فروق اسعار عملية رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفني حنون / كفر كلا الباب (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز زفني - محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئيسية (حياة كريمة)

رقم البند	الوحدة	البند	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفئة	معامل التغير	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التمويل
									عند الفتح	وقت الاستحقاق		
2	م ^٢	اعمال حفر ١٠٠ الخ	1200	سولار	فبراير	١٢٠٠	١٤٤,٤	٠,٢	٣٩٦,٢ /	٤١٧ /	٠,١٠٥٠٠	١٨١٩,٤٤
3	م ^٢	اعمال توريد وفرض طبقة اساس الخ	1500	سولار	فبراير	١٥٠٠	٤١٩	٠,١٥	٣٩٦,٢ /	٤١٧ /	٠,٠٠٧٩	٤٩٦٥,١٥
			1500		مارس	١٥٠٠	٤١٩	٠,١٥	٣٩٦,٢ /	٤٨٠,٤ /	٠,٠٣١٩	٢٠٠٤٩,١٥
٧	م ^٢	اعمال انشاء طبقة تشريب	٣٨٠٠	سولار	يناير	٣٨٠٠	٣١,٥	٠,١	٣٩٦,٢ /	٤١٧ /	٠,٠٠٥٢	٦٢٢,٤٤
				بتومين				٠,٦٥	٦٢٢ /	٧٦٢ /	٠,١٤٦٣	١٧٥١٢,١١
٩	م ^٢	اعمال انشاء طبقة رابطة	٣٨٠٠	سولار	يناير	٣٨٠٠	١٦٦,٢٥	٠,١	٣٩٦,٢ /	٤١٧ /	٠,٠٠٥٢	٣٢٨٥,١٠
				بتومين				٠,٥٥	٦٢٢ /	٧٦٢ /	٠,١٢٣٨	٧٨٢١٠,٦٥
			الاجمالي									١٢٦٤٦٤,٠٤

ارسم حانيا

٢٠٢٤/٠٥/٢٧

تاريخ المستخلص

٢٠٢٣/٠٩/١٧

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٤)

مديرية الزراعة
الضاحية - الحضرية - الريفية

فروق اسعار عملية رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفي جنون / كفر كلا الباب (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز زفي - محافظة القنيطرة القريبة ضمن المبادرة الرئيسية (حياة كريمة) مقارنة / مكتب المصطفى للمقاولات طارق مصطفى عبد الحق

رقم البند	الوحدة	البند	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفئة	معامل التغير	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التعويض	
									عند الفتح	وقت الاستحقاق			
٧	م	اعمال انشاء طبقة تشريب	١٧,٧٠٠	سولار	مايو	١٧٧٠٠	٣١,٥	٠,١	٣٩٦,٢ /	٤٨٠,٤ /	٠,٢١٢	١١٨٢,٠٦	
				بتومين					٦٢٢ /	١٠٧٩,١ /	٠,٤٧٧٦٠٠	٢٦٦٢٨٥,٨٨	
٩	م	اعمال انشاء طبقة رابطة	١٧٧٠٠	سولار	مايو	١٧٧٠٠	١٦٦,٢٥	٠,١	٣٩٦,٢ /	٤٨٠,٤ /	٠,٢١٢٠٠	٦٢٣٨٣,٦٥	
				بتومين					٦٢٢ /	١٠٧٩,١ /	٠,٤٠٤٠٠٠	١١٨٨٨٢,٥٠	
الاجمالي													١٥٢٩٣١٠,٠٩٠

وضع صالح

فروق اسعار عملية رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتي حنون / كفر كلا الباب (الثاني) بطول ٥ كم مركز زفتي - محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئيسية (حياة كريمة)

رقم المستخلص	الاجمالي
٢	٣.٦٢٢٧,٣
٣	١٢٦٤٦٤,٣٨
٤	١٥٢٩٣١٠,٠٩
الاجمالي	١٩٦٤٠٠١,٧٧

الرجاء

الرجاء

الرجاء

الرجاء