

مستخلص جارى رقم (٤)

أعمال الاستشارات الفنية لكوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة (بالامر المباشر)

أشراف مكتب د. عمرو عبد الرحمن للاستشارات الهندسية

عن الفترة من بداية العمل وحتى تاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٤

العقد رقم (٣٠٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

اسم المشروع	الشركة المنفذه	نسبة وزن البند %	رقم المستخلص	قيمة اجمالي الاعمال " بالجنيه "			نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاع	المستحق بعد الاستقطاع	الملاحظات
				السابق مستخلص رقم (١٠)	خلال الفترة	الاجمالى مستخلص رقم (١٣)				
كوبرى أعلى مزلقان المرازيق بمحافظة الجيزة (بالامر المباشر)	إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات	—	حتى مستخلص رقم (١٣)	١٨٤٢٤٥٣٧٣,٩٠	٢٣٥١٨٠٢٩,٧٠	٢٠٧٧٦٣٤٠٣,٦٠	—	—	—	
قيمة المشروع		٢٦٨٤٢٣,٠٠	جنيها							
إجمالي قيمة الاعمال حتى مستخلص رقم (١٣)		٢٠٧٧٦٣٤٠٣,٦٠	جنيها							1 يراعى تطبيق نصوص العقد.
إجمالي قيمة الاعمال حتى مستخلص رقم (١٣) بدون تضوينات وكارنات والقيمة الجبرية		٢٠٢٩٦٢٧٩٣,٦٠	جنيها							2 مهندسين المكتب الاستشارى متواجدة .
التقرير النصف شهرى متواجد.										3
تم استقطاع ٢٠ % من المرحلة الاولى يتم صرفها مع المستخلص الختامى طبقا لنص العقد			حتى مستخلص رقم (١٣)		٨٠٥٨٠٥,٨٥		٢٠	١٦١١٦١,١٧	٦٤٤٦٤٤,٦٨	4
					٩٩٤١١١,٧٦		٠,٠٠	٩٩٤١١١,٧٦		5
إجمالي قيمة ما يستحقه الاستشارى نسبة طبقا لنسبة الاشراف ٠,٧٩ % للأعمال حتى تاريخه					١٦٣٨٧٥٦,٤٤					
إجمالي قيمة ماتم صرفه سابقا للاستشارى من بدء العمل وحتى تاريخ المستخلص السابق					١٤٨٢٣٩٢,٥٩					
إجمالي قيمة ما يستحقه الاستشارى خلال مدة المستخلص الحالى (من مستخلص رقم ١٠ وحتى مستخلص رقم ١٣)					١٥٦٣٦٣,٨٥			جنيها		



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الاولى المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس/

محاسب /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع
أستاذ/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات

التوقيع
مهندس/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع الفنية

التوقيع
م/ أمين محمد السيد

مدير المشروع الاستشارى

التوقيع
م/ وائل محمود أحمد

