



عن عملية تفريغ مداخل ٣ كباري (جوانتنستون) على طريق السويس السفينة
(كويري ميناء الادبية كويري تفريغ القطار السريع كويري ميناء المخنة)

تنفيذ / شركة جيوس للتجارة والمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الفلة	(جنية)	الكمية بالمتر	كمية العمل السطحي تفريغ	كمية العمل التي تمت في خلل هذه المدة	كمية العمل التي تمت حتى الان	اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استطاع او حجز	الباقي بعد الاستطاع	الباقي بعد الاستطاع	ملاحمات	مستخلص رقم (١) جاري		العقد رقم: (٥١٥/٢٠٢٣/٢٤) - بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦ شاملة المدة من (بدء العمل) حتى ٢٣/١٠/٢٣			
													قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١	بالشت طبقه وذوري وذويه جراجة خارج المقاومة	٦٠	٣	١,٩٠٠	١,٨٦٢	١,٨٦٢	١,٨٦٢	١١١,٧٢٠	*	١١١,٧٢٠	*	*	١١١,٧٢٠	*	*	١١١,٧٢٠	*	١١١,٧٢٠
٢	بالشت طبقه وذوري وذويه جراجة خارج المقاومة	٦٠	٢	١٢,٠٥٦	٧,٠٢٥	٧,٠٢٥	٧,٠٢٥	١٣,٤٨٨,٠٠٠	*	١٣,٤٨٨,٠٠٠	*	*	١٣,٤٨٨,٠٠٠	*	*	١٣,٤٨٨,٠٠٠	*	١٣,٤٨٨,٠٠٠
٣	بالشت طبقه وذوري وذويه جراجة خارج المقاومة	٩٢	٢	٣٦,٢٢١	١٥,٨٧٥	١٥,٨٧٥	١٥,٨٧٥	٥٠,٨,٦٧٤	*	٥٠,٨,٦٧٤	*	*	٥٠,٨,٦٧٤	*	*	٥٠,٨,٦٧٤	*	٥٠,٨,٦٧٤
٤	التمديد شد كيلو بونون / المتر	١٠٢	٢	١٠,٥٩٨	٤,٩٨٧	٤,٩٨٧	٤,٩٨٧	٢,٣٤٩,٨٠٨	*	٢,٣٤٩,٨٠٨	*	*	٢,٣٤٩,٨٠٨	*	*	٢,٣٤٩,٨٠٨	*	٢,٣٤٩,٨٠٨
٥	التمديد شد كيلو بونون / المتر	١٣٦	٢	٣٤,٤٥٠	١٧,٢٧٨	١٧,٢٧٨	١٧,٢٧٨	٦٥٤,٠٢٤	*	٦٥٤,٠٢٤	*	*	٦٥٤,٠٢٤	*	*	٦٥٤,٠٢٤	*	٦٥٤,٠٢٤
٦	التمديد شد كيلو بونون / المتر	١٦٨	٢	٦٠,٤٤٥	٣,٨٩٣	٣,٨٩٣	٣,٨٩٣	٧٢٦,٥٧٠	*	٧٢٦,٥٧٠	*	*	٧٢٦,٥٧٠	*	*	٧٢٦,٥٧٠	*	٧٢٦,٥٧٠
٧	التمديد شد كيلو بونون / المتر	٤٤,٠٠٠	٤	٤٤,٠٠٠	*	*	*	١٣٢,٠٠٠	*	١٣٢,٠٠٠	*	*	١٣٢,٠٠٠	*	*	١٣٢,٠٠٠	*	١٣٢,٠٠٠
٨	التمديد شد كيلو بونون / المتر	٢,١٠٠	٣	٣٧٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	٢٨٧,٧٠٠	*	٢٨٧,٧٠٠	*	*	٢٨٧,٧٠٠	*	*	٢٨٧,٧٠٠	*	٢٨٧,٧٠٠
	الإجمالي	٢٠٢٣/١٠/٢٣		١٩,٨٧٤,٩٢٦	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	٢٩,٢٦٠	

رئيس الادارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

مدير عام
مهندس / احمد عاطي

مدير المشروع
مهندس / شريف شحاته

مهندس الصالحة
مهندس / محمد سليمان

مهندس الاستشاري
مهندس / حارس الحسوان

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الشركة المقاولة
جبل تجارة رقم: ٢٧٦٦٢ لوزارة صرائب الشركة المقاولات
جبل تجارة رقم: ٢٧٦٦٢ لوزارة صرائب الشركة المقاولات

تحرير في ٢٠٢٣/١٠/٢٣