

عملية / تنفيذ كوبرى مسار أكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إنشائه لإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (١٨) من بدء العملية إلى ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢٤

٣ / ١

المنطقة الأولى المركزية														
مستخلص رقم (١٨) من بدء العملية إلى ٣٠/سبتمبر/٢٠٢٤														
رقم البند	نوع العمل	الكمية التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكبر														
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية														
١٦٧	إصلاص نظام تأريض Earthing - بالمتن الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شاملا إصلاص اللحام	٣٠٤	م.ط	٥٠٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	١٥,٢٠٠ م.ج	٠	٠	٠	٠	١٥,٢٠٠ م.ج	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢٧	إصلاص نظام تأريض Earthing - بالعدد Double plate U clamp	٧١٢,٥٠	عدد	٢٠٠٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١١٤,٠٠٠ م.ج	٠	٠	٠	٠	١١٤,٠٠٠ م.ج	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٢٧	إصلاص نظام تأريض Earthing - بالعدد Earth point 4 hole with pig tail cable 70mm2 for 1	٢٠٩٠	عدد	٥٠٠	٩٠	٩٠	٩٠	١٨٨,١٠٠ م.ج	٠	٠	٠	٠	١٨٨,١٠٠ م.ج	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز Spherical حمولة حتى ٧٥٠ طن إلى ١٠٠٠ طن.....	٥٦٥٢٥٠	عدد	١١٩	١٩	١٩	١٩	١٠,٧٣٩,٧٥٠ م.ج	٠	٠	٠	٠	١٠,٧٣٩,٧٥٠ م.ج	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
ا	Fixed Spherical Bearing	٥٦٥٢٥٠	عدد	١١٩	١٩	١٩	١٩	٢٠,٧٥٧,٥٠٠ م.ج	٠	٠	٠	٠	٢٠,٧٥٧,٥٠٠ م.ج	٥- لوحات المشروع متواجدة .
ب	Guided Spherical Bearing	٥٤٦٢٥٠	عدد	٢٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	١٠,١٠٨,٠٠٠ م.ج	٠	٠	٠	٠	١٠,١٠٨,٠٠٠ م.ج	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
ج	Free Spherical Bearing	٥٣٢٠٠٠	عدد	١١٩	١٩	١٩	١٩	٤١,٩٢٢,٥٥٠ م.ج	٠	٠	٠	٠	٤١,٩٢٢,٥٥٠ م.ج	٧- التقرير المبدئى متواجد .
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية														
٣٩,٨٢٦,٤٢٣ م.ج														

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريراً في / /
قرش جنيه
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بهذا الشرح
ملاحظة الفئات :
.....
.....
.....

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

التوقيع :
التوقيع :

انشاءه لإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س.ت: ٢٦٠٢١١ م.ت: ٢١٠-٢٨-٥
س.ت: ١٨٢-٢٠٠-١٠٠

عملية / تنفيذ كوبري مسار أكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

٢ / ٣

مستخلص رقم (١٨) من بدء العملية إلى ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١٨) من بدء العملية إلى ٣٠/سبتمبر/٢٠٢٤												
رقم البند	نوع العمل	الكمية بعد المفاضلة		الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكباري												
ثانياً : الأعمال بالأسعار النيرة بعد المفاضلة												
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عالية أو ارضية أو بروجيكتس أو مياتي طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري	٨٥	٣م	١٠٠	٢٠٠	١٠٠	٨٥,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٨٥,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعي متواجد.
٢	بالمتر الطولي تكسير وإزالة بروجيكتس العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٥	م.ط	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة بلاط ارضية أو التريلوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٨٠	٢م	٥٩٢	٥٩٢	٥٩٢	٤٧,٣٦٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٤٧,٣٦٠,٠٠٠ ج.م.	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والاساس المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٢١	٣م	٨٨	٩٢	٨٨	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٣٢١٦	طن	٢,٥٠	٣	٢,٥٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	١٤٣٣	م.ط	٧٠	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٦- البرنامج الزمني متواجد .
٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	١٤٣٣	م.ط	٧٠	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٧- التقرير المبدئي متواجد .
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٨٠٥	م.ط	١٠٩٨٩	٥٩٢١	٥٩٢١	٤,٧٦٦,٤٠٥,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٤,٧٦٦,٤٠٥,٠٠٠ ج.م.	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	١٠٠	٣م	٣٩٢٨٤	٣٩٢٨٤	٣٩٢٨٤	٣,٩٦٧,٦٨٤,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩٦٧,٦٨٤,٠٠٠ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٥٠	٣م	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٣٠٢,٥٢٣,٠٤٢,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣٠٢,٥٢٣,٠٤٢,٠٠٠ ج.م.	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة .
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٦٣٤٣	م.ط	٤٧٦٩٤	٤٠٩٤	٤٠٩٤	١٧,٦٢٩,٥٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٧,٦٢٩,٥٠٠ ج.م.	
١٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٥٠٣٧	م.ط	٣,٥٠	٣,٥٠	٣,٥٠	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	
١٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٦٥٢٤١٣	عدد	٦	٦	٦	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	١١٧٠٨٥	عدد	٢٦	٢٦	٢٦	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠ ج.م.	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٥٠٩٧٦	عدد	٩٨	٩٨	٩٨	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	
١٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	١٨١٣	٣م	١١٥٢	١١٥٢	١١٥٢	٢,٠٨٨,٥٧٦,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢,٠٨٨,٥٧٦,٠٠٠ ج.م.	
١٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٣٣٢٥	٣م	٣٤٦١٩	٣٤٦١٩	٣٤٦١٩	١١٥,١٠٨,١٧٥,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١١٥,١٠٨,١٧٥,٠٠٠ ج.م.	
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٥٠٤	٣م	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	
١٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٤٤١٨	٣م	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠٠ ج.م.	
٢٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٤٦٢٠	٣م	٥٢١٨	٥٢١٨	٥٢١٨	٢٤,١٠٧,١٦٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢٤,١٠٧,١٦٠,٠٠٠ ج.م.	
٢١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٤٨٢١	٣م	١٧٠٦٠	١٧٠٦٠	١٧٠٦٠	٨٢,٢٤٦,٢٦٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٨٢,٢٤٦,٢٦٠,٠٠٠ ج.م.	
٢٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمكبس المطلوب في جميع انواع التربة	٤٨٢١	٣م	١٧٠٦٠	١٧٠٦٠	١٧٠٦٠	٥٦٢,٢٣٨,٤٨٥,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٥٦٢,٢٣٨,٤٨٥,٠٠٠ ج.م.	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها
تحريراً في / /
يُدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها
تحريراً في / /
يُدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها
تحريراً في / /
يُدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد حسين
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد حسين
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / بيتر رافت
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سعيد
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد حسين
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

إتش إيه إنشأآت
H.A. CONSTRUCTION / H.A.C
س ت : ٢٦٠٢١١ م
ف : ٢٨ - ٢١٠
ب : ١٨٣ - ٢٠٠ - ١٠٠

مستخلص رقم (١٨) من بدء العملية إلى ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢٤

3/3

قرش جنیه

حَنِيه

..... ملاحظة الفئات :

..... : ملاحظة الفئات

م / محمد محسن

م / اسماء علي احمد

SYSTRA شركة سسترا

م / بستر رافت

م / اسلام سعید

التوقيع :


م / جهاد محمد سعد

التوقيع: *YA*

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

اتش ایه لائشاعات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س ت: ۲۶۰۱۱۰
ب ت: ۱۸۳-۱۰۰-۲۸-۵



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٨) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

تحريراً في : ٢٠٢٤/١١/١٢

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات
برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقه
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤/١١/١٢
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : الحقوق
المبلغ المستحق إلى : شركة / انشراح ايه للاستشارات

الطلبات طيه ، أو : أيضاً (علم) } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۱۱ اذن صرف علی :-

شيك على البنك المركزي في :

شيك علمي الخارج

مسح باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : (أبناء ص. علام)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٥٩٥٩٧٤٥	
			
	٥٩٤١٥	٥٩٥٩٧٤٥	

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم ١

رسالة الى الامير

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
المرفقات	بيانات			نوع الخصم			
	١١ جارى كورى صار كورى ٥٥ الكم ١١ صار الكم ١٤ ضمنه شرو الخطا لأول الخطار الكهربائى الحس			قسم	فرع	فصل	يند
				إجمالى الأصل			
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه		
	عادى						
	إضافى						
	دمغة توقيع						
	قرش						
	قرش جنيه						
	قرش						
	رسم الدمغة						
	صافى القيمة المطلوب صرفها						

الحتم ذو التاريخ

8-292

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها علم الاعتماد المختص. وأن البند المختص يسمح ولم يسمق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ المصنوعة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتد به صاحب
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج. ٤ ») — أمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحب _____ رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

إذن صرف

(٤) قيد في سجل الحسابات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات رقم : امضاء الكاتب المنوط :