

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٢/١/١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٤.٢٠٠ إلى الكم ٨.٢٠٠ بطول ٤ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة .


برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والمصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاعتزاء ...



تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } جواب المحملات
خمس (٥) عمل بالملف



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٢/١/١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٨,٢٠٠ بطول ٤ كم أنجاء الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٢٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

هـــــــــ

مصلحة : المصلحة العامة للإدارة العامة
 قسم : المالية العامة
 المبلغ المستحق إلى : مصلحة العامة للإدارة العامة
 بالطلب عليه ، أو : مصلحة العامة
 بموجب :
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مصلحة العامة
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيته
		١٥٤٢٠٠٠٠
الجملة		١٥٤٢٠٠٠٠

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

مسلم


٢٢

٢٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
	١٣١				١٥٤٢٠٠٠٠	
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيته	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف :
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ :
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠٢

شيد
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٦٦٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(د)

شيد
إذن صرف : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

الشطب
الحوالات : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

الشطب
الحوالات : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

شيد
إذن صرف : رقم : إمضاء طالب أو كاتب التصدير

(٦) استلمت

في سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص رقم { ۳ } جاری

عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبي } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٨,٢٠٠ بطول ٤ كم أتجاه الروبيكي بالأمر المباشر

إدارة العقود	العقد رقم ٢٠٢٤ / ٣٨٣ / ٢٠٢٣	بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣	مع شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة	شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤
--------------	-----------------------------	----------------------	---	--

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٧٧٢٢٢٢,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

جنيته سبق صرفها للمعاول
مهندس الاستشارى العام (الدورى)
د. محمد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
عبد الوهاب صالح

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من
نهاییاً

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم

التوقيع
التوقيع
التوقيع

سنة
رواجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً في
تحريراً في

