



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري اعمال طريق وصلة اطفيح من طريق الصعيد الحر حتى الطريق الزراعى الشرقى بطول ٣ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة الحمدي للمقاولات العموميه ورصف الطرق .


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٤/٣/٧
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر الاعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات

يعتمد ...،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ

مهندس /



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قوش
		١٦٤٦٥٠	٥
	الجملة	١٦٤٦٥٠	

المختتم ذو التاريخ

۲۰۱

(ب) الكاتب المخطوط

المختتم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							
المرفقات		بيانات		نوع الخصم					
		م (٢٠١٥) اى اى / بقوله المخرج من الصحة المصرف الفوائد الشمر بطول		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
								٨٢٤٦٥	٥
				إجمالى الأهل					
		بيانات الاستقطاعات		قرش		جنيه			
		عادى إضافى دمغة توقيع							
		قرش جنيه قرش جنيه							
		رسم الدمغة							
		صافى القيمة المطلوب مرفقها							

۹۹ → ع

رئيس المصلحة

علامة

ففى ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ جاری _____
_____ الامتضاء _____ بتاريخ _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رو جمع فی ————— سنه ۲۰۱

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ ميلادى

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح) _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

(۱)

امضات موظفي الشطب

جواب (۳)

الختم ذو التاريخ

(٤) قد فرحنا

(۵) آدرج - فہرست

(۶) استقامت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠١٠

شعبه
ادب و صرف

تأليف شركة المحمدى للمقاولات العمومية ورصف الطرق (شريف هلال عبيد هلال)

تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥

من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٨

المنطقة الاولى المركزية

تاریخ: ۲۰۲۲/۰۲/۲۸ (۲۰۲۲/۰۲/۲۸)

المنطقة الاولى المركزية									
مبلغ رقم: (٢٠١٢ / ٢٠١٢ / ٢٠١٢) بتاريخ ٢٠١٢ / ٠٥ / ٢٠١٢									
رقم	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد
رقم	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد	الرد
١	٢٩,٠٠٠	٢٤	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
٢	١٥,٠٠٠	٢٤	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٣	٥٩,٢٠٠	٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
٤	٢١٦,٠٠٠	٢٤	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
٥	٢٩,٠٠٠	٢٤	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠
٦	١٥٦,٠٠٠	٢٤	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠
٧	٣,٠٠٠	٢٤	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
٨	٢٥,٠٠٠	٢٤	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
٩	١٨٤٦٩,٠٠٠								
١٠	٣٦٧٣٣١,٠٠٠								

يعتمد،،



الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع

م / نصر محمد نصر طيخ

العقود

مدير عام مشروعات الطرق

(1998) 29, 202-210.

مكتبة الاستاذ

Classical Mechanics

1

