



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والأعمال الصناعية (المنطقة الثانية

- القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٥٧٧١٧٠,٤٣ جنهاً
(فقط خمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وسبعون جنهاً وثلاثة وأربعون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (١٠) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٣/١٣ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



[illegible]

رئيس القسم

२.२ —————

الطلبات طيه ، أو : الطلبات طيه ، أو :

صار مراجعته هو حد على صحة ومقبول لاعتنا ما ادراكاً من في القصة اطلت

إذن صرف على : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 شيك على البنك المركزي في : _____

يسحب باسم
يرسل إليه بالعنوان الآتي:

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم
-----	-----------------------------

المرفقات	بيانات	م
----------	--------	---

سید محمد علی محمدی (الاستاد علی محمد علی) بنام محمد علی
 یاس مستخرج من رقم (۶۰) خانانہ فیصلہ ۱۱/۱/۱۳۸۵

والطائر من البنية والأعمال الصغرى
والصغرى من البنية والأعمال الصغرى

بیانات الاستقطاعات	جنيه	بشخصي الاصل
--------------------	------	-------------

عادی	إضافی	دمغة توقيع
------	-------	------------

قرش جنیه قرش جنیه قرش جنیه رسم الدمغة

في القيمة المطلوب صرفها

_____ : الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

٤ ح « رقم : _____ تاريخ : _____

٢٠٢ (علامات المراجعة مئة الصراحة)

شیخ
إذن صرف

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

ترقيم ٢٢٤ « ٥. ح » ————— امضاء الكاتب: الزط .

إمضاءات موظفي الشطب

م : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

_____ : إمضاء الكاتب المنوط : _____

الختم ذو التاميم
الهيئة العامة للطرق والمواصلات

نوع ا قس جنيه قرش

٥٧٧١٧. ٤٠

٥٧٧١٧. ٤٠

قرش

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

علامة

في سنة ٢٠٢

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص و

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري
الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥

رو جمع فی _____ سنہ

يعتمد

مدير أو رئيس الحسابات وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ هـ ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في

(٢) فيد في دفاتر الحسابات المختصة

تختم دو التاريخ (١) محب

(٤) قيد في سجل

(١٠) ادراج في كشف الحوادث

مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال
الصناعية بالمنطقة الثانية (القال وسيناء)

التاريخ ٢٠٢٤/ ٣/٦

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشف تسوية فروق الأسعار
المستحقة عن مستخلص رقم (١٠) عن الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢٨ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٧
للمشروع عاليه،

برجاء التكرم بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /



محمد دبولى



مرفقات :-

- مستخلص فروق الأسعار

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
١-١ = ف
١ = ا + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبلد بتاريخ امر الاسناد للعملية
ع ١ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البلد

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مندولي
تاريخ امر الاسناد للصيانة ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للصيانة ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

مستخلص رقم (١٠) عن الفترة من ٢٨/١١/٢٠٢٣ الى ٢٧/١٢/٢٠٢٣																	
رقم البلد	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة العدة	الكمية المستخدمة خلال الشهر	قيمة الاصول	معدل قفون (م)					قيمة التعويض
	البيانات التعاقد	الوحدة	سعر البلد	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	ثا	ف	
١	رفع الأتربة والخلفات ونقلها الى المقالب الصومية سولار	٣م	١٢٠	١٠	نوفمبر	٣	٣٠	١٠	٠,١٠٠	١,٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٨٣	%١٦,٦٧	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٤٥	٥٠,٤٤
			١٢٠		ديسمبر	٢٧	٣٠	١٠	٠,٩٠٠	٩,٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	٠,٨٣	%١٦,٦٧	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٤٥	٤٨,٩٩
٢	اعمال تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية باي سك سولار	٢م	٥٠	١٠	نوفمبر	٣	٣٠	٦٣١	٠,١٠٠	٦٣,١٠	٣١٥٥,٠٠٠	٠,٨٥	%١٥	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٤١	١٢٨,٧٨
			٥٠		ديسمبر	٢٧	٣٠	٦٣١	٠,٩٠٠	٥٦٧,٩٠	٢٨٣٩٥,٠٠٠	٠,٨٥	%١٥	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٤١	١,١٥٥,٠١
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التحتية سولار	٣م	٣٠٠	١٠	نوفمبر	٣	٣٠	٢٠	٠,١٠٠	٢,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٩٢	%٨,٣٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٢٣	١٣٢,٦٠
			٣٠٠		ديسمبر	٢٧	٣٠	٢٠	٠,٩٠٠	١٨,٠٠	٥٤٠٠,٠٠٠	٠,٩٢	%٨,٣٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٢٣	١٢٢,٤٠
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة من الجزء العلوي للكباري اسمنت	٣م	٢٩٠٠	١٠	نوفمبر	٣	٣٠	٢٦	٠,١٠٠	٢,٦٠	٧٥٤٠,٠٠٠	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٢٠,٦	١,١٣٩	١,٠٤٧,٩٧
			ديسمبر		٢٧	٣٠	٢٦	٠,٩٠٠	٢٣,٤٠	٦٧٨٦٠,٠٠٠	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٣٦,١	١,١٥٤	١,٠٤٥٣,٣٦	
			نوفمبر		٣	٣٠	٢٦	٠,١٠٠	٢,٦٠	٧٥٤٠,٠٠٠	٠,٩٣٩٧	%٦,٠٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٦	١٢٣,٧٢	
			ديسمبر		٢٧	٣٠	٢٦	٠,٩٠٠	٢٣,٤٠	٦٧٨٦٠,٠٠٠	٠,٩٣٩٧	%٦,٠٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٦	١,١١٣,٤٩	
١-١٥	تفكيكية وتكديم المسطحات الخرسانية المعيبة بخرطة Shotcrete اسمنت	٢م	٤٥٠	١٠	نوفمبر	٣	٣٠	٦٦٥	٠,١٠٠	٦٦,٥٠	٢٩٩٢٥,٠٠٠	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٢٠,٦	١,١٧٩	٥,٣٦٠,٠٦٨
			ديسمبر		٢٧	٣٠	٦٦٥	٠,٩٠٠	٥٩٨,٥٠	٢٦٩٣٢٥,٠٠٠	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٣٦,١	١,١٩٩	٥٣٤٧١,٨٩	
			نوفمبر		٣	٣٠	٦٦٥	٠,١٠٠	٦٦,٥٠	٢٩٩٢٥,٠٠٠	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	٤٠٧,١٦	
			ديسمبر		٢٧	٣٠	٦٦٥	٠,٩٠٠	٥٩٨,٥٠	٢٦٩٣٢٥,٠٠٠	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	٣,٦٦٤,٤٠	
٢-١٥	تفكيكية وتكديم المسطحات الخرسانية المعيبة بخرطة Shotcrete اسمنت	٢م	٦٠٠	١٠	نوفمبر	٣	٣٠	١٥٠	٠,١٠٠	١٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	١٧٧,٥	٣٢٠,٦	١,١٣٤	١,٢٠٩,٥٤
			ديسمبر		٢٧	٣٠	١٥٠	٠,٩٠٠	١٣٥,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	١٧٧,٥	٣٣٦,١	١,١٤٩	١٢٠,٦٤,٩٥	
			نوفمبر		٣	٣٠	١٥٠	٠,١٠٠	١٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	١٢٢,٤٥	
			ديسمبر		٢٧	٣٠	١٥٠	٠,٩٠٠	١٣٥,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	١,١٠٢,٠٧	
١٩	صلب تسليح (٥٢٣١) لزوم الخرسانة المسلحة خديد	طن	٢٥٠٠٠	١٠	نوفمبر	٣	٣٠	٣	٠,١٠٠	٠,٣٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٣٦	%٦٤	٣٤٠,٩	٩٩٨,٥	١,٢٣٥	٩,٢٥٩,٢٥
			ديسمبر		٢٧	٣٠	٣	٠,٩٠٠	٢,٧٠	٦٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٣٦	%٦٤	٣٤٠,٩	١٠٦٧,٨	٢,٣٦٥	٩٢,١١٥,٢٢	
			نوفمبر		٣	٣٠	٣	٠,١٠٠	٠,٣٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٩٧	%٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٠٨	٦١,٢٣	
			ديسمبر		٢٧	٣٠	٣	٠,٩٠٠	٦,٧٠	٦٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٩٧	%٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٠٨	٥٥١,٠٤	

مهند الزركه
١٤٤٣/١٢/١٤



الهيئة العامة للطرق والكباري
مهند الزركه
١٤٤٣/١٢/١٤

