



المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

مشروع : محور بديل خزان أسوان

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة و بعد

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

نتشرف بأن نرفق طيه فروق أسعار مستخلص رقم (٤٣) جاري واستمارة ٥٠ ع . ج

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

(٢٤٢ / ٢٠٢٥)



مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية

م

المصلحة العامة للشرق والكبار

[illegible]

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲ _____

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
المرفقات		نوع الخصم					
بيانات		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
٥٥٢٦٦,٦٩ - تأمين							
		إجمالى الأصل					
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه				
عادى							
إضافى							
دمغة توقيع							
قرش							
قرش جنيه							
رسم الدمغة							

A diagram of a cell, possibly a bacterium, showing a nucleus with a nucleolus and a flagellum. The nucleus is labeled with 'N' and 'A'. The flagellum is labeled with 'F'. The cell is labeled with 'C'.

رئيس المصلحة

~~Handwritten signature~~

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص سمح ولم يسق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الادارات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

رَوجَع فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد بحسب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

(۴) قید فر

(۵) اُن حروف

()

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

محور بديل خزان أسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإنشاء المباشر	٢٠٢٠/١٢/٠٩
عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
البيوتومين	٢٧٤,٠٠
سولار	٣١١,٣٠
اسمنت بورتلاند	١٣٧,٩٠
رقم المستخلص	ج ٤٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم البند بالاسعار الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم =	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	المعاملات × نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	المعاملات	نسبة الأيام	عدد الأيام	الفترة من ---- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المستخلص		بيانات التعاقد			
											قيمة الاعمال	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	رقم البند
القطاع الشرقى																
أعمال الطرق																
٣/٣/٢	٤٦٣٨١,٠١	٠,٠٩٩٢	٠,٠٩٩٢	٦٢٠,١٠	٣١١,٣٠	٠,١٠٠	%١٠٠	٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٠١	سولار	٤٦٧٥٦٥	٤٤٥٣	١٠٥	٣م	تكمير صفور ذات اجهاد أعلى (٣٠٠ - ٤٠٠ كجم
٥	١٠٤٢٩٧٨,٢٠	٠,١٩٨٤	٠,١٩٨٤	٦٢٠,١٠	٣١١,٣٠	٠,٢٠٠	%١٠٠	٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	سولار	٥٢٥٧١١٠	٢٧٦٦٩	١٩٠	٣م	أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم حتى مسافة نقل ٥٠ كم
٧	١٥٩٧٤,٦٧	٠,١٤٨٨	٠,١٤٨٨	٦٢٠,١٠	٣١١,٣٠	٠,١٥٠	%١٠٠	٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	سولار	١٠٧٣٦٠	٣٥٢	٣٠٥	٣م	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة حتى ١٤٠ كم
	١١٠٥٣٣٣,٨٨															
الاجملى الى																

الاجملى الى

مهندس الهيئة
عن الطرق
عن الكبارى

مهندس الشركة

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلص المذكور
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلص المذكور مع عقد المشروع
وكذلك ضرورة مراجعة الارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة اعلاه



رقم البند	البنــــــــــــد	الغنة جنيته	كمية البند بالمترمربع	الوحدة	مقدار العمل مشابه إجراءه	تحت في خلال هذه الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجب جنيته	الباقي بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
أولاً: القطاع الشرقي												
١- أعمال الكباري و النفق												
١-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسمر يشمل كافة مايلزم لنهيو العمل كاملا	١٣٢	٦٠٠٠٠٠	م ^٣	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠	٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠	١- المهندسون متواجدين
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية والسمر يشمل كافة مايلزم لنهيو العمل كاملا	٧٠	٦٠٠٠٠٠	م ^٣	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠	٢- المعمل متواجد
٣-١	بالمتر المكعب تكسير مباني والسمر يشمل كافة مايلزم لنهيو العمل كاملا	٦٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م ^٣	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٣- السيارات متواجدة بالادارة
٤	الجبسات التراكيدية بالمتر الطولي عمل جبسات تنكيدية	٣٥٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م . ط	٧٥٠,٥٠	٧٥٠,٥٠	جاري	٧٥٠,٥٠	٢٦٢٦٧٥,٠٠	٠٠٠	٢٦٢٦٧٥,٠٠	٤- الاستراحات متواجدة
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٧٥٠	١١١,٠٠	م . ط	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٥٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠	
٢-٢	علاوه في حالة التربة الصخرية جده كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢,١٥٠	٥٠,٢٠٠	م . ط	٥٠,٢٠٠	٥٠,٢٠٠	جاري	٥٠,٢٠٠	١٠,٧٩٣,٠٠	٠٠٠	١٠,٧٩٣,٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠	٢٣,٤٧٨,٠٤	م ^٣	٢٣,٤٦٦,٠٠	٢٣,٤٦٦,٠٠	جاري	٢٣,٤٦٦,٠٠	١٨٧٧٢٨,٠٠	٠٠٠	١٨٧٧٢٨,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	١٧٥	٠٠٠	م ^٣	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
١-٢-٤	أ- تربة صخرية جده لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ وكسر احجار جرانيت	٢,٦٠٠	٢٠,٤٢٨,٠٠	م ^٣	٢٠,٤٢٨,٠٠	٢٠,٤٢٨,٠٠	جاري	٢٠,٤٢٨,٠٠	٥٢٩,٠٨٠,٠٠	٠٠٠	٥٢٩,٠٨٠,٠٠	
٢-٢-٤	ب- حفر وتكسير جرانيت ايجاد أعلى من ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٩٠	٠٠٠	م ^٣	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يتيوية في أرض الموقع (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	١٦٠	١٥٠,٢٧,٠٠	م ^٣	١٥٠,٢٧,٠٠	١٥٠,٢٧,٠٠	جاري	١٥٠,٢٧,٠٠	٢٤٠,٤٣٢,٠٠	٠٠٠	٢٤٠,٤٣٢,٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد وردم اترية صالحة موردة من خارج الموقع حول الاساسات	٥٠٠	١,١٠٨,٠٠	م ^٣	١,١٠٨,٠٠	١,١٠٨,٠٠	جاري	١,١٠٨,٠٠	٥٥٤,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٥٥٤,٠٠٠,٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال يثرمل المثبت بنسبة اسمنت لا تقل عن ١٥٠ كجم / م ^٣	١,٢٥٠	١,٥١٥,٩٧	م ^٣	١,٥١٥,٩٧	١,٥١٥,٩٧	جاري	١,٥١٥,٩٧	٧٩٦٢٥٠,٠٠	٠٠٠	٧٩٦٢٥٠,٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات ايجاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١,٥٠٠	٥,٩٥٩,٠٠	م ^٣	٥,٩٥٩,٠٠	٥,٩٥٩,٠٠	جاري	٥,٩٥٩,٠٠	٨٩٣٨٥٠,٠٠	٠٠٠	٨٩٣٨٥٠,٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات ايجاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢,٦٥٠	١,١٠٥,٠٧١	م ^٣	١,٣٧٥,٠٠	١,٣٧٥,٠٠	جاري	١,٣٧٥,٠٠	٣٥٩٦,٠٠٠	٠٠٠	٣٥٩٦,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والانفاق ذات ايجاد ٣٥٠ كجم / سم ^٢	٢,٨٠٠	٣,٠٤٥,٨٢	م ^٣	٢,٧٩٨,٠٠	٢,٧٩٨,٠٠	جاري	٢,٧٩٨,٠٠	٧٨٢٤٤٠,٠٠	٠٠٠	٧٨٢٤٤٠,٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهوامت ذات ايجاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٣,٥٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	م ^٣	٩٩٢٩,٠٠	٩٩٢٩,٠٠	جاري	٩٩٢٩,٠٠	٣٤٧٥١٥,٠٠	٠٠٠	٣٤٧٥١٥,٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورنولاندي عادي ايجاد ٥٠٠	٤,١										

صفحة رقم (١)

الشركة المتفذة

استشاري المشروع -المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-

باخوم)

مهتس انباری

معنى الملك "الهيبة"

مجلس الطرق

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبنية يظهره وقتره

الدقوا لتجربوا فيه

ع. الحبيب

نہایت

ملاحظة الفئات

من الميثاق و عات

سنة، صرفها إلى

المؤلفون

1911

رئيس الإدارة المركزية

بألف مئة

مستخلص جاری رفم (۴.۳) ..

عن حمّية: سحر خزان احوان الحر

تأليف: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
شاملة المدة من ٢٠٢٠/٠٦/٠٩ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

صفحة رقم (٢) الشريعة الإسلامية

الشركة العنقود

استشارى المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم -

1. *Leptocarpus*

سَمِعْتُ الْخَلَّاتِ "الْعَيْنَةَ"

رئيس الإسلام المركزية

عیدِ یحییٰ کرومر

سنة

مدير المشروعات

يدفع الى المقاتل مبلغ

على الحساب

نہجانیہ

ملاحظه القنات

غير الواردة بصك الشروط اعتلت من

رقم البند	البند	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى	استقطاع او حجز	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه			إجراء	تمت في خلال هذه المدة	تمت حتى الان	جنيه	جنيه	جنيه	
	أولاً: القطاع الشرقي										
	الاجمالي ما قبله										
	٢- أعمال الكهرباء										
	أعمال الكهرباء										
٢	لوحة انارة خارجية سابقة التجديد P٦٥ طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠	عدد	٤٠٠٠	٠٠٠٠	٤٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	جاري
٢-٣	كابلات جيد منخفض قطاع ٣x٢٥+٢٥ وذلك لتغذية اعمدة الانارة	٢٥٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠	م/ط	٧٤٢٥٠٠٠	٠٠٠٠	٧٤٢٥٠٠٠	١٨٥٦٢٥٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٥٦٢٥٠٠٠	جاري
٤	عمود انارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل	٩٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠	عدد	٢١٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	١٨٩٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٩٠٠٠٠٠٠	جاري
١-٥	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ٥٠ وات	٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٦٠٠٠	عدد	٢١٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠	جاري
٢-٥	كشاف طراز أنثاق قهره ١٠٠ وات ليد	٨٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠	عدد	٦٠٠٠	٠٠٠٠	٦٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠	جاري
٣-٥	توريد وتركيب مواسير PVC 3 احتياطية على جسم التوربي	١٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٥٠٠٠	م/ط	٥٧٥٥٠٠٠	٠٠٠٠	٥٧٥٥٠٠٠	١٠٠٧١٢٥٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٧١٢٥٠٠٠	جاري
٤-٥	شريط ليد لانهارة جسم عمود الانارة	١٧٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	م/ط	١٠٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	١٨٣٧٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٣٧٥٠٠٠٠	جاري
	بنود مستحقة										
١-٦	كابلات جيد منخفض قطاع ٧٠x١٢٠x٣ ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية اللولاعات	٧٣٥٠٠٠٠٠	١٧٦٠٠٠٠	م/ط	١٧٦٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٧٦٠٠٠٠	١٢٩٣٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٢٩٣٦٠٠٠٠٠	جاري
٢-٦	بالحد توريد وتركيب واختبار لوحة فرعية داخل العمود مكونه من فير سمك ١٠ مم بإبعاد مناسبة مركب عليها روتره بكابيت (٤ فتحة)	٦٣٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	عدد	٢١٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	١٣٢٣٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٣٢٣٠٠٠٠٠٠	جاري
٣-٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجرى كابلات بالنظاء من الصاج المجلفن قطاع (١٠*١٥) سم من النوع المجلفن	٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	م/ط	٢٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	جاري
٥-٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير upvc قطر ٤ بوصة لزوم اعمال التغذية	٣٩٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	م/ط	١٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٥٩٢٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٩٢٥٠٠٠٠٠٠	جاري
١-٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير upvc قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق	٤٢٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	م/ط	٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢١٢٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢١٢٥٠٠٠٠٠٠	جاري
٧-٦	توريد وتركيب غرف تفتيش مقاس ٦٠*٦٠*٦٠ سم من الخرسانة المسلحة بنظاء GRC يتحمل ٥ طن	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	عدد	١٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جاري
	تقويمات										
٢	لوحة انارة خارجية سابقة التجديد P٦٥ طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠	عدد	٤٠٠٠	٠٠٠٠	٤٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري
١-٣	كابلات جيد منخفض قطاع ٧٠x١٥٠x٣ ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية اللولاعات	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	م/ط	٢٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري
٢-٣	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ٣x٢٥+٢٥ وذلك لتغذية اعمدة الانارة مما جيبه بالمتر الطولي	٢٥٠٠٠٠٠٠	١٥١٥٠٠٠٠	م/ط	١٥١٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٥١٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري
٤	عمود انارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل	٩٠٠٠٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠	عدد	٥٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري
١-٥	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات	٨٠٠٠٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠	عدد	٥٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري
٣-٥	توريد وتركيب مواسير PVC 3 احتياطية على جسم التوربي	١٧٥٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠	م/ط	٧٧٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري
	الاجمالي اعمال الكهرباء										
	اجمالي المستخلص (القطاع الشرقي)										
	٩,٢٢٢,٢٧٥,٠٠٠										
	٧٩٣,٠٤١,٣١٠,٠٠٠										

يحتل
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

سبق صرفها الى
المحاسب

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وتقره
سنة

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
غير الواردة بصلك الشروط اعتمدت من
نهائيا


مهندس الطرق
مهندس الكباري

مدير المشروعات

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرر)
بأخوم

الشركة المنفذة

محرر في
سنة



PPI according to I.S.I.C.

For Dec.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	ديسمبر Dec. 2023	نوفمبر Nov. 2024	ديسمبر Dec. 2023	ديسمبر Dec. 2024	نوفمبر Nov. 2024	
<u>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</u>	<u>52.0</u>	<u>0.0</u>	<u>442.9</u>	<u>673.2</u>	<u>673.3</u>	<u>(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية</u>
Manufacture of coke oven products	0.1	0.0	326.0	326.3	326.3	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	52.2	0.0	443.8	675.6	675.7	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	48.7	0.0	417.0	620.1	620.1	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	104.7	-0.2	1196.0	2448.7	2453.4	الوقود الغازى (الايثال -البوتان - البروبان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	56.9	0.0	615.3	965.2	965.2	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	41.6	0.0	762.0	1079.1	1079.1	اسفلت الرصف (الغار)
<u>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</u>	<u>26.0</u>	<u>-0.2</u>	<u>494.8</u>	<u>623.4</u>	<u>624.6</u>	<u>(١١) المواد و المنتجات الكيميائية</u>
Manufacture of basic chemicals	50.5	-0.3	309.9	466.4	467.7	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	30.2	6.7	482.5	628.2	588.9	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	49.9	0.0	423.1	634.2	634.2	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	2.8	-0.2	122.0	125.5	125.7	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	2.9	2.9	362.0	372.6	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	89.8	0.0	545.5	1035.3	1035.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	52.0	-3.5	214.9	326.7	338.7	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	13.6	-0.6	614.2	697.6	701.7	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	22.0	0.0	663.6	809.3	809.4	اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	27.3	0.0	558.7	711.1	711.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.6	-0.6	173.9	174.9	175.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	2.2	-1.5	788.9	806.2	818.3	الأمونيا

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة انفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.