

عن مشروع /تنفيذ اعمال عدد 1 مسقى و عدد 1 بربخ على محطات (266+790) و (268+520) أسفل القطار الكهربائي السريع شاملا التحوييلات المسارية الخاصة

مستخلص رقم (2) جارى

2-9-2024  
2025 / 1 / 30

في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ / شركة افرام للأعمال الهندسية

المعد رقم : 73 / 2024 / 2025

| رقم البند                                      | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكمية بالمعد | القيمة    | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت<br>خلال المدة | إجمالي الاعمال التي تمت<br>حتى الآن | جاري /<br>نهائي | نسبة الصرف | قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 2                                              | بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة التماسك و الصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                   | 6050.00       | 60.00     | م3     | 4659.00-                     | 4659.000                             | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.00                 |         |
| 3                                              | باليوم أعمال النزع المسطح للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 ظلمية سحب المياه ( كابوتة ) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00        | 1,443.00  | اليوم  | 100.00-                      | 100.000                              | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.00                 |         |
| 4                                              | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة لإحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن 6 + سن 3 + سن 2 بنسبة 1:1:1 تحت منسوب المياه الجوفيه بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسبك 1 متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للإحلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | 630.00        | 487.00    | م3     | 484.00-                      | 484.000                              | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 8                                              | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.00         | 2,100.00  | م3     | 46.00-                       | 46.000                               | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 8-أ                                            | علاوة نتيجة زيادة المحتوى الى 350 كجم / م3 و زيادة الإجهاد الى 250 كجم / سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80.00         | 125.00    | م3     | 46.00-                       | 46.000                               | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 9                                              | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحه لزوم الاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي و على الا تقل المقاومة المعيرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 و محتوى أسمنت لا يقل عن 420 كجم / م3 والفئة تشمل عمل الشدات والقرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح                                                                                                                                                                           | 605.00        | 3,325.00  | م3     | 365.00-                      | 365.000                              | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 10                                             | * إضافة مادة ( CORROSION INHIBITOR ) / م3 زيادة ال ( DUARABILITY ) الى 120 سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110.00        | 44,000.00 | طن     | 59.00-                       | 59.000                               | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 11                                             | بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                       | 90.00         | 1,590.00  | م.ط    | 62.00-                       | 62.000                               | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 12                                             | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.50م) وسمك 14 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ( 350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشددر على المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 10φ مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                   | 3520.00       | 25.00     | م2     | 372.00-                      | 372.000                              | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 13                                             | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من الحافط البولى إيثيلين سمك 400ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3200.00       | 105.00    | م2     | 1435.00-                     | 1435.000                             | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 15                                             | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالأسمنت اعلى طبقات العزل على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن 150 كجم /م3 لكل الركوب بين الشرائح عن 20 سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.00         | 800.00    | م3     | 14.00-                       | 14.000                               | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| 17                                             | بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وجوانب البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندسين الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 780.00        | 220.00    | م.ط    | 264.00-                      | 264.000                              | 0.000                               | جارى            | 98%        | 0.00                           | 0.00           | 0.000                |         |
| الإجمالي                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |        |                              |                                      |                                     |                 |            |                                |                |                      |         |
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |        |                              |                                      |                                     |                 |            |                                |                |                      |         |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |        |                              |                                      |                                     |                 |            |                                |                |                      |         |
| القيمة الاجمالية للمستخلص السابق               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |        |                              |                                      |                                     |                 |            |                                |                |                      |         |
| القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (2)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |        |                              |                                      |                                     |                 |            |                                |                |                      |         |



المحاسب / .....  
على الحساب / نهائياً  
غير الواردة بمقتضى الشروط أعتمدت من .....  
مدير المنطقة .....  
تحريراً فى ..... سنة 2023

تحريراً فى ..... سنة 2024  
قرش  
يقع إلى القارل مبلغ .....  
ملاحظة : فئات .....  
بمعد .....

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس / احمد ابو فقيقة  
التوقيع /

المهندس / احمد الشاعر  
التوقيع /

مهندس / احمد ابو عافية  
مهندس / حسني وهيب  
مهندس / محمد ضيايف  
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات  
مهندس / كرام ليام  
التوقيع /

المراجعة الفنية  
( الاستشاري العام للمشروع )

شركة سيسترا SYSTRA

عن الشركة المنفذة

مهندس /

اسم العمل .....  
 اسم المفاول .....  
 رقم ومقدار التصديق .....  
 بند الميزانية .....

|                                                         |      |                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| مع شركة افرام للأعمال الهندسية<br>شاملة المدة من<br>حتى |      | العقد رقم : ( 2024 / 73 )<br>/ 15 ( بتاريخ : 2025 /<br>2024 / 7 |      |
|                                                         |      | قرش                                                             | جنيه |
| بيان الاعمال التي تمت الان                              |      |                                                                 |      |
| محجوز                                                   |      |                                                                 |      |
| مصرح بصرفه                                              |      |                                                                 |      |
| سابق صرفه                                               |      |                                                                 |      |
| مستحق صرفه                                              |      |                                                                 |      |
| الاستقطاعات                                             | جنيه | قرش                                                             |      |
| رسم دمغة اصلي                                           |      |                                                                 |      |
| رسم دمغة اضافي                                          |      |                                                                 |      |
| امانات                                                  |      |                                                                 |      |
| ايرادات                                                 |      |                                                                 |      |
|                                                         |      |                                                                 |      |
| جملة الاستقطاعات                                        |      |                                                                 |      |
| صافي المبلغ المستحق                                     |      |                                                                 |      |

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

أقرار بأن البند المخصص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم ( م.ع ) رقم.....  
الكاتب المنوط  
تحريراً في سنة 20  
علاقات الكاتب المنوط  
الخبم ذو التاريخ  
روجع.....  
شيك.....

بمبلغ

---

يعتمد سحب      اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريراً في سنة 20 .....

(1) شطب  
(2) سحب - اذن صرف ( رقم ..... الكاتب المنوط  
(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم ..... الكاتب المنوط  
(4) وادرج في كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط  
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (\*) واني تسلمت المستحق لى  
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل  
التاريخ..... سنة 20 ..... الما قول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات ..... ) رقم التصديق ..... القيمة .....  
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

[illegible]

(٥) أدرج في كشف \_\_\_\_\_ الشيكات \_\_\_\_\_  
رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المتروط : \_\_\_\_\_

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال عدد ١ مسقى صرف زراعي و عدد ١ بربخ عند محطات  
(٢٦٦+٧٩٠) و (٢٦٨+٥٢٠) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)  
شاملا التحويلات المسارية

الشركة المنفذة: شركة افرايم للاعمال الهندسية

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٢) عقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات: ١. مستخلص جاري رقم (٢)

٢. حصر جاري لمستخلص جاري رقم (٢)

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / محمدي عبد السلام عامر