



تنفيذ : شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية

من بداية العمل حتى: 2024-5-1

کشف ختامی رقم (3)

المقاول: شركة سبناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية (رقم العقد 1051/2022/2023)

البنء	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز			ملاحظات				
								القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	قروش	جنيه					
3.	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالماء الاصوياء للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95) % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السع يشمل قيمة المادة المجبرية	91.70	متر مكعب	10,031.68	9,400.00	631.68	10,031.68	0	919,904.96	0	0	0	قروش	جنيه	919,904.96
		463.50	متر مكعب	10,031.68	9,400.00	631.68	10,031.68	0	4,649,683.21	0	0	0	قروش	جنيه	4,649,683.21
		13.00	متر مكعب	10,031.68	9,400.00	631.68	10,031.68	0	130,411.83	0	0	0	قروش	جنيه	130,411.83
	إجمالي قيمة المستخلص														
فقط : خمسة مليوناً وسبعمائة ألفاً جنيها لا غير															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود " طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشبوط وأن المبالغ المعينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المتقاول
: تحريراً في
..... بدفع للمتقاول مبلغ
ملحوظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمت من

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م/ محمود عبدالقواب ابو السعود
13102

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد غريبي محمد

م / محمد شهاب خليل
إستشاري (XYZ)

م. / محمد ناصر علامه