

تعويضات الضرر الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٢/١٢/٢٠٢٣ إلى ٢٣/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العاملين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-١٠-١٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١٠-٣٠
رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢١-١٠-٢٢ حتى ٢٨-١٠-٢٢														
رقم البند	بيانات التعاقد		بيانات المستخلص					قيمة الاعمال					نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	سعر المادة المحجوبة	السعر بعد خصم المادة المحجوبة	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	بيانات المستخلص		نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر		
									اجمالي	عدد الايام				
بنود الطرق اسعار بعد المفاوضة														
٦	اعمال تطهير الموقع من الاشجار	٢م	٥				٧	اكتوبر	٨	٨	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١,٠٠٠	١٤٠٠٠	

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاستشارية - مرسى مطروح
العميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

م. أحمد حسني قناص

م. إبراهيم الحديوي

