

## مستخلص رقم (٢) ختامي

عن مشروع :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط - القصير (مسافات متفرقة)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢

تنفيذ :- شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/١٢/١٨

شامله المدة من ٢٠٢٤/١٢/٢٥ إلى ٢٠٢٤/١٢/٢٥

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الفئة	الكمية بالمقاييس الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جاري أو نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع أو عجز جنيهه	الباقى بعد الاستقطاع جنيهه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات وتغليف المواسير	٣ م	٣١٩٥	٢٧١,٤٩	٢٧٠	١,٤٩	٢٧١,٤٩	نهائي	٨٦٧٤١٠,٥٥		٨٦٧٤١٠,٥٥	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة التقرير النهائي متواجد
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢ م	٤٥١	٤٩٧١,٤٢	٤٣٠٠	٦٧١,٤٢	٤٩٧١,٤٢	نهائي	٢٢٤٢١١٠,٤٢		٢٢٤٢١١٠,٤٢	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد خطة ضبط الجودة متواجدة التقرير المبني متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
الاجمالي												٣١٠٩٥٢٠,٩٧

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع

مدير المشروع

المحاسب

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس / م

مهندس / م

مدير المشروع / م

المحاسب / م

مهندس / م

مدير عام الشئون المالية والإدارية

عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / م


عماد حسين



الاستقطاعات	
١٥٣٧٨,٥٥	تامين
٧٧٨١,٧٠	دمغات
٨٥٠٠,٠٠	معمل
١١٩٠,٠٠	14%
	الاجمالي

يراعى خصم مايستجد بمحضر تقييم العملية

٣١.٩٥٢٠,٩٧	جملة الاعمال
٢٨.١٩٥٠,٠٠	السابق صرفه
٣.٧٥٧٠,٩٧	المستحق صرفه



	اجمالي الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٢) لمشروع اعمال الحماية الخرسانية بطريق  
قفط/القصير (مسافات متفرقة)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمفاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ١ / ١٩

ع / باعسل

رئيس الادارة المركزية

مهندس /  
عماد حسين

٢٢  
١٩

المرفقات :

عدد ( )



عماد حسین

العلماء في القرن السادس الهجري

رقم		بيانات الفواتير	
الختم ذو التاريخ	قرش	جنية	انتاريخ
	رقم		
<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	٩٧	٣٠٧٥٧٠	
كشف المراجعة			
رئيس القسم			
١/٤			
	٩٧	٣٠٧٥٧٠	الجملة

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط.

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		الختم ذو التاريخ	
عدد	المرفقات	بيان	قسم	فرع	فصل
		أعمال الحماية الحراسية لطريق مصر	١٠	٧٥٧٠	٩٧
		تخصيص (مصاريف متفرقة)			
		إجمالي الأصل	٧٥٧٠	٩٧	
		بيانات الاستقطاعات	مليم	جنية	
		عادي			
		إضافي			
		دمغة توقيع			
		قرش جنية			
		قرش جنية			
		رسم الدمغة			
		صافي القيمة المطلوب صرفها			
		علامة			
		سنة			

رئيس المصلحة

سنة —————

(۱) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتأريكات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص

جاری

( أو ) بيان المبلغ مضافاً بحساب

100

الحکم دو الساریح (ج) فید فی سجل رقم ۵۵

روح، فم

0

\_\_\_\_\_

وکیل الحسابات      مدیر او رئیس الحسابات

\_\_\_\_\_

(١) رقم المسند ( وهو رقم القيد.

(١) لي في دفتر الحسابات المحبوس

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(٤) قيد أو سجل الشكايات /

(٥) أدرج فحوص كشف الشبكات / الح

(۶) استقامت

( )