

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } ختامى عن عملية الأعمال المتبقية لأستكمال أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية .

تنفيذ مكتب الرائد للإستشارات الهندسية " محمد شهاب " .

برجاء التفضل بالإحاطة والنتيجه باللازم نحو المراجعة والمصرف وموافائنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد المصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠٠ ع.ج

عدد (٢) حصر ضماير

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح





الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

إدارة العقود

محضر استلام موقع

عميلة :- اعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى

من مبادرة "حياة كريمة" محافظة الدقهلية

بأجمالى اطوال 94 كم بالأمر المباشر

تنفيذ : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

"محمد شهاب"

بناءا علي العقد رقم (2025/2024/471) والمحرر بين الهيئة ومكتب الرائد للاستشارات الهندسية بخصوص تقديم الخدمات الاستشارية لأعمال عالية

وبناء علي ذلك فقد قامت اللجنة المشكله من الساده :-

- المهندس / محمد امين
- المهندس / علاء غنيم
- مهندس الهيئة
- مهندس الاستشاري

بالانتقال الي طبيعه يوم الاثنين الموافق 2023/1/09 والمرور علي الطرق التابعة لمحافظة الدقهلية وقد اتضح انه لا توجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم 2023/1/09 هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ::

التوقيعات

المهندس / محمد امين

المهندس / علاء غنيم

يعتمد

مهندس الإدارة المركزية

سلوى سامي صالح





رو جمع



(2)

شیک
اخذ صرف

الشيكات
الحوالات

عن عملية الأعمال المتبقية لأستكمال أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية

إدارة العقود العقد رقم ٤٧١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع مكتب الرائد للإستشارات الهندسية " محمد شهاب " شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٥ / ٩

رقم البند	البند	الفئة		عدد	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	مدير مشروع خبرة لا تقل عن ١٥ - ٢٠ سنة	-	٥٢٠٠٠	١	---	٤	٤	نهائى	-	٢٠٨٠٠٠	---	---	-	٢٠٨٠٠٠	١. أقيم الأشراف متواجدة طبقاً للمدرج بالمستخلص الجارى .
٢	مهندس طرق خبرة لا تقل عن ٣ - ٥ سنة	-	٣٣٣٠٠	٣	---	٤	٤	نهائى	-	٣٩٩٦٠٠	---	---	-	٣٩٩٦٠٠	٢. التقارير متواجدة .
٣	فنى معمل خبرة لا تقل عن ٣ - ٥ سنة	-	٢٤٨٠٠	٢	---	٤	٤	نهائى	-	١٩٨٤٠٠	---	---	-	١٩٨٤٠٠	مهندس العملية
	فنى مساحة خبرة لا تقل عن ٣ - ٥ سنة	-	٢٤٨٠٠	١	---	٤	٤	نهائى	-	٩٩٢٠٠	---	---	-	٩٩٢٠٠	التوقيع
								الإجمالى	-	٩٠٥٢٠٠	---	---	-	٩٠٥٢٠٠	أشرف على العمل المهندس
								الإجمالى العام	-	٩٠٥٢٠٠	---	---	-	٩٠٥٢٠٠	

جنيه سبق صرفها للمقاولين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٠٥٢٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من نهائيا

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الاستشاري الأسم

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً فی

تحريراً فی



مشروعات حياه كريمة قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر يناير (١) ٢٠٢٣

الوظيفة	الاسم	م
مدير المشروع	علاء عبد اللطيف غنيم	1
مهندس مدني طرق	رجائي عبد الهادي السيد جاد	2
مهندس مدني طرق	محمد نشأت محمد عبد الحميد	3
مهندس مدني طرق	محمد إبراهيم الشلتاوي	4
فني جوده	محمد حمدي المشد	5
فني جوده	مصطفى إبراهيم دسوقي	6
فني مساحه	محمد فؤاد الحسيني	7

م . الهيئه



م . الاستشاري



مشروعات حياه كريمه قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر يناير (١) ٢٠٢٣

الوظيفة	مدير المشروع	مهندس مدني	فني جوده	فني مساحه
العدد	1	3	2	1

م الهيئة
م. م. م.

م الاستشاري
م. م. م.

مشروعات حياه كريمه قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر فبراير (٢) ٢٠٢٣

الوظيفة	الاسم	م
مدير المشروع	علاء عبد اللطيف غنيم	1
مهندس مدني طرق	رجائي عبد الهادي السيد جاد	2
مهندس مدني طرق	محمد نشأت محمد عبد الحميد	3
مهندس مدني طرق	محمد إبراهيم الشلتاوي	4
فني جوده	محمد حمدي المشد	5
فني جوده	مصطفى إبراهيم دسوقي	6
فني مساحه	محمد فؤاد الحسيني	7

م . الهينه



م . الاستشاري



مشروعات حياه كريمة قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر فبراير (٢) ٢٠٢٣

الوظيفة	مدير المشروع	مهندس مدني	فني جوده	فني مساحه
العدد	1	3	2	1

م الهيئة


م الاستشاري

١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣


م	الإسم	الوظيفة	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	علاء عبد اللطيف غنيم	مدير المشروع	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	رجائي عبد الهادي السيد جاد	مهندس مدني	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	محمد نشأت محمد عبد الحميد	مهندس مدني	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	محمد إبراهيم الشلتاوي	مهندس مدني	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	محمد حمدي المشد	فني جودة	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	مصطفى إبراهيم دسوقي	فني جودة	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	محمد فؤاد الحسيني	فني مساحه	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م الهيئة
ش

م الاستشاري

15/12

مشروعات حياه كريمه قطاع الدقهليه

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر مارس (٣) ٢٠٢٣

الوظيفة	الاسم	م
مدير المشروع	علاء عبد اللطيف غنيم	1
مهندس مدني طرق	رجائي عبد الهادي السيد جاد	2
مهندس مدني طرق	محمد نشأت محمد عبد الحميد	3
مهندس مدني طرق	محمد إبراهيم الشلتاوي	4
فني جوده	محمد حمدي المشد	5
فني جوده	مصطفى إبراهيم دسوقي	6
فني مساحه	محمد فؤاد الحسيني	7

م . الهينه



م . الاستشاري



مشروعات حياه كريمة قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر مارس (٣) ٢٠٢٣

الوظيفة	مدير المشروع	مهندس مدني	فني جوده	فني مساحه
العدد	1	3	2	1

م الهيئة
م

م الاستشاري
م

كشف حضور مكتب الرائد لشهر مارس (٣) ٢٠٢٣ (مشروعات حياه كريمه بالدقهلية)

م	الإسم	الوظيفة	الأربعاء	الخميس	الجمعه	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعه	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعه	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعه
1	علام عبد اللطيف غنيم	مدير المشروع	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	رجائي عبد الهادي السيد جاد	مهندس مدني	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	محمد نشأت محمد عبد الحميد	مهندس مدني	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	محمد إبراهيم الشلتاوي	مهندس مدني	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	محمد حمدي المشد	فني جوده	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	مصطفى إبراهيم نسوقي	فني جوده	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	محمد فؤاد الحسيني	فني مساحه	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م الهيئة

أ. م. م

م الاستشاري

أ. م. م

مشروعات حياه كريمة قطاع الدقهلية


أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر ابريل (٤) ٢٠٢٣

الوظيفة	الاسم	م
مدير المشروع	علاء عبد اللطيف غنيم	1
مهندس مدني طرق	رجائي عبد الهادي السيد جاد	2
مهندس مدني طرق	محمد نشأت محمد عبد الحميد	3
مهندس مدني طرق	محمد إبراهيم الشلتاوي	4
فني جوده	محمد حمدي المشد	5
فني جوده	مصطفى إبراهيم دسوقي	6
فني مساحه	محمد فؤاد الحسيني	7

م . الهينه



م . الاستشاري



مشروعات حياه كريمه قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر ابريل (٤) ٢٠٢٣

الوظيفة	مدير المشروع	مهندس مدني	فني جوده	فني مساحه
العدد	1	3	2	1

م الاستشاري

م. أحمد عيسى

م. الهينه

م. أحمد

م	الإسم	الوظيفة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	علاء عبد اللطيف غنيم	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
2	رجائي عبد الهادي السيد جاد	مهندس مدني	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
3	محمد نشأت محمد عبد الحميد	مهندس مدني	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
4	محمد إبراهيم الشلتاوي	مهندس مدني	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
5	محمد حمدي المشد	فني جودة	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
6	مصطفى إبراهيم دسوقي	فني جودة	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
7	محمد فؤاد الحسيني	فني مساحه	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓

م الهيئة
ز.م

م الاستشاري

مشروعات حياه كريمه قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر مايو (٥) ٢٠٢٣

الوظيفة	الاسم	م
مدير المشروع	علاء عبد اللطيف غنيم	1
مهندس مدني طرق	رجائي عبد الهادي السيد جاد	2
مهندس مدني طرق	محمد نشأت محمد عبد الحميد	3
مهندس مدني طرق	محمد إبراهيم الشلتاوي	4
فني جوده	محمد حمدي المشد	5
فني جوده	مصطفى إبراهيم دسوقي	6
فني مساحه	محمد فؤاد الحسيني	7

م . الهينه



م . الاستشاري



مشروعات حياة كريمة قطاع الدقهلية

أعضاء جهاز الاشراف من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية عن شهر مايو (٥) ٢٠٢٣

الوظيفة	مدير المشروع	مهندس مدني	فني جوده	فني مساحه
العدد	1	3	2	1

م الهيئة
م

م الاستشاري

٣١٣٣٣٣٣٣
م

كشف حضور مكتب الرائد لشهر مايو (٥) ٢٠٢٣
مشروعات حياه كريمه بالدقهلية)

م	الإسم	الوظيفة	الأتين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعه	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	علاء عبد اللطيف غنيم	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	رجائي عبد الهادي السيد جاد	مهندس مدني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	محمد نشأت محمد عبد الحميد	مهندس مدني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	محمد إبراهيم الشلتاوي	مهندس مدني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	محمد حمدي المشد	فني جوده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	مصطفى إبراهيم دسوقي	فني جوده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧	محمد فؤاد الحسيني	فني مساحه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م الهيئة

أ.هـ

م الاستشاري

أ.هـ