



مشروع انشاء كوبرى علوى للسيارات تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار السريع كوبرى ٣ ، ٤

تنفيذ : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)

مدة العمل

مستخلص رقم (٩) جارى

٢٠٢٥/٠٤/١٥

بتاريخ :

العقد رقم ١٣٧٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الخامسة غرب الدلتا

الكمية بالعقد	رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
	١	المرحلة الاولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات													١-المهندسون متواجدون التقرير موجود التوقيع مهندس /ابراهيم محمد مهندس الاشراف
		بالنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اعمال التخطيط. ٢-دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للجسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣-اعداد اللوحات التصميمية لجميع العناصر. ٤-اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق. ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالاتارة - صرف مياة الامطار. ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل .		٩٥٤٩٥٠٠	نسبة	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠	جارى	٠	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠		
	٢	المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ													٢-اجمالى قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم ٩ اجمالى اعمال التشوينات اجمالى اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات اجمالى قيمة اعمال الاستشارى بنسبة (٧١,٠%) *نسبة الاشراف ٦٥%
		اجمالى قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم ٩				٧٧٣٣٨٩٩١٥	١٣٤٤٤٧٨٩٦,٩	٩٠٦٧٣٧٨١١,٩							
		اجمالى اعمال التشوينات				٠	٠	٠	جارى	٧٢	٤١٨٤٥٩٥	٠	٠	٤١٨٤٥٩٥,٠٠	
		اجمالى اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات				٧٧٣٣٨٩٩١٥	١٣٤٤٤٧٨٩٦,٩	٩٠٦٧٣٧٨١١,٩							
		اجمالى قيمة اعمال الاستشارى بنسبة (٧١,٠%) *نسبة الاشراف ٦٥%				٣٢٤٢٤٨٠,٤٢	٦٢٠٤٧٧,٠٤٤٢	٤١٨٤٥٩٥,٠٠٢							
		الاجمالى													
اجمالى المستخلص السابق															
صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص															
فقط ستمائة وعشرون الف واربعمئة سبعة وسبعون جنيه واربعة قروش فقط لاغير															

رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

مدير المشروعات

م/محمد حسنى قياض

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
م/ابراهيم محمد

عن الاستشارى

مدير المشروع
م/محمد عزت

