

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) والمقايضة لمشروع اسناداعمال
الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع
الخامس (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٦٧.٧٨٧ الى الكم ٦٦٧.٧٨٧ بطول ١ كم
تنفيذ (شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضى والمقاولات العامة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٧١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٢٠٢٤ / ٦ / ٥

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

أعمال الجسور والجسور والاعمال الصغرى للخط الثانى مشروع إقطار الكهرمان
المرحله (الفروع - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو جده) القطاع الثالث (قوس سارفت)
بمبلغ ٧٨٧, ٦٦٧ الى المبلغ ٧٨٧, ٦٦٨ بطول ٤١
عن شهر مايو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٩٠٥, ٩٠٠	جملة الاعمال ٢٠, ٧٩٥, ٤٠١	تأمين ٥%
	السابق صرفه ٧٠, ٩٨٧, ١٠١	دمغات
		خصم معمل المنطقة
٩٠٥, ٩٠٠	المستحق صرفه	
٢٠٢٤٩٧, ١-	جملة الاستقطاعات	
٢٠٨, ٤٠١	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
المهندس / محمد لا اعملاح / الامان والمقادير العام وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/٦/١٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين