

اعمال الاتربة لبعض القطاعات بمحور الفشن على النيل (
بخصوص :- قطاع غرب النيل) فى المسافة من كم ٢٠,٩٠٠ الى كم
٢١,٤٠٠ بطول ٠,٥ كم (اتجاه الفشن)

تنفيذ :- تنفيذ شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (١١١٦) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (٦ جارى) عن العمله عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقى المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير فى :- ٢٠٢٣/١٠/٠٩

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

صورة نتائج العينات

اصل الحصر

صورة محضر استلام البونات

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

صورة محضر معاينة المسافات

صورة مد مهلة اضافية شهرين

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار



الاسماء

شعب

إذن صرف

(٦) استلمت

فى سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

اعمال الاتربة لبعض القطاعات بمحور الفشن على النيل)
بخصوص :- قطاع غرب النيل) فى المسافة من كم ٢٠,٩٠٠ الى كم
٢١,٤٠٠ بطول ٠,٥ كم (اتجاه الفشن)

تنفيذ :- تنفيذ شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (١١١٦) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه والاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٣- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٤- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير فى :- ٢٠٢٣/١٠/٠٩
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

مختص

مختص



[illegible]

نقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن السيلع السيئة يظهره ولله

رئيس الإدارة المركزية
طاهر يوسف الجزار

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس | صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القسنين
المكتب

اسم العمل : اعمال الاتربة لبعض القطاعات بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم ٢٠,٩٠٠ الى كم ٢١,٤٠٠ بطول ٠,٥ كم (اتجاه الفشن)

اسم المقاول : تنفيذ شركة اعمال للمقاولات والتوريدات العمومية

رقم ومقدار الترخيص : العقد رقم (١١١٦) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

نوع الميزانية : ممتثل رقم (٦) جاري

قيمة امر الاسند : 5,545,830.00

جملة الاستقطاعات

جنيه	٣٨,٢٣٢,٨١	٥% تأمين اعمال
١٧,٨٧٤,٦٦	رسم الدمغة	
٧,٢٨٢,٤٤	أرباح ب.ص للقطاع الخاص فقط	
٠,٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%	
٠,٠٠	تجارب العمل منطقة بنى سويف	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٠,٠٠	١٥% مصاريف اداريه	١٥% مصاريف اداريه
٠,٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠,٠٠	مهندس هندسية	
٠	اتساع	
٠	تنمية	
٠	يراعى قبل الصرف خصم غرامة التأخير	
٠	سيارة العينات	
٠		

نهاية تاريخ بوليصة التأمين ٢٠٢٣/٠٣/١١ تم تجديد من ٢٠٢٣/٠٨/٢٧ الى ٢٠٢٤/٠٢/٢٧

يراعى قبل الصرف خصم غرامة عدم تجديد بوليصة التأمين انتهاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١١

يراعى قبل الصرف غرامة التأخير تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٢/١١/٢١ تمديد شهرين ليصبح ٢٠٢٣/٠١/٢١

يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والتكاليف المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رواج حسانيا،

قرش	جنيه	قيمة الاعمال
٤,١٢١,٥٥٨,١٠	بيان الاعمال التى تمت الان	بيان المنصرف من المقاول
٠,٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
٠,٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	
٣,٣٥٦,٩٠١,٩٠	سابق صرفه	
٧٦٤,٦٥٦,٢٠	مستحق صرفه	
٦٣,٣٨٩,٩١	جملة الاستقطاعات	
٧٠١,٢٦٦,٢٩	مبلغ المبلغ المستحق	
أوامر الدفع الشيكات		
٣٦,٤١٢,٢٠	حساب مصلحة الضرائب	
١٩,٦٦٢,٥٩	التأمينات ق.خ فقط ٢,٧% طرق ٣,٦ كباري	
٠,٠٠	حاف محار خردج الحصة (مستحق المعلن والمعلن)	
٠,٠٠	شيك الشركة	