



مبنى الخطوط الجوية المصرية - عملية صيانة الآبار بالقائسيونات وصيانة

وحدات صنع حدائق الهيئة بمدينة نصر :-

1. مهنيين العملية متواجدين طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
2. العمالة المحملة متواجدة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
3. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة الاستخلاص طبقاً لمنظومة السيرالرات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط.
4. جميع أعمال الصيانة التي تمت خلال مدة الاستخلاص تمت طبقاً للمناجح والزيارات وطبقاً لتقرير الشروط والمواصفات الفنية.

5. يتم خصم مبلغ ٤٩٠٠ جنيه (أربعة آلاف وتسعمائة جنيهاً) لعدم توفير عدد ٤٩ يومية عمالة خلال فترة الاستخلاص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

6. يتم خصم مبلغ ٢٢٢٠٠ جنيه (اثنين وعشرون ألفاً ومائتان جنيهاً فقط لا غير (١) - نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لموقعي عدد (٢) ببر بالمنطقة المركزية للطريق الدائري ومحاوره (الرابعة عشر) عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بسبب رفع مشتعلات المواقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكرة كراسة الشروط والمواصفات.

7. يتم خصم مبلغ ١١١٠٠ جنيه (أحد عشرة ألفاً ومائة جنيهاً فقط لا غير (١) - نظراً لعدم اتصال الصيانة الدورية لموقع مشتل المريوطية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكرة كراسة الشروط والمواصفات.

8. يتم خصم مبلغ ٦٤٧٥ جنيه (ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً فقط لا غير (١) - نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لموقع مشتل مسطرد القديم عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكرة كراسة الشروط والمواصفات.

9. يتم خصم مبلغ ١٢٩٥٠ جنيه (اثنا عشرة ألفاً وتسعمائة وخمسون جنيهاً فقط لا غير (١) - نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لموقع مشتل البقسية بمسطرد عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكرة كراسة الشروط والمواصفات.

10. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لتقرير الشروط والمواصفات الفنية.

تحريراً للهيئة ٣٠ - ١١ - ٢٠٢٢

مفوض بالتوقيع

المعصرة للصناعات الهندسية

مهندس /

محمود عبد السلام وهدان

مدير تنفيذ العملية

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس /

عمرو إمام محمد إمام

مدير إدارة التشغيل

مدير المشروعات

مهندس /

عبد المنعم أحمد عبد المنعم



كشفت رقم (١٤ جارى) عن ((عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيالة وحدات ضخ حدائق الهينة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٠ م مع ((الهينة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

كشف رقم (١٤) عن (١) عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصباته وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر (١) خلال مدة المستخلص إعتبراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

اعمال يتم دراجها للاحتياج إليها

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط												
رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوقت	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جمله فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقي المطلوب صرفه	
		مليم	دينار								مليم	دينار
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها												
٨	بشعد توريد وتركيب مجاميع محابس كمنصة بظفر ٢ بوصة لزوم شحكات رى حداثق الهبنة بدينية نصر تشمل (المحابس الكوربات - المحابس اليدوي - قطع الإحصال الثلاثة للتركيب ... الخ) مما يستلزم استبداله من المجاميع الثقيلة وتسلم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونهر العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	٦٨٢٠	١٥	١٠	صفر	١٠	نهائي	٦٨٢٠٠	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
٩	بشعد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية تعمل بنظام التيكوير بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في عتبة بلاستيكية من احد المراكات المستعدة (هتير - رين بيرد - تورد) يتم تثبيتها على الحائط وتوصلها على وحدة الطلمبات وعلى كوابل التحكم بالمحابس والبند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	--	١	١	صفر	١	نهائي	٧٨١٠٠	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
١٠	بالشعد توريد وتركيب وحدة اتصال ايرنت او واي فاي لربط لوحة التحكم بكمبيوتر التحكم المركزي والبند يشمل تحميل برنامج المراقبة والتشغيل على كمبيوتر التحكم التابع لأدارة التشجير وتشغيله وتركيب احد مهندسي الهبنة على التعامل معه وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	--	١	١	صفر	١	نهائي	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
١١	بشعد توريد وتركيب ديوكور احادي من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجودة بالموقع وربطه بالمحاسب الكهربائي والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباغ شعع لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	--	٤٥	٣٣	صفر	٣٣	نهائي	١٨٥١٣٠	١٨٥١٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	الإجمالي								٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠

生

1. الهيئة

اقر بصحة التوقيع

0

المحاسب

المشاريع

منہما لستو یادی



على الحساب/إنهاتيا
الغلات غير الواردة بصفك الشروط

يُدفع إلى المقاول
ملاحظته الفئات

أَعْتَمِدَتْ مِنْ :

رئيس الإدارة المركزية

Page 4 of 11



كشفت رقم (١٤ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقايسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهينة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتبراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٩ م مع ((الهينة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	كمية	القيمة		الوقت	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	
			مبلغ	جنيه								مبلغ	جنيه
اعمال يتم ادرجها للاحتياج إليها													
١٤	بلمر المكعب توريد وصبة خرسانة عتلة لوزم قواعد الخزانات مع تصميم الخطة الترسجية على ان يكون الخطم والتمك ميكتيكى وعلى الا تقل المقومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٨٥ كم/م ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة ومحتوى الاستنت لا يقل عن ٣٠٠ كم/م ^٢ استنت بور تالدى على والقة تشمل اعمل الحفر والردم والردم الخشبية الميزية ودعان الاجراء الملازمة للردم لثلاثة اوجه بيتومين موكد والقة تشمل تصميم القواعد طبقا لاحمل الخزانات وطبقا للمقنات المناسبة لعدد الخزانات ، وتقع مسئولية التصميم والتفذية على عاتق المقاول والمستلدى كل مايلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول المشاعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٥٠٠	٩٠	٧٧,٣٦	صفر	٧٧,٣٦	نهائى	١١٦,٠٤٠	١١٦,٠٤٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٥	بلمر توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢,٣٧) بجميع الاقطر والقة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢٥٠٠٠	١٥	١١,١٠٧	صفر	١١,١٠٧	نهائى	٢٧٧٦٧٥	٢٧٧٦٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٦	بمشر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE بولى ايثيلين على الختلفة قطر ١٠٠ مم لزوم اعمل ريبطة محطة الضخ الجديدة وبضة تقنية المياه الرئيسية بطبيعة ولزوم اعمل الربط مع شبكات الرى الخاصة وحدائق الهبة بمدينة مصر ، والبند يشمل اعمل الحفر والردم واللقام فى الاسفلت (١١) استلزم الامر وتتو العمل طبقا لمواصفات التقنية التى يحددها جهاز الاشراف بالوزارة العامة للتشجير .	م . ط	١٦٥٠	١٠٠٠	١٣٧١	صفر	١٣٧١	نهائى	٢٢٦٢١٥٠	٢٢٦٢١٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
									٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	

[Handwritten signature]

مدير التعلیم /
المقاول /

مهندس الميريه /
التاريخ :

五

المحاسبية

على الحساب/إنهائياً
النفقات غير الواردة بجمك الشروط

七

بدافع إلى المقاول
ملاحظته الفئات

الجمعية العامة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

میتا ایسوسی اے



فيس، الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتفتيش

كشف رقم (١٤ جارى) عن ((عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠
المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط														
رقم البند	نوع العمل	القيمة		كميات المقايمة المعدلة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت المدة هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة قامة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات	
		جانبه	مليم								المطلوب صرفه	جانبه		مليم
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايمة معدلة)														
٩	مواسير البوليبيثين :- بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير البوليبيثين من PVC تتحمل ضغط تشغيل ٦ بار والبيثين وشمل أعمال التوريب والحفر والتتركيب وجميع الوصلات والاكسسوارات ما عدا العنابر الموجودة بالأسفلت اللازمة لتجهيز الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م . ط	--	١٢٥	١٦٠	١٠٠	١٠٠	صفر	١٠٠	٧٥	٧٥	١٢٥٠٠	٠٠	٠٠
١٠	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	م . ط	--	٢٢٠	٧٢	٧٥	٧٥	صفر	٧٥	٧٥	١٦٥٠٠	١٢٥٠٠	٠٠	٠٠
١١	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ٩٠ مم	م . ط	--	٢٧٥	٣٦	٣٠	٣٠	صفر	٣٠	٣٠	٨٢٥٠	٨٢٥٠	٠٠	٠٠
١٢	بالمتر الطولى توريب وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	م . ط	--	٣٦٥	٣٦	٥٠	٥٠	صفر	٥٠	٥٠	١٨٢٥٠	١٨٢٥٠	٠٠	٠٠
١٣	محابس الهواء :- بالعدد توريب وتركيب محبس هواء جديد قطر ٢ بوصة DVD ضغط ١٠ بار .	عدد	--	١٤٥٠٠	٢	٤	٤	صفر	٤	٤	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٠٠	٠٠
١٤	المحابس السريعة :- بالعدد توريب وتركيب محبس سريع التوصيل قطر ١ بوصة مصنع من النحاس ضغط ١٠ بار	عدد	--	١٣٩٠٠	٤	٩	٩	صفر	٩	٩	١٢٥١٠٠	١٢٥١٠٠	٠٠	٠٠
الإجمهالى											٢٣٨٦٠٠٠	٢٣٨٦٠٠٠	٠٠	٠٠

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك

مدير المشتريات /

مهندس الهيئة /



المحاسب

على الحساب/نهائى

مليم جنبه

التاريخ


يبلغ إلى المقاول

ملاحظته الفاتح

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

Page ٨ of ١٢



المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج العربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط														
ملاحظات	البنقى المطلوبه صرفه		ما سبق صرفه	جمله فئه الاعمال التي تمت الى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت الى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار العمل السابق اجراؤه	كميات المقاييسه المعمله	القياس	القياس		نوع العمل	ملاحظات
	جنيه	دينار									جنيه	دينار		
بنود أعمال شبكية الري الاتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معمله)														
	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	١٨	نهائى	١٨	صفر	١٨	١٨	٧	١١٨٠٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال ملف	
	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	١٤	نهائى	١٤	صفر	١٤	١٤	٩	١٥٤٠٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٤	نهائى	٤	صفر	٤	٤	٤	١٨٢٠٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٨	نهائى	٢٨	صفر	٢٨	٢٨	٧	٧٢٥	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٦	نهائى	١٦	صفر	١٦	١٦	٩	٩٠٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	١٠	٤	١٠٠٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	١٨	نهائى	١٨	صفر	١٨	١٨	٧	٧٢٥	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	١٤	نهائى	١٤	صفر	١٤	١٤	٩	١٤٥٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٤	نهائى	٤	صفر	٤	٤	٤	١٥٥٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	٣٦	نهائى	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٢٠	٥٣٥٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٦	نهائى	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٢٠	٩٥٠٠	--	توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠										توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه بالتنظيل الالى ومقابس من خلال الملف	
													توريد وتركيب محابس مياه	


نرى بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأما المبالغ المبيته بظاهرها وقدره
يتفق صرفها إلى المأقول

على الحساب/نهائيا

اعتمدت من : رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمطارات والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للمشجيرات

كشف رقم (١٤) جاري (عن ((عملية صيانة الآبار بالفايسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المعـاولـة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٠ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط													
ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جولة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم انتهى	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقايمة المعاملة	القيمة	القيمة		نوع العمل
	جانبه	مبلغه									جانبه	مبلغه	
بنود اعمال شبكة الري الاتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايمة معدلة)													
													خرائط التفقيط :-
													توريد وتركيب واختبار خراطيم ذاتية التفقيط
													منظمة للضغط ماركة البريه يتفق ٤ لتراس لكل
													منقط بقطر خارجي ١٦ سم ومسك ١٦ سم يتباع
													٥٠ سم ما بين المنقطات. والبند شامل جميع
													مستلزمات التركيب والتشغيل طبقا لأصول
													الصناعة والمواصفات الفنية .
													بالمعد توريد وتركيب نقاط من البولي ايثيلين
													تصرف ٧,٨ الى ٢٥ لتر / ساعه منظم للضغط
													ماركة (RIVULIS-HUNTER) والبند
													يشمل كل ما يلزم لتتو الاعمال طبقا للمواصفات
													الفنية واصول الصناعة .
													بالمتر الطولى توريد وتركيب خرطوم سلاه من
													البولى ايثيلين قطر ١٦ سم سمك ١,٤ مم والبند
													يشمل كل ما يلزم لتتو الاعمال طبقا للمواصفات
													الفنية واصول الصناعة .
													الإجمه الى

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المعاول /

أقر بصحة ذلك،،،،،

مهندس الهزبة /

التاريخ :

جانبه

مبلغه

المحاسب

على الحساب إتهامياً
المفات غير الواردة بصك الشروط

جانبه

مبلغه

يبلغ إلى المعاول
ملاحظه المفات

التاريخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح مضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره

سبق صرفها إلى المعاول

أصحت من :

رئيس الإدارة المركزية



المدينة القومية للإنتاج الحربي

كشف رقم (١٤) عن ((عملية صيانة الأبواب بالفايسونات وصيانة وحدات ضخ حداثق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ١٠١ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

الإدارة العامة للتعليم

ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه	ما سبق صرفه	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجرأه	كميات التقسية المعدلة	رقم	المساحة		رقم	نوع العمل	رقم
										جنبه	مليم			
	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	نهائي	٣٠٥	صفر	٣٠٥	٣٠٥	٧٨	١٩٥	--	حدد		الرشاءات الرذاذية :- بالعدد توريد وتركيب رشاشات رذاذية لرى التجهيلة مدفونة على مستوى التجهيلة بقطر ١٠ سم بلاستيكي من النوع SPRAY HEAD (مختبر - زيت بيرد) والبيند يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل و البيند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال لتهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	
.....	٢٠	٥٩٤٧٥	نهائي	٣٠٥	صفر	٣٠٥	٧٨	١٩٥	--	حدد		نصف قطر ٤,٥ متر	٢٩	
.....	٢٠	٩٥٠٠	نهائي	٥٠	صفر	٥٠	٢٤	١٩٠	--	حدد		نصف قطر ٣,٥ متر	٣٠	
.....	٢٠	٥٧٣٥	نهائي	٣١	صفر	٣١	٧١	١٨٥	--	حدد		نصف قطر ٣ متر	٣١	
.....	٢٠	٨٧٥٠	نهائي	٥٠	صفر	٥٠	١٠٤	١٧٥	--	حدد		نصف قطر ٢,٥ متر	٣٢	
.....	٢٠	١٨٥٠	نهائي	١٠	صفر	١٠	٢٢	١٨٥	--	حدد		شريحة جتتي بمساحة نظفية ١,٥ × ٩ م	٣٣	
.....	٢٠	٨٧٥	نهائي	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	حدد		شريحة جتتي ايون بمساحة نظفية ١,٥ × ٤,٥ م	٣٤	
.....	٢٠	٨٧٥	نهائي	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	حدد		شريحة جتتي ايسر بمساحة نظفية ١,٥ × ٤,٥ م	٣٥	
	٩٩٠٠	٩٩٠٠	نهائي	٦٠	صفر	٦٠	٧٠	١٦٥	--	حدد		بنير منظم للضغط بتصرف ٦٠ لتر / سن	٣٦	
	٥٧٧٥	٥٧٧٥	نهائي	٣٥	صفر	٣٥	٨٠	١٦٥	--	حدد		بنيل نظم للضغط بتصرف ١١٠ لتر / سن	٣٧	
.....	٢٠	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥											

الإجمالي

المقرر /

المراجعة الفنية

مجلس الهيئة /
التاريخ : /

.....


المحاسب

الجمعية العامة
مجلس إدارة
مجلس تنفيذي
مجلس استشاري
مجلس مراقبة
مجلس تقييم

میرا دوست ہے

الشروط

على الحساب إتهامياً	مليم	منفع إلى المكاول
الغنائ غير الواردة بصفة	جنبه	للاحتقه الغنائ
		رئيس الإدارة المركزية
		عنمت من :



المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

يُدْفَعُ إِلَى الْمُقَابِلِ

