

وزارة النقل والمواصلات
الهيئة العامة للمحرق والتجاري والنقل البري
المحافظة الصحابة بسيوط والحدود

عن عملية تنفيذ الأعمال الترابية من مشروع محور دوريرط (المرحلة الثالثة) على التتالي المسافة من كم ١٠٠٠٠ الى كم ١٤٦٠٠ بطول ٤٦٠ كم

مستخلص رقم ٣ كتابي
شمال السنة من يوم العمل الى ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	التسمية	نوع العمل	مساحة النقل لا تقل عن ١٠ كم	شبه	القرش	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي	جدة مقدار الأعمال	جدة قيمة الأعمال	جدة قيمة الأعمال	جدة قيمة الأعمال	ملاحظات	
							المبلغ الاجراءه	تمت خلال هذه السنة	التي تمت الى الان	المبلغ الاجراءه	التي تمت الى الان	التي تمت الى الان		
١		بناشر العكس اعصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة صخرية و محمل على البند الاتي :- ١- عمول الجيوبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٢- عمول التربة سطحية للتواصل وتثبيتها باستخدام آلات الصخرية لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال السويب التصنيعي ٣- عمول الجسر والاحتفاف (تثبيت كعمل حفرة لا يقل عن ١٠%) ونشها وتثبيت الاسود في وصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمت الجيوب الجبراس للوصول الى أقصى عمق جافة (٩%) من التقله الجيدة الصغيلة وطبقة التكرير والموصلات والقله شاملة كل ما يلزم لنمو العمل طبيا للتزويد والموصلات وتثبيت المهندس المشرف والقله شاملة بناشر العكس	٢٧.٤	٥٤	٣٦	٢٨	٢٠٠٠٠	٤١٠٠٠	٢٧.٤	٢٧.٤	٠	٢٧.٤	١٤٦.١٦	براعي تطبيق فصوص التكاليف المبوتسبون متواجدين تجهيزات الموقع من اوجده المرحلت المشروع والبرامج الزمنية من اوجده التقدير الاسبوعي والشهريه متواجد
٢		بناشر العكس اعصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة صخرية و محمل على البند الاتي :- ١- عمول الجيوبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٢- عمول التربة سطحية للتواصل وتثبيتها باستخدام آلات الصخرية لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال السويب التصنيعي ٣- عمول الجسر والاحتفاف (تثبيت كعمل حفرة لا يقل عن ١٠%) ونشها وتثبيت الاسود في وصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمت الجيوب الجبراس للوصول الى أقصى عمق جافة (٩%) من التقله الجيدة الصغيلة وطبقة التكرير والموصلات والقله شاملة كل ما يلزم لنمو العمل طبيا للتزويد والموصلات وتثبيت المهندس المشرف والقله شاملة بناشر العكس	٢٧.٤	٥٤	٣٦	٢٨	٢٠٠٠٠	٤١٠٠٠	٢٧.٤	٢٧.٤	٠	٢٧.٤	١٤٦.١٦	براعي تطبيق فصوص التكاليف المبوتسبون متواجدين تجهيزات الموقع من اوجده المرحلت المشروع والبرامج الزمنية من اوجده التقدير الاسبوعي والشهريه متواجد
٣		بناشر العكس اعصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة صخرية و محمل على البند الاتي :- ١- عمول الجيوبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٢- عمول التربة سطحية للتواصل وتثبيتها باستخدام آلات الصخرية لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال السويب التصنيعي ٣- عمول الجسر والاحتفاف (تثبيت كعمل حفرة لا يقل عن ١٠%) ونشها وتثبيت الاسود في وصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمت الجيوب الجبراس للوصول الى أقصى عمق جافة (٩%) من التقله الجيدة الصغيلة وطبقة التكرير والموصلات والقله شاملة كل ما يلزم لنمو العمل طبيا للتزويد والموصلات وتثبيت المهندس المشرف والقله شاملة بناشر العكس	٢٧.٤	٥٤	٣٦	٢٨	٢٠٠٠٠	٤١٠٠٠	٢٧.٤	٢٧.٤	٠	٢٧.٤	١٤٦.١٦	براعي تطبيق فصوص التكاليف المبوتسبون متواجدين تجهيزات الموقع من اوجده المرحلت المشروع والبرامج الزمنية من اوجده التقدير الاسبوعي والشهريه متواجد
٤		بناشر العكس اعصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة صخرية و محمل على البند الاتي :- ١- عمول الجيوبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٢- عمول التربة سطحية للتواصل وتثبيتها باستخدام آلات الصخرية لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال السويب التصنيعي ٣- عمول الجسر والاحتفاف (تثبيت كعمل حفرة لا يقل عن ١٠%) ونشها وتثبيت الاسود في وصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمت الجيوب الجبراس للوصول الى أقصى عمق جافة (٩%) من التقله الجيدة الصغيلة وطبقة التكرير والموصلات والقله شاملة كل ما يلزم لنمو العمل طبيا للتزويد والموصلات وتثبيت المهندس المشرف والقله شاملة بناشر العكس	٢٧.٤	٥٤	٣٦	٢٨	٢٠٠٠٠	٤١٠٠٠	٢٧.٤	٢٧.٤	٠	٢٧.٤	١٤٦.١٦	براعي تطبيق فصوص التكاليف المبوتسبون متواجدين تجهيزات الموقع من اوجده المرحلت المشروع والبرامج الزمنية من اوجده التقدير الاسبوعي والشهريه متواجد

مهندس شركة هيراج
١٤ /

مهندس الاشراف
م/ مينا جرجس

مدير عام المشروعات
م/ اسلام محي قزوي

مستطفي علي احمد مسعود
رئيس الإدارة المركزية
مهندس



بخصوص: أعمال الاتربة بالمرحلة الثالثة من محور ديروط
علي النيل في المسافة من كم ١٠ حتي كم ١٤.٦ بطول ٤.٦ كم
(اتجاه النيل)
تنفيذ: مكتب ميراج للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٤٦٥/٦/١٠

٨٦٦
٥/١٢/٢٠٢٣

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وب

نتشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٣٠) (نماذج) للعملية عاليه من أصل وصورتين مرفقاً بها

استمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة

من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

تحريري في: ٥/١٢/٢٠٢٣

مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مصطفى علي احمد مسعود

مهندس/



