


الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البري
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (1) جاري لعملية تنفيذ كوبري اعلي الخط الاول للقطار الكهربائي
السريع السريع (السخنه - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم 259-890 عند قرية الشجاعة "

عقد رقم (1056 / 2023 / 2024).

تنفيذ : شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.....

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقة

.....

مهندس الهيئة

م / احمد الشاعر

.....

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / مجدي عبد السلام



المرفقات ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد

الموضوع : تنفيذ كوبري اعلي الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السريع
(السفنه - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم 259-890 عند قرية الشجاعة "

عقد رقم (1056 / 2023 / 2024)

تنفيذ : شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة

بخصوص المستخلص رقم (01) جارى

نتشرف بالاحاطة بوجود الاتى :-

- 1 - تجهيزات المقاول الموقعية .
 - 2 - معدات ومهندسين المشروع .
 - 3 - الاجهزة المساحية .
 - 4 - لوحات المشروع .
 - 5 - البرنامج الزمنى .
 - 6 - اعمال السلامة والمرور ومسئول التأمين .
 - 7 - السجلات .
 - 8 - توثيق الموقع .
 - 9 - التقارير الشهرية والاسبوعية .
 - 10 - صور فوتوغرافية + فيديوهات .
 - 11 - بوليصة التأمين .
 - 12 - مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى .
 - 13 - العلامات الارشادية .
 - 14 - لا يوجد عمالة بالعقد .
 - 15 - يتم مراجعة احوال لجنة العقد بعرفة ادارة المركبات .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام

مدير المشروع :

م / احمد ابو دقيفة . احمد ابو دقيفة
م / احمد الشاعر

محضر استلام الموقع

الموضوع : تنفيذ كوبري اعلي الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم 890-259 عند قرية الشجاعة " بالامر المباشر.

تنفيذ : شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة.

انه في يوم الإثنين الموافق 2024/2/5 وبناء على عقد العملية رقم 2024 /2023 /1056

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسمائهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|--|---|
| 1 - السيد المهندس / احمد محمود ابو دقيقة | مدير المشروع القطار الكهربائى السريع بالمنطقة الثالثة عشر |
| 2 - السيد المهندس / احمد الشاعر | مهندس المشروع بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3 - السيد المهندس / ايمن شفيق | مهندس استشارى الهيئة " مكتب كوزموس الاستشارى الهندسى " |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | |
|---------------------------------------|
| 1 - السيد المهندس / ابراهيم نصار محمد |
| 2 - السيد المهندس / اشرف محمود شعبان |

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية للمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف بتسليم الطرف الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024/2/5 هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

..... 3 -

..... 2 -

..... 1 -

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

..... 2 -

..... 1 -

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام

