

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشوف تعويضات لعملية مشروع :-

أعمال طريق الفرافره - النهضه (القطاع الاول) بطول 4 كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن

"المرحلة الاولى من من مبادرة "حياه كريمه

"مقاوله شركة البحر الاحمر العالميه للمقاولات

و بيانتها كالتالى :-

1- كشف تعويضات خاص بمستخلص 1 جاري بتاريخ 2022/4/4 بقيمة 149154.69 جنيها

2- كشف تعويضات خاص بمستخلص 2 جاري بتاريخ 2022/7/14 بقيمة 475807.31 جنيها

باجمالي 624962 (فقط ستمائه واربعه وعشرون الف وتسعمائه وواثنان وستون جنيها) .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)

مهندس /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مرفقات :-

عدد (1) كشف

عدد (1) استمارة 50 ع ح

عقد 371

قيمة التعويض	المستخلص
149,155	مستخلص 1
475,807	مستخلص 2
624,962	الاجمالي



البحر الأحمر المالية للخدمات والتجارة
ب.م.م. ٩٥٧-٧٢٩
م.م. ٩٥٧-٧٢٩



المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

عقد رقم :- 2022/2021/371 بتاريخ : 2021/11/28

الاعمال التي تم التفاوض عليها طبقا لقائمة يناير 2022 فقط

تاريخ استلام الموقع :- 2021/12/1

مستخلص تعويضات جارى رقم (1) عن مشروع اعمال طريق الفرافره - النهضه (القطاع الاول) بطول 4 كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن المرحله الاولى من
من مبادرة "حياه كريمه"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

م	بيان الاعمال	شهور التنفيذ	كمية المستخلص	الوحدة	اللمدة	الاجمالى	نسبة تعويض /الشهر	اجمالى قيمة التعويض	ملاحظات
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 59 كم	ابريل - 2022	15700.00	م3	234	3673800.00	3.88%	142,543.44	
5	اعمال انشاء طبقة تشريب MC	ابريل - 2022	20500.00	م2	25	512500.00	1.29%	6,611.25	
						الاجمالى		149,154.69	



يخضع
رئيس الإدارة المركزية
التوقيع
م / علاء عبد العال حسين

التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / علاء عبد العال حسين

مدير عام المشروعات
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /

البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
ب.ض: 905-729-337
هاتف: 101627

مستخلص تعويضات جاري رقم (2) عن مشروع أعمال طريق الفرافره - النهضه (القطاع الأول) بطول 4 كم مركز الفرافره محافظة الوادى الجديد ضمن المرحله الاولى من من مبادرة "حياء كريمه"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

المنطقه الثانيه عشر بالوادى الجديد

عقد رقم :- 2022/2021/371 بتاريخ : 2021/11/28

الاعمال التي تم التفاوض عليها طبقا لقائمة يناير 2022 فقط

تاريخ استلام الموقع :- 2021/12/1

م	بيان الاعمال	شهور التنفيذ	كمية المستخلص	الوحدة	القيمة	الاجمالى	نسبة تعويض / الشهر	اجمالى قيمة التعويض	ملاحظات
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسالة التخل 88 كم	يوليو - 2022	4937.00	م3	263	1298431.00	6.35%	82,450.37	
5	اعمال انشاء طبقة تشريب MC	يوليو - 2022	15201.00	م2	25	380025.00	10.77%	40,928.69	
6	اعمال انشاء طبقة رابطه 8 سم	يوليو - 2022	27480.00	م2	131	3599880.00	9.79%	352,428.25	
						الاجمالى		475,807.31	

يتمتع
رئيس الادارة المركزية
التوقيع /
م / علاء عبد العال حسن

مدير عام المشروعات
التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /
البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
ب.ض: 337-729-905
س.ت: 101627