

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٣٣٩٥٠ اجنيها قيمة المطالبة رقم (٩) جارى عن شهر يونيو ٢٠٢٤ جارى عملية اعمال التصميم والاشراف على الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لخط سكة حديد ( ٦ اكتوبر - بني سلامة ٦٨ )

تنفيذ شركة / مكتب الاستاذ الدكتور حسن مهدى (استشارى الطرق والمطارات والمرور

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٤/٧/٨

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /



تاريخ

تاريخ



مستخلص جاري 9

مشروع انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ( بني سلامة - 6 اكتوبر)

مواظبة جهاز الاشراف مكتب د/ حسن مهدي عن الفترة من 1/6/2024 حتي 30/6/2024

مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي

استشاري الطرق والمطارات والعمارة

ملاحظات	القيمة المستحقة	نسبة التواجد	القيمة الشهرية	العدد	الوصفة	ر
-	48500	100%	48500	1	مدير مشروع	1
-	29600	100%	29600	2	مهندس تعبير صرف	2
-	29600	100%	29600			
-	0	-	-			
-	26250	100%	26250	1	مهندس مكتب فني طرق	3
-	0	0%	21100	0	فني مواد	4
-						
-	133950	قيمة مستخلص جاري 9				
-	1454566	قيمة المستخلص السابق ( جاري 8)				
-	1588516	حجم جاري 9 ( مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين الفا وخمسمائة وستة عشر حنبا )				

مدير عام مشروعات  
م/ جهاد محمد  
رئيس الادارة المركزية  
نصر طيبخ

مهندس الهيئة  
م/ اسماء علي احمد

مهندس الهيئة  
م/ امين محمد


مهندس الهيئة  
م/ كريم زين

مكتب دكتور / حسن مهدي  
م/ خالد مصطفى بدر

كشوف مواظبة مهندسين الاشراف على تنفيذ مشروع قطار دبي سلامة - اكتوبر من 1/6/2024 حتى 30/6/2024

م	الاسم	الوظيفة	يونيو 1	يونيو 2	يونيو 3	يونيو 4	يونيو 5	يونيو 6	يونيو 7	يونيو 8	يونيو 9	يونيو 10	يونيو 11	يونيو 12	يونيو 13	يونيو 14	يونيو 15
1	م/ خالد محمد مصطفى بنير	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م/ احمد عبد المنعم مصطفى	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م/ احمد محمد يوسف السمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م/ محمد موسى مخيمر	مهندس مكتب في طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م	الاسم	الوظيفة	يونيو 16	يونيو 17	يونيو 18	يونيو 19	يونيو 20	يونيو 21	يونيو 22	يونيو 23	يونيو 24	يونيو 25	يونيو 26	يونيو 27	يونيو 28	يونيو 29	يونيو 30
1	م/ خالد محمد مصطفى بنير	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م/ احمد عبد المنعم مصطفى	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م/ احمد محمد يوسف السمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م/ محمد موسى مخيمر	مهندس مكتب في طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



م/ امين

مهندس الهيئة /

*(Signature)*

م/ كريم

مهندس الهيئة /

*(Signature)*

مهندس الاستشاري / مكتب د / حسن مهدي

*(Signature)*

