

عملية :: تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المزروع طنطا / المحلة الكبرى ( المرحلة الثانية ) بطول ١١ كم عقد رقم ( ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ ) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢  
شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١ / ١٤

مستخلص رقم ( ٩ ) جارى

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق ( ياسر رفعت مراد وشركاه )

| رقم البنود                       | نوع العمل                                           | الفئة |       | الوحدة | الكمية حسب المقاييس المعدلة | مقدار العمل السابق اجراؤه | تتمت في خلال هذه المدة | جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع    |               | البقى |            | ملاحظات                                              |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------|------------|------------------------------------------------------|------------|
|                                  |                                                     | جنيه  | قرش   |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      | أو حجز     | بند الاستقطاع | جنيه  | قرش        |                                                      |            |
| ١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد   |                                                     |       |       |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      |            |               |       |            |                                                      |            |
| ٢- المهندسون متواجدون            |                                                     |       |       |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      |            |               |       |            |                                                      |            |
| ١                                | اعمال انشاء طبقة اسفلت سمك ٢٥ سم.. الخ              | ٦٠    | ١٨٠٠  | طن     | ٩٠٠٠                        | ٨٨٣٨                      | ٤٠                     | ٨٨٧٨                                 | جارى          | ٨٨٧٨                                 | ١٥٩٨٠٤٠٠٠  |               |       | ١٥٩٨٠٤٠٠٠  | ٣- وثيقة التأمين متواجده                             |            |
| ٢                                | اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ                     | ٣٦    | ١٤٥   | طن     | ٢٨٢٠٠٠                      | ٢٧٨٣٠٠                    | ٠                      | ٢٧٨٣٠٠                               | جارى          | ٢٧٨٣٠٠                               | ١٠٠١٨٨٠٠٠  |               |       | ١٠٠١٨٨٠٠٠  | ٤- لافتات العملية متواجده                            |            |
| ٣                                | اعمال طبقة تشريب .. الخ                             | ١٠    | ١٤٥   | طن     | ٢٧٨٠٠٠                      | ٢٧٣٠٠٠                    | ٠                      | ٢٧٣٠٠٠                               | جارى          | ٢٧٣٠٠٠                               | ٣٩٠٩٢٠٠٠٠  |               |       | ٣٩٠٩٢٠٠٠٠  | ٥- تجهيزات الموقع متواجده وسيارة نقل العينات متواجده |            |
| ٤                                | اعمال طبقة رابطة .. الخ                             | ١٠    | ١٤٥   | طن     | ٢٧٨٠٠٠                      | ٢٧٨٠٠٠                    | ٠                      | ٢٧٨٠٠٠                               | جارى          | ٢٧٨٠٠٠                               | ١٨١٠٠٠٠٠   |               |       | ١٨١٠٠٠٠٠   | ٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده             |            |
| ٥                                | اعمال طبقة لصق .. الخ                               | ١٠    | ١٤٥   | طن     | ٢٧٨٠٠٠                      | ٢٧٨٠٠٠                    | ٠                      | ٢٧٨٠٠٠                               | جارى          | ٢٧٨٠٠٠                               | ٢٥٣٤٠٠٠٠٠  |               |       | ٢٥٣٤٠٠٠٠٠  | ٧- فريق العمل متواجد                                 |            |
| ٦                                | اعمال طبقة سطحية .. الخ                             | ١٤٠   | ٤٠٠   | طن     | ٢٧٨٠٠٠                      | ٣٢١٦٠                     | ٠                      | ٣٢١٦٠                                | جارى          | ٣٢١٦٠                                | ١٢٨٦٤٠٠٠٠٠ |               |       | ١٢٨٦٤٠٠٠٠٠ | ٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة                       |            |
| ٧                                | اعمال طبقة اسفلت .. الخ                             | ٦٤٠   | ٤٠٠   | طن     | ٧٨٠٠٥                       | ٣٦٢٠                      | ٠                      | ٣٦٢٠                                 | جارى          | ٣٦٢٠                                 | ٢٣١٦٨٠٠٠٠٠ |               |       | ٢٣١٦٨٠٠٠٠٠ | ٩- يراعى خصم رسوم ثانوة المحاجر والمناجم             |            |
| ٨                                | اعمال انشاء حاجز خرسانية وجهين .. الخ               | ٤٦٠   | ٤٠٠   | طن     | ٧٨٠٠٥                       | ٥٠٨٠                      | ١٠٨٠                   | ١٠٨٠                                 | جارى          | ١٠٨٠                                 | ٢٨٣٣٦٠٠٠٠٠ |               |       | ٢٨٣٣٦٠٠٠٠٠ | ١٠- المعمل متواجد                                    |            |
| ٩                                | اعمال انشاء حاجز خرسانية وجه واحد .. الخ            | ١٢٤   | ٤٠٠   | طن     | ٤٠٠٠                        | ٢٩٣٠                      | ٠                      | ٢٩٣٠                                 | جارى          | ٢٩٣٠                                 | ٣٦٣٣٢٠٠٠٠  |               |       | ٣٦٣٣٢٠٠٠٠  | ١١- البرنامج الزمنى متواجد                           |            |
| ١٠                               | اعمال توريد وتركيب برتوزة عجمي .. الخ               | ٢٢    | ٣٨    | طن     | ٠                           | ٠                         | ٠                      | ٠                                    | جارى          | ٠                                    | ٠          |               |       | ٠          | ١٢- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده              |            |
| ١١                               | اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٢٠ م .. الخ  | ٣٨    | ١١٤.٨ | طن     | ٠                           | ٠                         | ٠                      | ٠                                    | جارى          | ٠                                    | ٤٠٩١٤٧٢.٠  |               |       | ٤٠٩١٤٧٢.٠  | ١٣- التقرير المبنى متواجد                            |            |
| ١٢                               | اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ١٦ كم .. الخ | ١٥٠   | ١٥٠   | طن     | ٠                           | ٠                         | ٠                      | ٠                                    | جارى          | ٠                                    | ١٥٤٠٥٠٠٠٠  |               |       | ١٥٤٠٥٠٠٠٠  | ١٤- خطة ضبط الجودة متواجده                           |            |
| اجمالى الاعمال الاصليه           |                                                     |       |       |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      |            |               |       |            |                                                      | ٩١٨١٥٨٩٢.٠ |
| ثانيا : البنود المستحقة :-       |                                                     |       |       |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      |            |               |       |            |                                                      |            |
| ١                                | اعمال انشاء طبقة اسفلت سمك ٣٠ سم.. الخ              | ٦٣    | ١٨٠٠  | طن     | ٩٠٠٠                        | ٨٨٣٠٠                     | ٠                      | ٨٨٣٠٠                                | جارى          | ٨٨٣٠٠                                | ١٧٥٣٢٩٠٠٠٠ |               |       | ١٧٥٣٢٩٠٠٠٠ |                                                      |            |
| ٢                                | اعمال تكسير وازالة مباتى او خرسانة عالية .. الخ     | ١٦٦   | ٩٠٠٠  | طن     | ٩٠٠٠                        | ٨٧٠٠                      | ٠                      | ٨٧٠٠                                 | جارى          | ٨٧٠٠                                 | ١٤٤٤٢٠٠٠٠  |               |       | ١٤٤٤٢٠٠٠٠  |                                                      |            |
| ٣                                | اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ           | ٣٣٠   | ٧٥٠٠  | طن     | ٧٥٠٠                        | ٧٢٠٠                      | ٠                      | ٧٢٠٠                                 | جارى          | ٧٢٠٠                                 | ٢٣٧٦٠٠٠٠٠  |               |       | ٢٣٧٦٠٠٠٠٠  |                                                      |            |
| ٤                                | اعمال توريد وبناء تكاسى حائط راسى من الديش .. الخ   | ٥٧٧   | ٥٥٠٠  | طن     | ٥٥٠٠                        | ٣٠٤٠                      | ١٥٠                    | ١٥٠                                  | جارى          | ٣١٩٠                                 | ١٨٤٠٦٣٠٠٠  |               |       | ١٨٤٠٦٣٠٠٠  |                                                      |            |
| ٥                                | اعمال توريد وصب خرسانة عالية لعمليه المواسير .. الخ | ١٦٠٠  | ٢٠٠٠  | طن     | ٢٠٠٠                        | ١٦٠٠                      | ٠                      | ١٦٠٠                                 | جارى          | ١٦٠٠                                 | ٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠ |               |       | ٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠ |                                                      |            |
| ٦                                | اعمال توريد وتركيب برتوزة مواسير قطر ١ م .. الخ     | ١٦٠٠  | ٤٠٠   | طن     | ٤٠٠                         | ٣٩٢                       | ٠                      | ٣٩٢                                  | جارى          | ٣٩٢                                  | ٦٢٧٢٠٠٠٠٠  |               |       | ٦٢٧٢٠٠٠٠٠  |                                                      |            |
| ٧                                | اعمال توريد وتركيب برتوزة مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ   | ١٠٠٠  | ٤٥    | طن     | ٤٥                          | ٤٥                        | ٠                      | ٤٥                                   | جارى          | ٤٥                                   | ٤٥٠٠٠٠٠٠   |               |       | ٤٥٠٠٠٠٠٠   |                                                      |            |
| ٨                                | اعمال توريد ورص حديد ( ٣٧ / ٥٢ ) لزوم .. الخ        | ٢٧٥٠٠ | ١.٥   | طن     | ١.٥                         | ٠                         | ٠                      | ٠                                    | جارى          | ٠                                    | ٠          |               |       | ٠          |                                                      |            |
| اجمالى البنود المستحقة           |                                                     |       |       |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      |            |               |       |            |                                                      | ٢٦٤٢٥٩٣٠٠٠ |
| خصم ٥٠ % حسب العقد               |                                                     |       |       |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      |            |               |       |            |                                                      | ١٣٢١٢٩.٧   |
| اجمالى البنود المستحقة بعد الخصم |                                                     |       |       |        |                             |                           |                        |                                      |               |                                      |            |               |       |            |                                                      | ٢٦٢٩٣٨٠٠.٤ |

طنطا فى ١١ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته  
يبلغ الى المقاول مبلغ

على حساب  
نهائيا

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام الشؤون المالية والادارية