

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اعمال رفع كفاءة طريق
وصلة الودى حتى طريق الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال
الاسفلت فى المسافة من الكم صفر الى الكم ٥,٥ بطول ٥,٥ كم محافظة الجيزة ضمن
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / البحر الاحمر العالمية للمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
كشف المهندسين
- حصر الاعمال
محضر استلام الموقع
برنامج زمنى
صورة وثائق التأمين
خطاب محملات

وزارة النقل
المنطقة الأولى
المركزية
قسم المحفوظات العامة
مهندس /
نصر محمد طيخ
بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر /
عدد المرفقات /
التاريخ ١ / ١١
التوقيع /



إدارة : مشروعات الطرق والعقد رقم (677) 2024/2023 بتاريخ 8/11/2023 مع شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات من بدء العمل الى 30/11/2023

المنطقه الاولى المركزيه

عقد رقم (677) بتاريخ 2023/11/8

عقد رقم (677) بتاريخ 2023/11/8													
رقم البند	الكمية	الوحدة	نوع العمل	الفئة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
				جنيه					جنيه	جنيه			
ولا: اعمال الطرق													
٢	٤٩٥٠٠,٠٠	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 6 سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإرد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة .	١٦٦,٢٥	٠,٠٠	٤٥٦٠٠,٠٠	٤٥٦٠٠,٠٠	جارى	٧٥٨١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٨١٠٠٠,٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجد التقرير المبدئى متواجد - البرنامج الزمنى متواجد والتقرير الشهرى متواجد وتقرير ضبط الجودة لوحات المشروع متواجدة المعمل متواجد - تأمين السلامة والممر متواجد المعدات متواجدة	
اجم الى قيمة الاعمال											٧٥٨١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٨١٠٠٠,٠٠
اجم الى قيمة الاعمال											٧٥٨١٠٠٠,٠٠		

م/نصر محمد نصر طيبخ
التوقيع:

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع:
التوقيع:
م:
مدير عام الشؤون المالية والإدارية:
التوقيع:
محاسب: مصطفى عبد الجواد

استشارى المشروع
مدير المشروع:
التوقيع:

الشركة المنفذة : البحر الاحمر
مدير المشروع:
التوقيع:
م:

اقرأ بصحة ذلك:

مدير المكتب الفني :
التوقيع :
م :

البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة
ب.ض: 337-729-905
س.ت: 101627

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

اسم العمل

اسم المَقُول

رَقْم ومَقْدَار التصديق

يَنْد المِيزَانِيَّة

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
	جنيه	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان	٧٥٨١٠٠٠		
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه	٧٥٨١٠٠٠		
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلی			
رسم دمغة اضافی			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافی المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠٠٠

امضاء	اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
امضاء	اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
امضاء	بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ

تففيذ فى سبب رقب ٥٥ (ح . ع) برقب
الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠٠
علاقات الكاتب المنوط
الخبم ذو التاريخ
روبع
.....

شيك
اذن _____
يعتمد سحب صراف _____

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا في سنة ٢٠٠٠

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - إذن صرف) رَقْم

الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) والارج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول

رقم :
الحجم ذو الناصح
كتب المراجعة
رئيس القسم

رسمه الیادیه امریکه

(ب) الكاتب المخطوط

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠١

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإضاء :
الایرادات

٢٠١ _____ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٤) قبل من سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المخطوط : _____

(٥) أ. د. ف. كشاف الشيكات رقم: إمضاء الكاتب الممنوط: _____

الختم ذو التاريخ

(۴) قید فی سجل

(۵) أدرج فی کشف