



عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / سمنود بطول ٢.٥ كم عقد رقم (١١٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

97828...

96838...

الحملة

الجملة قرش جنية

الجملة

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

علی حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

روجع فوجد علی صحته

ملاحظات الفنان نهائيا

افقر بصحة ذلك

منظما في ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥

مهندس الشركة

مدير ادارة المشروعات

مدير عام المشروعات

مدير الشؤون المالية والإدارية

رئيس الادارة المركزية

منطقة وسط الدلتا

مهندسة / شيماء احمد عامر

97N³N¹

..SV31
..V1-SV

13N51

تقرير إلى	٢٠١٣ / ١	مدير الإدارة	رئيس القطاع
أقررت كتابة سجل الحجوزات والتكاليف	امضاء		
القرار بأن ربه البيت المخصص يسمح بالصرف	امضاء		
بأن المبلغ المعطى بالاعتمادات بتاريخ	امضاء		
تقليد في سجل د ج ح ب رقم	الكاتب المتوسط	الحكم والتاريخ	
تحريراً في	/ / سنة		
علامات الكتب المتوطنين	رواجع		
	يقدم محاسب		
	شيك		
	الدين صرف		

المبلغ رئيس الحسابات

تقريباً الى سنة

(١) مطلب

(٢) سحب شيك / ان سحب رقم

(٣) نقود في سجل

الختم والتاريخ

والر يفتنى او الى على هذا الحساب المتقدم والى تسلمت المستلمت

تسلمت التحويلات رقم