

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٨/١/١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٢١,٨٠٠ إلى الكم ٢٣,٨٠٠ بطول ٢ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة تراست للتطوير والمقاولات .
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٣ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



Handwritten signatures and initials in blue ink.



فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد
الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس {المسافة من الكم ٢١.٨٠٠ إلى الكم ٢٣.٨٠٠ بطول ٢ كم
بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
شركة تراست للتطوير والمقاولات

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ استلام موقع ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ مستخلص ١ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١ - ٢	حفر جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	٤٨٠٠	٢٣.٦	٢	يونيو ٢٣	٢	١	١١٣,٢٨٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٢,٧٢٩.٤٨
	حفر جميع أنواع التربة ١٠ م (سولار)	١٨٠٠	٢٥.٦	٢	يونيو ٢٣	٢	١	٤٦,٠٨٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١,١١٠.٣٠
	حفر إجهاد ٣٠٠ : ٤٠٠ (سولار)	١٤٠٠	٨٤.٣	٢	يونيو ٢٣	٢	١	٢٨٦,٢٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٦٩,٦١٠.١٥
٣ - ٢	مسافة النقل (سولار)	٨٠٠	٢٠.٤٧٥	٢	يونيو ٢٣	٢	١	١,٦٥٠,٢٨٥,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٣٩,٦٣٦.٦٥
الإجمالي													١١٢,٦٦٤.٥٩

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٠٨/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٠٨ استلام موقع ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢ - ٣	نقل تربة 10 CBR (سولار)	٧٥٠٠٠	٣٥	٧٥	يونيو ٢٣	٢٣	٠.٢٠٦٦٧	٨٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١٩,٣٩٦.٤٩
		٧٥٠٠٠	٣٥	٧٥	يوليو ٢٣	٣١	٠.٤١٣٣٣	١,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٢٦,١٤٣.١٠
		٧٥٠٠٠	٣٥	٧٥	أغسطس ٢٣	٢١	٠.٢٨	٧٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١٧,٧٩٠.٨٤
		٥٠٠٠٠	٢٦.١	٧٥	يونيو ٢٣	٢٣	٠.٢٦٦٧	٤٠٠,٢٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٩,٦٤٢.٨٣
		٥٠٠٠٠	٢٦.١	٧٥	يوليو ٢٣	٣١	٠.٤١٣٣٣	٥٣٩,٤٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١٢,٩٩٦.٨٦
		٥٠٠٠٠	٢٦.١	٧٥	أغسطس ٢٣	٢١	٠.٢٨	٣٦٥,٤٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٨,٨٠٤.٣٢
الإجمالي													٩٤,٦٩٣.٤٤

مستخلص ٢ ختافي

٢٠٢٣/٠٨/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٠١/١٢ استلام موقع ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١ - ٢	حفر جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	١٣٠٠	٢٣.٦	٥٢	أغسطس ٢٣	١٠	٠.١٩٢٣٠٨	٥,٩٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١٤٢.١٦
		١٣٠٠	٢٣.٦	٥٢	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٥٧٩٢٣	١٧,٧٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٤٢٦.٤٨
		١٣٠٠	٢٣.٦	٥٢	أكتوبر ٢٣	١٢	٠.٢٣٠٧٦٩	٧,٨٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١٧٠.٥٩
		١٠٠	٢٥.٦	٥٢	أغسطس ٢٣	١٠	٠.١٩٢٣٠٨	٤٩٢,٣١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١١.٨٦
		١٠٠	٢٥.٦	٥٢	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٥٧٩٢٣	١,٤٧٦,٩٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٣٥.٥٩
		١٠٠	٢٥.٦	٥٢	أكتوبر ٢٣	١٢	٠.٢٣٠٧٦٩	٥٩٠,٧٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١٤.٢٣
		١١١٦.٥٨٣	٨٤.٣	٥٢	أغسطس ٢٣	١٠	٠.١٩٢٣٠٨	١٨,١٠١,٥٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٤٣٦.١٦
		١١١٦.٥٨٣	٨٤.٣	٥٢	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٥٧٩٢٣	٥٤,٣٠٤,٥٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١,٣٠٨.٤٧
		١١١٦.٥٨٣	٨٤.٣	٥٢	أكتوبر ٢٣	١٢	٠.٢٣٠٧٦٩	٢١,٧٢١,٨٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٥٢٣.٣٩
		٢٥١٦.٥٨٣	٢٠.٤٧٥	٥٢	أغسطس ٢٣	١٠	٠.١٩٢٣٠٨	٩,٩٠٠,٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٢٣٨.٧٦
		٢٥١٦.٥٨٣	٢٠.٤٧٥	٥٢	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٥٧٩٢٣	٢٩,٧٢٧,١٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٧١٦.٢٨
		٢٥١٦.٥٨٣	٢٠.٤٧٥	٥٢	أكتوبر ٢٣	١٢	٠.٢٣٠٧٦٩	١١,٨٩٠,٨٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٢٨٦.٥١
		٤٣٠٠	٣٥	٥٢	أغسطس ٢٣	١٠	٠.١٩٢٣٠٨	٢٨,٩٤٢,٣١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٦٩٧.٣٧
		٤٣٠٠	٣٥	٥٢	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٥٧٩٢٣	٨٦,٨٦٦,٩٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٢,٩٢.١٠
		٤٣٠٠	٣٥	٥٢	أكتوبر ٢٣	١٢	٠.٢٣٠٧٦٩	٣٤,٧٣٠,٧٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٨٣٦.٨٤
		٣٦٠٠	٢٦.١	٥٢	أغسطس ٢٣	١٠	٠.١٩٢٣٠٨	١٨,٠٦٩,٢٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٤٣٥.٣٨
		٣٦٠٠	٢٦.١	٥٢	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٥٧٩٢٣	٥٤,٢٠٧,٦٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	١,٣٠٦.١٤
		٣٦٠٠	٢٦.١	٥٢	أكتوبر ٢٣	١٢	٠.٢٣٠٧٦٩	٢١,٦٨٣,٠٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤.٩٥٠.٢٣	٥٢٢.٤٥
الإجمالي													١٠,٢٠٠.٧٥

٢١٧,٥٥٨.٧٨

أحمد عسماوى
٢٠٢٣/٠٦/٠٦

٢٠٢٣/٠٦/٠٦

٢٠٢٣/٠٦/٠٦

استثمار الاعتماد المصرفي

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قروش
		٢١٧٥٥١	٢
	الجملة	٢١٧٥٥١	

رقم : _____
الختم ذو التاريخ



صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

ل شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو:

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد	
نوع الخصم		المرفقات	
قرش	جنيه	قسم	فرع
بند	فصل		
إجمالي الأصل			
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
		عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش	
رسم الدمغة			
صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ

۹۹۰ → ع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري
الايرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٦هـ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(۱)

التتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 ابن صف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت شیخ

فم، _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
اِذن صرف