

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير وتوسعه كوبري البستان أعلي فرع دمياط
بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلي
في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر.
عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٥٠.٣٣٥٧٣٢.٥٢ فقط (خمسون مليون وثلاثمائة
 وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنيان وثلاثون جنهما واثنيان وخمسون قرشاً) قيمة التعويضات
للمستخلص رقم (٦) جاري .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

الطلبات طيه . أو :

التعويضات المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :


شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
50335732	52	
50335732	52	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

.....

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري ونوع الخصم						
بيانات						
شركة السعداء جروب للتشيد والبناء	قيمة التعويضات المستخلص رقم ٦ جاري لمشروع لاعما تطوير وتوسعه كوبري البستان عقد رقم (١٢٥١)	بند	فصل	فرع	50335732	52
			إجمالي الأصل			
			50335732			
بيانات الإستقطاعات			جنية			
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
.....						

صافي القيمة المطلوب صرفها

..... علامة

..... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : الإضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : الإضاء

جاري بتاريخ الإضاء

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب / شيك / إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم سحب

الختم ذو التاريخ

تحت رقم

رقم إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨,٤٠٠

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد و البناء

تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢-٦-١٥

مستخلص تعويضات (٦) عن الفترة (من ٢٠٢٣-٢-٨ الى ٢٠٢٣-٨-١٤)

طبقا لقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

مستخلص	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنية المصرى	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنية المصرى	نسبة التعويض / شهر	قيمة التعويض / الشهر بالجنيه المصرى
	من	الي								
٦	٠٨ فبراير، ٢٠٢٣	٢٨ فبراير، ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢١	١٨٨	٠,١١٢	٧٩,٤١١,٠٨٩,٠٠	٨,٨٧٠,٣٨٧,٦٠	%٣٩,٩٣	٣,٥٤١,٩٤٥,٧٧
	٠١ مارس، ٢٠٢٣	٣١ مارس، ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	١٨٨	٠,١٦٥	٧٩,٤١١,٠٨٩,٠٠	١٣,٠٩٤,٣٨١,٧٠	%٥٠,٦٣	٦,٦٢٩,٦٨٥,٤٥
	٠١ أبريل، ٢٠٢٣	٣٠ أبريل، ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	١٨٨	٠,١٦٠	٧٩,٤١١,٠٨٩,٠٠	١٢,٦٧١,٩٨٢,٢٩	%٦٤,٨٤	٨,٢١٦,٥١٣,٣٢
	٠١ مايو، ٢٠٢٣	٣١ مايو، ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	١٨٨	٠,١٦٥	٧٩,٤١١,٠٨٩,٠٠	١٣,٠٩٤,٣٨١,٧٠	%٦٧,١٤	٨,٧٩١,٥٦٧,٨٧
	٠١ يونيو، ٢٠٢٣	٣٠ يونيو، ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٣٠	١٨٨	٠,١٦٠	٧٩,٤١١,٠٨٩,٠٠	١٢,٦٧١,٩٨٢,٢٩	%٧٢,٠١	٩,١٢٥,٠٩٤,٤٥
	٠١ يوليو، ٢٠٢٣	٣١ يوليو، ٢٠٢٣	يوليو-٢٣	٣١	١٨٨	٠,١٦٥	٧٩,٤١١,٠٨٩,٠٠	١٣,٠٩٤,٣٨١,٧٠	%٧٢,٩٢	٩,٥٤٨,٤٢٣,١٣
	٠١ أغسطس، ٢٠٢٣	١٤ أغسطس، ٢٠٢٣	أغسطس-٢٣	١٤	١٨٨	٠,٠٧٤	٧٩,٤١١,٠٨٩,٠٠	٥,٩١٣,٥٩١,٧٣	%٧٥,٨٠	٤,٤٨٢,٥٠٢,٥٣
الاجمالي										
٥,٣٣٥,٧٣٢,٥٢										

رئيس الادارة المركزية
م/ بدر عبد التواب بدر

مدير عام المشروعات
م/ محمود حسين

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة