

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٩١٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٠١-٢٩

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ % عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١:سن ٢:سن ٤ أو سن ٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميغا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة. - يتم احتساب ١.٢ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م ٣	٢٠٧٨٧	٠.٠٠	١١٧.٠٠	١١٧.٠٠٠٠	٠.٠٠	٣٦٢٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٢٧.٠٠٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٠٢٥-٠١-١٧ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥-٠١-١٧ - الكرقان المتحرك غير متواجد أحمد جلال
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم	١٦٢.٠٠	م ٣	٢٠٧٨٧	٠.٠٠	١١٧.٠٠	١١٧.٠٠٠٠	٠.٠٠	١٨٩٥٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٩٥٤.٠٠٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م ٣	٢٠٧٨٧	٠.٠٠	١١٧.٠٠	١١٧.٠٠٠٠	٠.٠٠	٢٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٢٥.٠٠٠.٠٠	
اجمالي المستخلص														خمس ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة جنيها فقط لاغير
اجمالي ما سبق صرفه														٠.٠٠
اجمالي المستحق														خمس ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة جنيها فقط لاغير

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه

منطقة غرب الدلتا

الاسكندريه - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

تحت المراجعة الهندسية

KK
الاستشاري الهندسي
(ا.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ب.ت: ٩٠٦٥ ب.ض: ٠٢٨-٨٨٠-٦١٨