

كشف رقم (٥) جاري عن عملية : إستكمال إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)

المقد رقم (٢٧٧/٢٠٢٢/٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٢٠/٢٠ مع: شركة التقوي للتقاولات والتجارة شاملة لمدة من بدء العمل الى: ٢٠٢٤/٠٢/٠١

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الطردات	اللفة	البند	رقم البند
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش							
المهندسون متواجدين					٣١٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢م	٢٥	٢٥	١	١
المصل متواجد					٢٢٥٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٢م	١٥	١٥	٢	٢
مهندس المصل وقى المصل متواجد					٧٦٥٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٢م	٤٥	٤٥	٣	٣
قضى تأمين سلامة المرور متواجد					١٨٧٥٠٠		١٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢م	٣٠	٣٠	٤	٤
العلامات الارشادية والتوجيهية					٤٠٠٩٦٠٠		٣٦٤٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢م	١٤٠	١٤٠	٦	٦
والاقتات متواجدة					٢٢٦٦٠٠		٣٦٧٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠	٢م	١٠	١٠	٧	٧
البرنامج الزمني متواجد					١٢٩١٣٦٠		٤٢٤٠٠٠	٨٨٠٠٠٠٠	٢م	١٤	١٤	٨	٨
التقرير المبني متواجد					١٠٦٠٧٦٠٠		٤٢٤٠٠٠	٨٨٠٠٠٠٠	٢م	١١٥	١١٥	١١	١١
التقرير الشهوي والاسوي متواجد					٦١٢٥٠٠		٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢م	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٢	١٢
السيارات متواجدة بالادارة					٢٧٥٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	م.ط	١١٠	١١٠	١٣	١٣
مهندسين / محمد كمالين					٣٢٠٠٠٠		٧٥٠٠	٨٥٠٠	ع.ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٤	١٤
					٦٨١٠٠٠		٢٢٧٠٠	٢٢٧٠٠	ع.ط	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٥	١٥
					٢٥١٠٠٠		١٣١٠٠٠	١٢٠٠٠٠	م.ط	١٠٠	١٠٠	١٦	١٦
					٩٨٨٥٠٠		٧٩٥٠٠	٢٥٠٠٠٠	م.ط	٣٠٠	٣٠٠	١٧	١٧
					١٨٧٥٠٠٠		٣٥٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٢م	١٥٠	١٥٠	١٨	١٨
					٩٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢م	٢٠٠	٢٠٠	١٩	١٩
					٢٧٥٠٠٠٠		٥٦٠٠	٢١٩٠٠	ع.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	٢١	٢١
	٢٨٥٠٨٩٤٥	٥٨١٨١٥			٢٩٠٩٠٧٦٠٠٠								
					١٥٥١٩٠٠		٣٦٩٥٠٠	٣٦٩٥٠٠	٢م	٤٢	٤٢	١٠-١	١٠-١
					٣١٨٧٥٠		٣٧٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٢م	٨٥	٨٥	٢	٢
					٠٠		٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢م	٢٠٥	٢٠٥	٣	٣
					١٨٨١٠٠		٩٩٠٠٠	٠٠٠٠	م.ط	١٩٠	١٩٠	٤	٤
					١٠٥٢٢٠٥		٤٥٥٥٠٠	٠٠٠٠	٢م	٢٣١,٠٠	٢٣١,٠٠	٥	٥
					٢٦٤٤٥٥		١١٣٥٠٠	٠٠٠٠	٢م	٢٣٣	٢٣٣	٦	٦
	٣٣٧٥٤١٠,٠٠				٣٢٤٦٦١٧,٠٠								

تخفيض طبقا للتعاقد ٢ %

بنود تم التفاوض عليها لزيادة البند عن ٢٥ %



مدير الأعمال / م. أحمد محمد رزقي
مهندس العملية / م. محمد حسنين
الشركة : *عبدى*

المحاسب
هديل

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
عبد

مدير عام الصيانة
م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / خالد سعد على

[illegible]