



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفلات)
رقم الصادر : ١٠٠٠٠
عدد المرفقات :
التاريخ : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣
التوقيع :

القيد / / ٢٠٢٥

التاريخ / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية : رفع كفاءة وإعادة رصف كباري محور ٤٥ الرافد من الطريق الدولي الساحلي (القطاع الثاني)

مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم (٢) عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٩٠

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس الهيئة / علاء متولي

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة / سعد مصطفى

التوقيع /

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

[illegible][illegible]

(٥)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ا) إضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إضاءات موظفي الشطب _____

(٣) سحب شيك رقم _____ إضاء الكاتب المنوط : _____
(خذ صرف)

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إضاء الكاتب المنوط : _____
المسوات

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم _____ إضاء الكاتب المنوط : _____
المسوات

الختم ذو التاريخ 



هيئة تنمية الطرق و البنية التحتية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

مستخلص " جاري " رقم (٢)
عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠١٣٠

عملية / اعمال رفع كفاءة وإعادة وصف كباري محور ٤٥ الرائد من الطرق الدولي الساحلي (القطاع الثاني)
مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة

من بداية العمل الي ٢٥/١١/٢٠٢٠
شركة : الصفا للمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس المعدلة	الفترة طبقا للمفاضلة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت الى الان	جاري أم نهائي	جمله فة الاعمال التي تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	١	٤٦٠	م	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠,٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٢	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	١	٩٥	م	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠,٠٠	الزوامع الزمنية والنقاير الاسبوعية و الشهرة متواجدة
٣	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	١	٦٤٢	م	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠,٠٠	فني تأمين سلامة المرور متواجد
٤	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	٣٦٥٦٠	٦٠	م	٣١٨٣٨,٠٠٠	٤٥٣٤,٠٠٠	٣٦٣٧٢,٠٠٠	جاري	٢١٨٢٢٢,٠٠٠	٢١٨٢٢٢,٠٠٠	٢١٨٢٢٢,٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجد
٥	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	٣٥٢١٠	٣٠١,٥	م	٣١٨٣٨,٠٠٠	٢٩٥٩,٠٠٠	٣٤٧٩٧,٠٠٠	جاري	١٠٤٩١٢٩٥,٥٠	١٠٤٩١٢٩٥,٥٠	١٠٤٩١٢٩٥,٥٠	السيارة متواجدة
٦	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	٨٤١٥	٢٠,٧	م	٤٧٥٨,٠٠٠	١٧٦٤,٢٠٠	٦٥٢٢٢,٠٠٠	جاري	١٣٥٠٠٩,٥٤	١٣٥٠٠٩,٥٤	١٣٥٠٠٩,٥٤	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٧	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	٩٧٦٥	٢٨٠,٩	م	٤٧٥٨,٠٠٠	٣٧١٣,٥٠٠	٨٤٧١,٥٠٠	جاري	٢٣٧٩٦٤٤,٣٥	٢٣٧٩٦٤٤,٣٥	٢٣٧٩٦٤٤,٣٥	المعمل ومهندسين العمل متواجد
٨	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	٣٢٠	٥٠٠	م	١٤٧,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٣١٨,٠٠٠	جاري	١٥٩٠٠٠,٠٠٠	١٥٩٠٠٠,٠٠٠	١٥٩٠٠٠,٠٠٠	براعي تطبيق نصوص العقد
٩	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	١	٨٦٩,٨	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	براعي خصم مبلغ ٤٤٥٧,٤٠
١٠	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	١	١٥٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	أربعة آلاف وأربعمائة مستحقوة من حصة وأربع مائة وثلاثين لاشتر
١١	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	١	٢٨٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	(قيمة اجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة
١٢	بالتر المسبك أسفل توريد وتجهيز الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت المهندسين وشرف وتمت بطبقة طبقة الحصى والرمال والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت والخرق والبرش والعملي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقة لتثبيت	٤١٧	٦٠,٧	م	٤٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٨,٠٠٠	جاري	٢٤٧٦٥٦,٠٠٠	٢٤٧٦٥٦,٠٠٠	٢٤٧٦٥٦,٠٠٠	
الإجمالي												
الإجمالي بعد خصم ٥٠٠٠ طبقا للمفاضلة												

في حالة المروء علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة والموازن طبقا ل لائحة الشركة الوطنية كالتالي :

٢٥,٠٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠
٣,٠٠	٢م	٣١٨٣٨,٠٠	٢٩٥٩,٠٠	٣٤٧٩٧,٠٠	جاري	١٠٤٣٩١,٠٠
٣,٠٠	٢م	٤٧٥٨,٠٠	٣٧١٣,٥٠	٨٤٧١,٥٠	جاري	٢٥٤١٤,٥٠

١٩٢٥٤٨٢٩,٣٩

١٩١٥٨٥٥٥,٢٤

١٩٢٨٨٣٦,٧٤

١٦١٨٥٠١٧,٧٥

٣١٠٣٣٢٢,٩٩

تد المراجعة بملتخص المنطقة

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

ممثل الشركة المنفذ

عبد عطا

عبد السلام عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
المهندس / محمد عبد السلام عامر