

مشروع انشاء كوبرى العامرية أعلى القطار الكهربائى السريع عند كم ٣٢٧+١٧٠

تنفيذ : شركة بيت الهندسة

مدة العمل

مستخلص رقم (١) جارى

٢٠٢٥/٠٥/٠٤

بتاريخ :

٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨/٢٤

العقد رقم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الخامسة غرب الدلتا

القيمة الجافة للمشروع= قيمة المشروع طبقا لآمر الاسناد/١,٢٥	الكمية بالعقد	رقم البند	بيان الاعمال	الوحدات		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الان	جار أم ختامي	جملة قيمة الأصل التي تمت الى الآن		الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
				قرش	جنيه						قرش	جنيه		
١-المهندسون متواجدون ٢-التقرير موجود ٣-تم اعتماد الاعمال المنفذة طبقا للمقاييس التوقيع مهندس /محمد عبد العزيز مهندس الإشراف	١	١	المرحلة الأولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات	٩٨١٩٤٠٠	نسبة	٠	=٦٠*٥٠,٧٩,٠٠٠ ٣,٠٤٧,٤٠٠	٣٠٤٧٤٠٠	٠	جارى	٣٠٤٧٤٠٠	٠	٠	٣٠٤٧٤٠٠
			بالنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اعمال التخطيط ٢-دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للجسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣-اعداد اللوحات التصميمية لجذيع العناصر . ٤-اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق . ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالانارة - صرف مياه الامطار . ويتم حساب النسبة من القيمة الجافة للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل .											
	٢	٢	المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ	٩٨١٩٤٠٠	نسبة	٠	٠	٠	٠	جارى	١٧٥٨٢١٥	٠	٠	١٧٥٨٢١٥
			اجمالي قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم ٣											
			اجمالي اعمال التشوينات											
			اجمالي اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات											
			اجمالي القيمة الجافة للمستخلص=قيمة المستخلص/١,٢٥											
			اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة (٣٥%) من القيمة الجافة للمشروع											
	الاجمالي													
	اجمالي المستخلص السابق													
صافي المستحق صرفه في هذا المستخلص														
فقط اربعة ملايين وثمانمائة وخمسة الاف وستمائة وخمسة عشر جنيها فقط لا غير														



مدير مشروع
م/محمد حسنى فياض

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/محمد عبد العزيز بدران



محضر استلام موقع

الموضوع: لعملية اعمال التصميم والاشراف علي تنفيذ اعمال انشاء كوبري العامرية اعلي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) عند الكم ٣٢٧,١٧٠ بالأمر المباشر

تصميم وأشراف / شركة بيت الهندسة

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٩ وبناء علي عقد العملية رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٢٤) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

مدير المشروعات بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

١- السيد المهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

٢- السيد المهندس / محمد عبد العزيز

عن المكتب الاستشاري (طرف ثاني)

مدير المشروع شركة بيت الهندسة

1- السيد المهندس / عبد القادر عبد الجيد غيط

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٩ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من المكتب الاستشاري (طرف ثاني)

اللجنة من الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس / هاني طه



أمر تشغيل

بتاريخ / ٢٠٢٥

السادة / شركة بيت الهندسة

تحية طيبة وبعد

الحاقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٢٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٨ بمبلغ ٩٨١٩١٠٠٠٠ جنيها

(فقط وقدره تسعة مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف واربعمائة جنيها لاغير)

لعملية أعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروع انشاء كوبرى العامرية

اعلى مسار القطار الكهربائى السريع .

نتشرف بالاحاطة بأن المهندسون المكلفون بالاشراف على التنفيذ من قبل المنطقة هم :-

السيد المهندس / محمد عبد العزيز بدران
تحت اشراف المهندس / محمد حسنى فياض
مهندس العملية
مدير عام المشروعات

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،،

بالشروط الاتية :-

- مدة التنفيذ :- ٢٤ شهر من تاريخ محضر الاستلام فى ٢٠٢٥/٤/٩
- طريقة التنفيذ :- طبقا لما جاء بكراسة الشروط والعقد الخاص بهذه العملية .

الساده / شركة بيت الهندسة

تحية طيبة ،،،

برجاء التفضل بالتوجه الى المنطقة والبدء فى التنفيذ وذلك خلال المدة المحددة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية / مرسى مطروح)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

السادة / شركة بيت الهندسة

إيماءاً إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي:

بأن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بتكليف شركتكم الموقرة بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى العامرية عند التقاطع مع مسار المشروع عاليه عند محطة (٣٢٧+١٧٠) مما يستلزم التواجد بالموقع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٢ لحين نهو إجراءات التعاقد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(
التوقيع
أ.م.م. / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري