

اجمالى التعريضات لعليه ازواج الخارجه اسيرط (القطاع الاول) فى المسافه من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (١٥ كم)

قيمة التعويض	رقم المستخلص
م.ج ١٥,٧٧٨,٦٠	رقم المستخلص ١
م.ج ٣٠,٣٩٧,٠١	رقم المستخلص ٢
م.ج ١١٧,٨٥٦,٧١	رقم المستخلص ٣
م.ج ١٩٥,٨٨٨,٣٩	رقم المستخلص ٤
م.ج ٥٨٠,٠٠٦,٦١	رقم المستخلص ٥
م.ج ٨٦٠,٨٢٣,٢٧	رقم المستخلص ٦
م.ج ١,٨٩٤,٦٥٠,٢٠	رقم المستخلص ٧
م.ج ٢,٤٨٨,٨٧٣,٦٣	رقم المستخلص ٨
م.ج ٦,١٨٤,٢٧٤,٤٢	الإجمالي
م.ج ٢,٤٥٢,٦٩٦,٦١	اجمالي فروق الاسعار
م.ج ٣,٧٣١,٥٧٧,٨١	الفرق

イソ

— 911 calls —

2012.12.1

27

تعميمات لعلياً عمل ازواج الخرجه اسبوط (القطاع الاول) في المسيله من ٣٠ كم الي ٤٥ كم بطول (٥١ كم)

تاريخ التعاقد المبني على امر الاستناد ٢٠٢٢/٢/١

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٢/٣/١ الى ٢٠٢٢/٥/١٦

بيانات المستخلص									
رقم المستخلص	عدد الأيام	شهور المستخلص	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	نسبة كمية المستخلص	قيمة الإصصال	نسبة القيمة	قيمة التوزيع	
١	٣١	مارس	٠,٤٠٢٥٩٧٤	٥٠٠٠٠	٢٠١٢٩,٨٧٠.١	٧٤٨٨٣١	٠,٠٠٣٤	٢,٥٤٦,٠٠٣	
١	٣٠	أبريل	٠,٣٨٩٦١,٠٣٩	٥٠٠٠٠	١٩٤٨٠,٥١٩٥	٧٢٤٦٧٥	٠,٠١٠٩	٧,٨٩٨,٩٦	
١	١٦	مايو	٠,٢٠٧٧٩٢٢١	٥٠٠٠٠	١٠,٣٨٩,٦١٠.٤	٣٨٦٤٩٤	٠,٠١٣٨	٥,٣٣٣,٦١	
١٥,٧٧٨,٦٠									

بيانات التفصيل

بيان البند	توصيف البند	شهر المحاسبة	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخية	عدد الأيام	شهور المستخلص	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	نسبة كمية المستخلص	قيمة الإصصال	نسبة القيمة	قيمة التوزيع
إصصال توريد وتشغيل	إصصال قرضه	يناير - ٢٢	م	٣٧,٢	١	٢٠٢٢/٠٥/١٦	٣١	مارس	٠,٤٠٢٥٩٧٤	٥٠٠٠٠	٢٠١٢٩,٨٧٠.١	٧٤٨٨٣١	٠,٠٠٣٤	٢,٥٤٦,٠٠٣
إثريه مع القرض والدمك	إصصال قرضه	يناير - ٢٢	م	٣٧,٢	١	٢٠٢٢/٠٥/١٦	٣٠	أبريل	٠,٣٨٩٦١,٠٣٩	٥٠٠٠٠	١٩٤٨٠,٥١٩٥	٧٢٤٦٧٥	٠,٠١٠٩	٧,٨٩٨,٩٦
إصصال توريد وتشغيل	إصصال قرضه	يناير - ٢٢	م	٣٧,٢	١	٢٠٢٢/٠٥/١٦	١٦	مايو	٠,٢٠٧٧٩٢٢١	٥٠٠٠٠	١٠,٣٨٩,٦١٠.٤	٣٨٦٤٩٤	٠,٠١٣٨	٥,٣٣٣,٦١
إثريه مع القرض والدمك	إصصال قرضه	يناير - ٢٢	م	٣٧,٢	١	٢٠٢٢/٠٥/١٦	١٦	مايو	٠,٢٠٧٧٩٢٢١	٥٠٠٠٠	١٠,٣٨٩,٦١٠.٤	٣٨٦٤٩٤	٠,٠١٣٨	٥,٣٣٣,٦١

الإجمالي

کتابخانه

✓



イ・イ・イ

توضیحات: عملیات حاصل از مزاج الخرجه اسیوط (القطاع الاول) في المسافة من ٣٠ كم الى ٥٠ كم بطول (١٥ كم)

تاريخ التعاقب المبني على امر الاسناد ٢٠٢٢/٢/١

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٢/٥/١٧ الى ٢٠٢٢/٧/٦

بيانات المستخلص															بيانات التفصيل														
قيمة التوقيض	نسبة التوقيض	قيمة الاعمال	نسبة كمية المستخلص	كمية المستخلص	نسبة عدد الايام	شهور المستخلص	عدد الايام	تاريخية	رقم المستخلص	سعر البند	شهر المحاسبة	توصيف البند	الوحدة	بيان البند															
٣,٠١٩,٧٦	٠,٠١٣٨	٢١٨٨٢٣,٥	٥٨٨٢,٣٥٢٩	٢٠٠٠٠	٠,٢٩٤١١٧٦	ملبر	١٥	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢	٣٧,٢	٢٢ - يناير	اعمال فرمه	م	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الرش والدهك															
٥,٩٠٨,٢٤	٠,٠١٣٥	٤٣٧٦٤٧,١	١١٧٦٤,٧٠٦	٢٠٠٠٠	٠,٥٨٨٢٣٥٣	يولبر	٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢	٣٧,٢	٢٢ - يناير	اعمال فرمه	م	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الرش والدهك															
٣,٤٠٤,٨٩	٠,٠٣٨٩	٨٧٥٢٩,٤١	٢٣٥٢,٩٤١٢	٢٠٠٠٠	٠,١١٧٦٤٧١	يولبر	٦	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢	٣٧,٢	٢٢ - يناير	اعمال فرمه	م	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الرش والدهك															
٥,٠١٦,٤٧	٠,٠٤١٦	١٢٠٥٨٨,٢	٥٨٨,٢٣٥٢٩	٢٠٠٠٠	٠,٢٩٤١١٧٦	ملبر	١٥	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢	٢٠٥	٢٢ - يناير	اعمال الاساس	م	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس															
٩,٩٨٤,٧١	٠,٠٤١٤	٢٤١١٧٦,٥	١١٧٦,٤٧٠٦	٢٠٠٠٠	٠,٥٨٨٢٣٥٣	يولبر	٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢	٢٠٥	٢٢ - يناير	اعمال الاساس	م	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس															
٣,٠٦٢,٩٤	٠,٠٦٣٥	٤٨٢٣٥,٢٩	٢٣٥,٢٩٤١٢	٢٠٠٠٠	٠,١١٧٦٤٧١	يولبر	٦	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢	٢٠٥	٢٢ - يناير	اعمال الاساس	م	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس															
٣٠,٣٩٧,٠١										الاجمالي																			

21 Oct

210215

7.1.1



مختارة بخصوص
تعيينات لعمليّة اعمال ازواج الخرجه اسبوط (القطاع الاول) في المسئلة من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (٥ كم)

تاريخ التعاقد المبنى على امر الاستد ٢٠٢٢/٢/١

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٢/٧/٧ الى ٢٠٢٢/٨/١٨

رقم الترخيص	قيمة التعويض	نسبة التعويض	قيمة الاصل	نسبة كمية المستخلص	كمية المستخلص	نسبة عدد الايام	شهور المستخلص	عدد الايام	تاريخه	رقم المستخلص	سعر البند	شهر المحاسبة	توصيف البند	الوحدة	بولن البند	ملاحظات
٢٨,٦٠٥,٠٧	٠,٣٨٩	٧٣٥٣٤٩	١٩٧١٧,٤٤١٩	٣٤٠٠٠	٠,٥٨١٣٩٥٣٥	يوليو	٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٨	٣	٣٧,٢	٢٢ - يناير	اعمال قمره	٣ م	اعمال قمره وتشغيل اقربه مع اللوش والدمك		
٢٦,٩٤٩,٠٦	٠,٥٠٠٩	٥٢٩٤٥١	١٤٢٣٢,٥٥٨١	٣٤٠٠٠	٠,٤١٨٦٠٤٦٥	اغسطس	١٨	٢٠٢٢/٠٨/١٨	٣	٣٧,٢	٢٢ - يناير	اعمال قمره	٣ م	اعمال قمره وتشغيل اقربه مع اللوش والدمك		
١٠,٣٨٠,٨٧	٠,٣٨٩	٢٦٦٨٦٠	١٥٦٩٧,١٧٤٤	٢٧٠٠٠	٠,٥٨١٣٩٥٣٥	يوليو	٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٨	٣	١٧	٢٢ - يناير	اعمال قمره	٣ م	اعمال قمره وتشغيل اقربه مع اللوش والدمك		
٩,٧٧٩,٩٠	٠,٥٠٠٩	١٩٢١٤٠	١١٣٠٢,٣٢٥٦	٢٧٠٠٠	٠,٤١٨٦٠٤٦٥	اغسطس	١٨	٢٠٢٢/٠٨/١٨	٣	١٧	٢٢ - يناير	اعمال قمره	٣ م	اعمال قمره وتشغيل اقربه مع اللوش والدمك		
٢٢,٧٠٤,٩٤	٠,٦٣٥	٣٥٧٥٥٨	١٧٤٤,١٨٦٠٥	٣٠٠٠	٠,٥٨١٣٩٥٣٥	يوليو	٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٨	٣	٢٠٥	٢٢ - يناير	اعمال قمره	٣ م	اعمال قمره وتشغيل اقربه مع اللوش والدمك		
١٩,٤٣٦,٨٦	٠,٧٥٥	٢٥٧٤٤٢	١٢٥٥,٨١٣٩٥	٣٠٠٠	٠,٤١٨٦٠٤٦٥	اغسطس	١٨	٢٠٢٢/٠٨/١٨	٣	٢٠٥	٢٢ - يناير	اعمال قمره	٣ م	اعمال قمره وتشغيل اقربه مع اللوش والدمك		
١١٧,٨٥٦,٧١																

الاجمالي



٣٧٦١٢

٣١٨٨٨

٣١٨٨٨

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٢/٨/١٩ الى ٢٠٢٢/٩/٥

بيانات التوظيف		بيانات المستفيدين				بيانات المالك								
رقم التوظيف	نسبة التوظيف	قيمة الاصل	نسبة قيمة المستفيدين	قيمة المستفيدين	نسبة عدد الالام	شهور المستفيدين	عدد الالام	تاريخة	رقم المستفيدين	سعر البند	شهر الحسابه	توصيف البند	الوحدة	بيان البند
٤٩,٢٣٠,٤٨	٠,٠٥٠,٩	٩١٧٢٠٠	٧٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٠,٧٧٢٢٢٧٧٧٧٧	اغسطس	١٣	٢٠٠٧/٠٩/٠٥	٤	٣٧,٢	يناير - ٢٢	اعمال قريه	٣م	اعمال قوريد وتشغيل اترية مع العرش والمك
٢٦,٥٢٣,٦٠	٠,٠٧١٣	٣٧٢٠,٠٠	١٠٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٠,٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨	سبتمبر	٥	٢٠٠٧/٠٩/٠٥	٤	٣٧,٢	يناير - ٢٢	اعمال قريه	٣م	اعمال قوريد وتشغيل اترية مع العرش والمك
٥٥,٨٩,٩٧	٠,٠٧٥٥	٧٤٠,٢٧٧,٧٨	٣٦١١,١١١١١	٥٠٠٠	٠,٧٢٢٢٢٢٢٢٢٢	اغسطس	١٣	٢٠٠٧/٠٩/٠٥	٤	٢٠,٥	يناير - ٢٢	اعمال الاساس	٢م	اعمال قوريد وتشغيل طبقه اساس
٢٧,٢٧٦,٣٩	٠,٠٩٥٨	٧٨٤٢٧٢,٢٢	١٣٨٨,٨٨٨٨٨٩	٥٠٠٠	٠,٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨	سبتمبر	٥	٢٠٠٧/٠٩/٠٥	٤	٢٠,٥	يناير - ٢٢	اعمال الاساس	٢م	اعمال قوريد وتشغيل طبقه اساس
٢٦,٢٤١,٩٤	٠,١١١٨	٢٣٤٢٧٢,٧٢	٩٣٨٨,٨٨٨٨٨٩	١٣٠٠٠	٠,٧٧٢٢٢٢٢٢٢٢	اغسطس	١٣	٢٠٠٧/٠٩/٠٥	٤	٢٥	يناير - ٢٢	اعمال تشريب	٢م	اعمال انشاء طبقه تشريب
١٠,٧٢٥,٠٠	٠,١١٨٨	٩٠,٢٧٧,٧٧٨	٣٦١١,١١١١١	١٣٠٠٠	٠,٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨	سبتمبر	٥	٢٠٠٧/٠٩/٠٥	٤	٢٥	يناير - ٢٢	اعمال تشريب	٢م	اعمال انشاء طبقه تشريب
الإجمالي ١٩٥,٨٨٨,٣٩.٠٤														

الاجمالي

۱۵۱۲

۱۵۸



トリス

مكتوبة بخصوص
تعويضات لعملياً اتصال الزواجر الخارجة اسبوط (القطاع الاول) في المسافة من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (١٥ كم)
تاريخ التعاقد المبنى على امر الاستاذ ٢٠٢٢/٩/١٠
تاريخ المستخلص من ٢٠٢٢/٩/٦ الى ٢٠٢٢/١٠/٥

		بيانات المستخلص										بيانات التعاقد				
رقم المستخلص	قيمة الاصل	نسبة التخصيص	قيمة المستخلص	نسبة كمية المستخلص	قيمة المستخلص	نسبة عدد الايام	شهور المستخلص	عدد الايام	تاريخه	رقم المستخلص	مصر البند	شهر المحاسبة	توصيف البند	الوحدة	بيان البند	ملاحظات
١٠١,٦٧٣,٨٠	١٤٢٦٠٠٠	٠,٧١٣	٣٨٣٣٣,٣٣٣٣	٤٦٠٠٠	٠,٨٣٣٣٣٣٣	٠,١٦٦٦٦٦٧	سبتمبر	٢٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	٣٧,٢	يناير - ٢٢	اعمال قومه	٢م	اعمال توريد وتشغيل اربيه مع القرش والمنك	
٢٧,٠٠٨,٤٤	٢٨٥٢٠٠	٠,٩٤٧	٧٦٦٦,٦٦٦٦٧	٤٦٠٠٠	٠,١٦٦٦٦٦٧	٠,١٦٦٦٦٦٧	اكتوبر	٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	٣٧,٢	يناير - ٢٢	اعمال قومه	٢م	اعمال توريد وتشغيل اربيه مع القرش والمنك	
١٣,٩٢٦,٦٧	١٣٦٦٦٦٧	٠,٩٥٨	٦٦٦٦,٦٦٦٦٧	٨٠٠٠	٠,٨٣٣٣٣٣٣	٠,١٦٦٦٦٦٧	سبتمبر	٢٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	٢٠,٥	يناير - ٢٢	اعمال الاساس	٢م	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	
٣٢,٥٨١,٣٣	٢٧٣٣٣٣,٣	٠,١٩٢	١٣٣٣٣,٣٣٣٣٣	٨٠٠٠	٠,١٦٦٦٦٦٧	٠,١٦٦٦٦٦٧	اكتوبر	٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	٢٠,٥	يناير - ٢٢	اعمال الاساس	٢م	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	
٢٧,٢٢٥,٠٠	٢٢٩١٦٦,٧	٠,١٨٨	٩١٦٦,٦٦٦٦٧	١١٠٠٠	٠,٨٣٣٣٣٣٣	٠,١٦٦٦٦٦٧	سبتمبر	٢٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	٢٥	يناير - ٢٢	اعمال تشريب	٢م	اعمال انشاء طبقة تشريب	
٥,٨٥٧,٥٠	٤٥٨٣٣,٣٣	٠,١٢٧٨	١٨٣٣٣,٣٣٣٣٣	١١٠٠٠	٠,١٦٦٦٦٦٧	٠,١٦٦٦٦٦٧	اكتوبر	٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	٢٥	يناير - ٢٢	اعمال تشريب	٢م	اعمال انشاء طبقة تشريب	
٢٠,٧,٦٧٨,٦٧	١٧٤٦٦٦٧	٠,١٨٩	١٣٣٣٣,٣٣٣٣٣	١٦٠٠٠	٠,٨٣٣٣٣٣٣	٠,١٦٦٦٦٦٧	سبتمبر	٢٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	١٣١	يناير - ٢٢	اعمال رابطة	٢م	اعمال انشاء طبقة رابطة	
٤٧,٠٥٥,٧٠	٢٤٩٣٣٣,٣	٠,١٣٤٧	٢٦٦٦,٦٦٦٦٧	١٦٠٠٠	٠,١٦٦٦٦٦٧	٠,١٦٦٦٦٦٧	اكتوبر	٥	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٥	١٣١	يناير - ٢٢	اعمال رابطة	٢م	اعمال انشاء طبقة رابطة	
٢,٠٠٦,٦١																

الاجمالي



٢٠٢٢/٩/١٠

٢٠٢٢/٩/١٠

٢٠٢٢/٩/١٠

مستحقة بخصوص
توريدات لمصلحة اعمال ازواج الخرجه اسبوط (القطاع الاول) في المسألة من ٣٠ كم بطول (٥ اكم)
تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد ٢٠٢٢/٢/٢٨

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٢/١/٠٦ الى ٢٠٢٢/٢/٢٨

بيانات المستخلص				بيانات التعاقد			
قيمة التوريد	نسبة التوريد	قيمة الاعمال	نسبة كمية المستخلص	كمية المستخلص	نسبة عدد الايام	شهور المستخلص	عدد الايام
٦٧,٤٩٥,٩٤	٠,٠٩٤٧	٧١٢٧٣٤,٢٨٦	١٩١٥٩,٥٢٣٨١	٦١٩٠٠	٠,٣٠٩٥٢٣٨١	اكتوبر	٢٦
٨١,٠٠٤,٩٩	٠,٠٩٨٥	٨٧٢٣٨٥,٧١٤	٢٢١,٠٧,١٤٧٨٦	٦١٩٠٠	٠,٣٥٧١٤٧٨٥٧	نوفمبر	٣٠
١١١,٥٣٦,٤٧	٠,١٤٥٣	٧١٧٥٦٠	٢٠,١٣٣,٣٣٣٣٣	٦١٩٠٠	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	ديسمبر	٢٨
٥٢,٩٤٤,٦٧	٠,١١٩٢	٤٤٤١٦٦,٦٦٦٧	٢١٦٦,٦٦٦٦٦٧	٧٠٠٠	٠,٣٠٩٥٢٣٨١	اكتوبر	٢٦
٦٣,٨٨,٧٥	٠,١٢٣١	٥١٢٥٠٠	٢٥٠٠	٧٠٠٠	٠,٣٥٧١٤٧٨٥٧	نوفمبر	٣٠
٨٢,٩٤٣,٠٠	٠,١٢٣٤	٤٧٨٣٣٣,٣٣٣٣	٢٣٣٣,٣٣٣٣٣	٧٠٠٠	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	ديسمبر	٢٨
١١,٨١٧,١٤	٠,١٢٧٨	٩٢٥٥٧,١٤٢٩	٣٧١٤,٢٨٥٧١٤	١٢٠٠٠	٠,٣٠٩٥٢٣٨١	اكتوبر	٢٦
١٤,١١٠,٧١	٠,١٣١٧	١٠٧١٤٢,٨٥٧	٤٢٨٥,٧١٤٢٨٦	١٢٠٠٠	٠,٣٥٧١٤٧٨٥٧	نوفمبر	٣٠
١٤,٦١٠,٠٠	٠,١٤٦١	١٠٠٠٠٠	٤٠٠٠	١٢٠٠٠	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	ديسمبر	٢٨
١٠,٢,١٣٤,٩٩	٠,١٣٤٧	٧٥٨٢٤,٠٤٧٦	٥٧٨٨,٠٩٥٢٣٨	١٨٧٠٠	٠,٣٠٩٥٢٣٨١	اكتوبر	٢٦
١٢١,٢٦٠,١٥	٠,١٢٨٦	٨٧٤٩٤٢,٨٥٧	٣٧١٤,٢٨٥٧١٤٢٩	١٨٧٠٠	٠,٣٥٧١٤٧٨٥٧	نوفمبر	٣٠
١٣٧,٨٣٦,٤٥	٠,١٦٨٨	٨٦١٤٦,١٢٧	١٢٣٣,٣٣٣٣٣	١٨٧٠٠	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	ديسمبر	٢٨
٨٦,٠٨٢٣,٢٧							

الاجمالي

٣٧٢٩١٣

٢٠٢٢/٢/٢٨

٢٠٢٢/٢/٢٨

مركز بسموس
تقويمات اعلانية اعمال الزماح الخارجة اسبوط (القطاع الاول) في المسألة من ٣٠ الى ٤٥ كم بطول (٥ اكم)
تاريخ التفتيش المبني على اير الاستدلال ٢٠٢٢/٢/٢٩
تاريخ المستخلص خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/٢٣ الى ٢٠٢٢/٤/٢٧

بيانات مستخلصات														
رقم الطلب	شهر المستخلص	نسبة عدد الطلب	كمية المستخلص	نسبة كمية المستخلصات	قيمة الاصل	نسبة القيمة								
١,٨٤٤,٦٥٠,٢٠	٠,٢٤٧	٥٤,٧٨٠,٢٩	٤١٧٨,٠٩١٧٤	١٨٥٠٠	٢,٢٣١٤,٤٩٦	١٣٦								
٢١١,٩٧٤,١٣	٠,٢٤٦	٦٣,٨٩٦,٦٩	٤٧٢٦,٦١٩٤٢١	١٨٥٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
١٦٥,٢٤٨,٦٥	٠,٢٨٤	٥٨-٨٢٨,٨٤	٤٤٣٣,٨٨٤٢٨	١٨٥٠٠	٠,٢٣١١١٤٤٢١	١٣٦								
٧٩,٧٢٧,٨٠	٠,٢٥	٤١١٩٢٣,٥٩	١١٧٨٨,٤٢٧٥	٤٧١٠٠	٠,٢٣١١١٤٤٢١	١٣٦								
١٠٤,٩٨٣,٤٠	٠,٢١٤	٤٤٨٨٢,٠٢٥	١٢,٦١,٩٤٢١٥	٤٧١٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
١٤٠,٩٩١,٥٩	٠,٢١٤	٤٤٨٨٢,٠٢٥	١٢,٦١,٩٤٢١٥	٤٧١٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
١٢٤,٠٣٢,٥٩	٠,٢١٧٤	٣٩,٩٦٨,٩٣	١٠٥,٩,٩١٧٣١	٤٧١٠٠	٠,٢٣١٤٠,٤٩١	١٣٦								
٨,٣٧٢,٦٤	٠,١٧٣٤	٤٨٣٥,١٢٤	٢٣٥,٥٢٧٩٠,١	٥٥٠٠	٠,٠٤٤٧٣٢٨٨	١٣٦								
١٠٢,٦٨٣,١٤	٠,٢٠٥٨	٤٣٨٤٦,٧٨	٢٤٣٣,٨٨٤٢٧٨	٥٥٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
١٤٤,٢٢٧,١٧	٠,٢٠٩	٤١٦٧٥١,٢	٢٣٢١,٨٥١٥٠,٤	٥٥٠٠	٠,٢٣١١١٤٤٢١	١٣٦								
٢٠,٣١٤,٢٩	٠,٤١٣٥	٤٣٨٤٦,٧٨	٢٤٣٣,٨٨٤٢٧٨	٥٥٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
١٨٥,٩٠٧,٢٨	٠,٤٢٧٨	٤٣٥٦٦,١٣	٢١١٩,٨٢٧١١	٥٥٠٠	٠,٢٣١٤٠,٤٩١	١٣٦								
١,٥٧٥,٧١	٠,١٤٦١	١٠,٧٨٥,١٢٤	٤٣١,٤,٤٥٥٨٧	١٧٤٠٠	٠,٠٤٤٧٣٢٨٨	١٣٦								
١٧,٨٧٥,٩٨	٠,١٦٠٤	١١١٤٤٦,٣٨	٤٤٥٧,٨٥١٢٤	١٧٤٠٠	٠,٢٣١١١٤٤٢١	١٣٦								
٢٠,٨٦١,١٧	٠,٢٠٠١	١,٠٤٥٥١,٢	٤١٧٠,٢٤٧٢٤	١٧٤٠٠	٠,٢٣١١١٤٤٢١	١٣٦								
٣١,١٩,٠٠٠	٠,٢٧٠٩	١١١٤٤٦,٣٨	٤٤٥٧,٨٥١٢٤	١٧٤٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
٢١,٦١٥,٥٣	٠,٢٧٤٢	٣,٨٨٢,٦٤٤٦٨	٣,٨٨٢,٦٤٤٦٨	١٧٤٠٠	٠,٢٣١٤٠,٤٩١	١٣٦								
١٠,١٤٢,٦٥	٠,١٦٨٨	٤٥٨,١٧٧٨١	٤٥٨,١٧٧٨١	١٨٥٠٠	٠,٠٤٤٧٣٢٨٨	١٣٦								
١١,٨٦٠,١,٢٢	٠,١٦١٥	٤٣٢,٦,١١٤٢١	٤٣٢,٦,١١٤٢١	١٨٥٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
١٦٥,٢٤٨,٦٥	٠,٢٨٤	٥٨-٨٢٨,٨٤	٤٤٣٣,٨٨٤٢٨	١٨٥٠٠	٠,٢٣١١١٤٤٢١	١٣٦								
٢١١,٩٧٤,١٣	٠,٢٤٦	٦٣,٨٩٦,٦٩	٤٧٢٦,٦١٩٤٢١	١٨٥٠٠	٠,٢٥١١٩٨٢٤٧	١٣٦								
١٨٧,٢٥١,٠٠	٠,٢٢٧	٥٤,٧٨٠,٢٩	٤١٧٨,٠٩١٧٤	١٨٥٠٠	٠,٢٣١٤٠,٤٩١	١٣٦								
الاجمالي														



٢٠٢٢/٢/٢٩
٢٠٢٢/٢/٢٩
٢٠٢٢/٢/٢٩

ملكرة بخصوص
تعريفات اعمالية اوصول انواع الخارج اسبوط (قطاع الاول) فى المسافة من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (٥ اكم)
تاريخ التعقد المبنى على امر الاستد ٢٠٢٢/٢١
تاريخ المستخلص من ٢٠٢٢/٤/٢٨ الى ٢٠٢٢/٨/١٣

بيانات المستخلص														بيانات التفصيل				رقم البند
رقم البند	بيان البند	الوحدة	توصيف البند	شهر المحاسبة	مصر البند	رقم المستخلص	تاريخه	عدد الأيام	شهور المستخلص	نسبه عدد الأيام	كمية المستخلص	نسبه كمية المستخلص	قيمة الاصل	قيمة التعويض	نسبه التعويض			
٥	اعمل توريد وتشغيل طيفه اسمن	٢م	اعمل الاسمن	يناير - ٢٢	٢٠٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣	ابريل	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	٩٠٠٠	٢٥٠	٥١٢٥٠	٠,٤٢٧٨	٢١,٩٢٤,٧٥			
			اعمل الاسمن	يناير - ٢٢	٢٠٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣١	مايو	٠,٢٨٧,٢٧,٢٧	٩٠٠٠	٢٥٨٢,٣٢٢٣٣	٥٢٩٥٨٢,٣٢٣	٠,٤٤١٩	٢٣٣,٨١٤,٠٠			
			اعمل الاسمن	يناير - ٢٢	٢٠٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣٠	يوليو	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	٩٠٠٠	٢٥٠٠	٥١٢٥٠٠	٠,٤٧٤٣	٢٤٣,٠٧٨,٧٥			
			اعمل الاسمن	يناير - ٢٢	٢٠٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣١	يوليو	٠,٢٨٧,٢٧,٢٧	٩٠٠٠	٢٥٨٢,٣٢٢٣٣	٥٢٩٥٨٢,٣٢٣	٠,٤٨١٢	٢٥٧,٤٨٣,٤٢			
			اعمل الاسمن	يناير - ٢٢	٢٠٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	١٣	اغسطس	٠,١٢,٢٧,٢٧	٩٠٠٠	١,٠٨٢,٣٢٢٣٣	١,٠٨٢,٣٢٢٣٣	٠,٥٩٢٤	١٢٤,٨٩٩,٦٧			
			اعمل تقريب	يناير - ٢٢	٢٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣	ابريل	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	٩٩٠٠	٥٤٤,٤٤٤٤٤٤	١٣٦١١,١١١	٠,٣٧٤٣	٣,٧٣٢,١٧			
			اعمل تقريب	يناير - ٢٢	٢٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣١	مايو	٠,٢٨٧,٢٧,٢٧	٩٩٠٠	٥١٢٥,٩٢٥٩٦	١٤,٦٤٨,١٤٨	٠,٧٨٠,٤	٣٩,٤٣٧,٧٤			
			اعمل تقريب	يناير - ٢٢	٢٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣٠	يوليو	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	٩٩٠٠	٥٤٤,٤٤٤٤٤٤	١٣٦١١,١١١	٠,٣٨٨٧	٣٩,٩٥٠,٢٨			
			اعمل تقريب	يناير - ٢٢	٢٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣١	يوليو	٠,٢٨٧,٢٧,٢٧	٩٩٠٠	٥١٢٥,٩٢٥٩٦	١٤,٦٤٨,١٤٨	٠,٩٩٢٧	٤١,١٦٧,٧١			
			اعمل تقريب	يناير - ٢٢	٢٥	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	١٣	اغسطس	٠,١٢,٢٧,٢٧	٩٩٠٠	٢٣٥٩,٢٥٩٢٥٩	٥٨٩٨١,٤٨١٥	٠,٣١٤٤	١٨,٥٤٣,٧٨			
٧	اعمل انشاء طيفه رابطته	٢م	اعمل رابطته	يناير - ٢٢	٢٢١	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣	ابريل	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	١٧٨٠٠	٤٩٤,٤٤٤٤٤٤	٦٤٧٧٢,٢٢٢	٠,٣٤٢٧	٢٢,٤٢٥,٩٩			
			اعمل رابطته	يناير - ٢٢	٢٢١	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣١	مايو	٠,٢٨٧,٢٧,٢٧	١٧٨٠٠	٥١,٩,٢٥٩٢٥٩	٦٦٣٢١٢,٩٦٣	٠,٣٥٤٥	٢٣٧,٢٧١,٤٥			
			اعمل رابطته	يناير - ٢٢	٢٢١	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣٠	يوليو	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	١٧٨٠٠	٤٩٤,٤٤٤٤٤٤	٦٤٧٧٢,٢٢٢	٠,٣٦١٦	٢٣٧,١٣١,١١			
			اعمل رابطته	يناير - ٢٢	٢٢١	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	٣١	يوليو	٠,٢٨٧,٢٧,٢٧	١٧٨٠٠	٥١,٩,٢٥٩٢٥٩	٦٦٣٢١٢,٩٦٣	٠,٣٧١٧	٢٤٨,٧٨٣,٦٣			
			اعمل رابطته	يناير - ٢٢	٢٢١	٨	٢٠٢٢/٨/١٣	١٣	اغسطس	٠,١٢,٢٧,٢٧	١٧٨٠٠	٢١٤٢,٥٩٢٥٩٢	٧٨,٦٧٩,٦٣	٠,٤١٨٨	١١٧,٥٤٨,٦٣			

٢٠٢٢/٨/١٣

٢٠٢٢/٨/١٣

٢٠٢٢/٨/١٣

٢٠٢٢/٨/١٣

مذكره بخصومه

توصيقات لعملياً عمل ازواج الخارجه سيوط (القطاع الاول) في المسافه من ٣٠ كم الي ٤٥ كم بطل (١٥ كم)

تاريخ التعاقب المبني على امر الاسناد ٢٠٢٢/٢/١

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٣/٤/٢٨ الى ٢٠٢٣/٨/١٣

بيانات الترخيص		بيانات المستخلص					بيانات التفتيش					بيانات البند			
رقم الترخيص	نسبة الترخيص	قيمة الإصدار	نسبة كمية المستخلص	كمية المستخلص	نسبة عدد الأيام	شهور المستخلص	عدد الأيام	تاريخية	رقم المستخلص	مصدر البند	شهر الحفظية	توصيف البند	الوحدة	بيان البند	رقم البند
٨٢٦,٧٩	٠,٣٧٤٣	٣٠١٥,٣٧٧٨	٣٦١,١١١١١١١	١٣٠٠٠	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	أبريل	٣	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	٨,٣٥	يناير - ٢٢	إصعل لسوق	٢م	إصعل توريد وفرض طبقه أصعل R.C بصل ٠.٤ كجم لم	٨
٨,٧٣٦,٦٧	٠,٣٨٠٤	٣١١٥٧,٨٧٠٤	٣٧٣٦,٤٨١٤٨١	١٣٠٠٠	٠,٢٨٧٠,٣٧٠,٣٧	مايو	٣١	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	٨,٣٥	يناير - ٢٢	إصعل لسوق	٢م		
٨,٧٠٥,١١	٠,٣٨٨٧	٣٠١٥٢,٧٧٧٨	٣٦١١,١١١١١١	١٣٠٠٠	٠,٢٧٧٧٧٧٧٧٨	يونيو	٣٠	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	٨,٣٥	يناير - ٢٢	إصعل لسوق	٢م		
٩,١١٩,٩١	٠,٣٩٢٧	٣١١٥٧,٨٧٠٤	٣٧٣٦,٤٨١٤٨١	١٣٠٠٠	٠,٢٨٧٠,٣٧٠,٣٧	يوليو	٣١	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	٨,٣٥	يناير - ٢٢	إصعل لسوق	٢م		
٤,١٠٨,٠١	٠,٣٦٤٤	١٣٠٦٦,٢٠٣٧	١٥٦٤,٨١٤٨١٥	١٣٠٠٠	٠,١٢٠,٣٧٠,٣٧	أغسطس	١٣	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	٨,٣٥	يناير - ٢٢	إصعل لسوق	٢م		
١٤,٨٤٦,١٨	٠,٣٧٨٩	٤٥١٣٨,٨٨٨٩	٣٦١,١١١١١١١	١٣٠٠٠	٠,٢٧٧٧٧٧٧٨	أبريل	٣	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	١٢٥	يناير - ٢٢	إصعل سطحية	٢م	عمل توريد وفرض طبقه سطحية اسفلتية مسكه سم بيت الاسك كدر ج ٤ ج الاسك	١
١٥٦,٩٠,٨,٨٠	٠,٣٣٦٤	٤٦٦٤٣٥,١٨٥	٣٧٣٦,٤٨١٤٨١	١٣٠٠٠	٠,٢٨٧٠,٣٧٠,٣٧	مايو	٣١	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	١٢٥	يناير - ٢٢	إصعل سطحية	٢م		
١٥٧,٠,٨٣,٣٣	٠,٣٤٨	٤٥١٣٨٨,٨٨٩	٣٦١١,١١١١١١١	١٣٠٠٠	٠,٢٧٧٧٧٧٧٧٨	يونيو	٣٠	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	١٢٥	يناير - ٢٢	إصعل سطحية	٢م		
١٦٤,٩٣١,٤٨	٠,٣٥٣٦	٤٦٦٤٣٥,١٨٥	٣٧٣٦,٤٨١٤٨١	١٣٠٠٠	٠,٢٨٧٠,٣٧٠,٣٧	يوليو	٣١	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	١٢٥	يناير - ٢٢	إصعل سطحية	٢م		
٧٦,٩٦٩,٣٣	٠,٣٦٣٥	١٩٥٦٠,١,٨٥٢	١٥٦٤,٨١٤٨١٥	١٣٠٠٠	٠,١٢٠,٣٧٠,٣٧	أغسطس	١٣	٢٠٢٣/٨/١٣	٨	١٢٥	يناير - ٢٢	إصعل سطحية	٢م		
٢,٤٨٨,٨٧٣,٦٣		الإجمالي													

الإجمالي

29-1

11-12



イ
ン
テ
リ
ン